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VISTO: En el Decreto con Fuerza de Ley N°® 1-19.553 de
2000, que fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado de ia Ley N° 18.575 Orgdnica
Constitucionai de Bases Generales de ia Administracidn del Estado; en ios Decretos con Fuerza de Ley
N° 279 y N° 343, de 1960 y 1953, respectivamente, ambos del Ministerio de Hacienda, relativos a Ia
organizacién y atribuciones de ia Subsecretaria de Transportes; en el Decreto Ley N° 557, de 1974, del
Ministerio del Interior, que crea el Ministerio de Transportes; en el Decreto Supremo N? 32, de 2008,
que delega facultades en el Subsecretario de Transportes; en el Decreto Supremo N960, de 2014, del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que designa Subsecretario de Transportes; en el
Decreto Exento N°® 2.368, de 30 de junio de 2014, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
que establece orden de subrogaciéon del cargo de Subsecretario de Transportes; en |2 Resolucién N
128, de 23 de abril de 2014, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que nombra a dofia
Alejandra Provoste Preisler como Jefe de Division, de la Planta Directiva de la Subsecretaria de
Transportes; en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de 5ervicios; en el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; en la Ley
Ne 20.798, que aprueba el Presupuesto para ei Sector Plblico para el afio 2015; en ei Decreto
Supremo N° 2154, de 24 de diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de
inversién en ei Presupuesto del Sector Pubiico, Cadigo BIP: 30273222-0; en [a Resolucidn N° 1600, de
2008, de la Contraioria General de la Repiblica, que fija normas sobre exencion del tramite de toma
de razdn y, la demas normativa aplicabie.

CONSIDERANDO:

1° Que al Ministerio de Transportes vy
Telecomunicaciones, ie corresponde, entre otras funciones, programar, formular, realizar y dirigir una
politica general de transportes conforme a ias normas que emite el Presidente de la Republica.

2° Que la Subsecretaria de Transportes esta
llamada a asesorar en la direccidn, coordinacién y control de todos sus organismos dependientes o
reiacionados.

3¢ Que el ejercicio de dichas tareas supone contar
con los estudios necesarios que sirvan de base a ia elaboracidn de las proposiciones o
recomendaciones que deba formular al Gobierno, a fin de gue este (itimo pueda adoptar decisiones,
debidamente informado.

_ 4° Que de acuerdo a io sefialado, la Subsecretaria de
Transportes, a través de su Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, requiere llamar a
licitacién pulblica para contratar la ejecucién del estudio “MEJORAMIENTO Y PROLONGACION DE
AVENIDA INDEPENDENCIA, SAN ANTONLIO", Codigo BIP 30273222-0, que tiene por objeto
realizar los andlisis de prefactibllidad, desarrollar el anteproyecto y la evaluacion definitiva del proyecto de
Mejoramiento y Proiongacion de la Avenida Independencia.

5° Que el desarrollo dei estudio a que se refiere el
presente acto no puede lograrse por medio de los recursos humanos propios de la Subsecretaria, por
no contar ésta con profesionates en cantidad suficiente en ia especialidad requerida, para llevar a cabo
de forma dptima el estudio de la referencia y, dado gue los servicios de la especie no se encuentran
disponibles en convenlo marco y, existiendo disponibiiidad presupuestaria, procede convocar a un
proceso de licitacion.

60 Que de acuerdo a la normativa vigente, ias
Bases de Licitacion Publica, deben publicarse en el Sistema de Informacidn de Compras y Contratacién
Pubiica, sitio web: www.mercadopublico.cl.




rA Que conforme se establece en las bases de
licitacién que por este acto se aprueba, corresponde designar en este acto a los integrantes de la
Comision Evaluadora ast como al Director del Estudio.

RESUELVO:

1° LLAMESE a licitacién piiblica para la realizacién del
estudio "Mejoramiento y Prolongacién de Avenida Independencia, San Antonio”, a través de los
sistemas electrénicos o digitales establecidos por la Direccién de Compras y Contratacion Plblica.

2°  APRUEBANSE las bases técnicas, administrativas y

los anexas de la licitacion plblica para la contrataciéon del estudio "Mejoramiento y Prolongacion de
Avenida Independencia, San Antonhio”, cuyo texto se transcribe integramente a continuacién:

BASES
LICITACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DEL ESTUDIO

MEJORAMIENTO Y PROLONGACION DE AVENIDA INDEPENDENCIA, SAN ANTONIO

Subsecretaria de Transportes
Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA

CAPITULO 1: DATOS GENERALES DE LA LICITACION

1.1 DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

Contratacién de estudio en materias relacionadas con la planificacién, el desarrollo, la
operacidén y gestion de los sistemas de transporte.

1.2 NOMBRE DEL ESTUDIO

“Mejoramiento y Prolongacion de Avenida Independencia, San Antonlo”

1.3 ETAPAS DE LICITACION

Licitacion publica en dos etapas.

1.4 TIPO DE CONTRATO

A suma alzada.

1.5 TIPO DE ESTUDIO DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS

Personales propiamente tales,

1.6 PONDERACION PARA LA EVALUACION FINAL
Los ponderadores de evaluacién final del estudio, corresponderan a 80 % para el
ponderador técnico y 20 % para el ponderador econdmico.

1.7 PLAZO DE EJECUCION Y PLAZO DE VIGENCIA
Plazo de Vigencia del Contrato: 930 dias corridos.®

Plazo de Ejecucion del Estudio: 300 dias corridos?,

1 Entiéndase por plazo de vigencia del contrato lo sefalade en el punto 3.5.5 de las bases administrativas.
2 Entiéndase por plaze de ejecucidn del estudio el sefialado en el punte 3.6.1 de las bases administrativas.
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1.8 MONTO MAXIMO DE LA OFERTA
$ 200.000.000.- (Doscientos millones de pesos)
Debe entenderse gue el monte maximo establecido en este punto incluye los impuestos
que correspondan, en razén de lo dispuesto en el punto 3.2.6.2 de las presentes bases
de licitacion.
1.9 CONSULTAS Y RESPUESTAS

Oportunidad para formular consultas: hasta el séptimo dia corrido después de la fecha
de publicacion del llamado.

Fecha de entrega de respuestas: quinte dia habil, contados desde el dia habil siguiente al
vencimiento del plazo establecido para formular consultas.

1.10 RECEPCION y APERTURA DE OFERTAS
Fecha y hora de recepcién electrnica de ofertas: hasta el vigésimo primer dia corrido

a partir de la fecha de publicacién del llamado, a las 15:00 horas. Si este recayera en dia
inhabil, la recepcion se realizara a las 15:00 del dia habil siguiente.

Oportunidad y lugar de recepcion fisica de garantia de seriedad de la oferta: 4 mas
tardar el dia habil anterior al fijado para la recepcidn electrénica de ofertas, en la
oficina del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, ubicada en calle Teatinos
N°® 950 Piso 16, Santiago, en horario de 9:00 horas a 18:00 horas, en un sobre cerrado
sefialando el nombre de la licitacién, el ID correspondiente y en su anverso, el nombre del
oferente.

Fecha y hora de apertura electrénica de ofertas técnicas: vigésimo primer dfa corrido a
partir de |a fecha de publicacion del lamado, a las 16:01 horas, si este recayere en dia
inhabil }a apertura se realizara a las 16:01 horas del dia habil siguiente.

Fecha y hora de apertura electrénica de ofertas econdmicas: trigésimo dia corrido a
partir de la fecha de publicacién del llamado, a las 16:00 horas, si este recayere en dia
inhabil la apertura se realizard a las 16:00 horas del dia habil siguiente.

La evaluacion de ofertas econdmicas se realizard dentro del plazo de sesenta corridos
contados desde la apertura de la oferta econémica. El Acta de Evaluacién de las ofertas
serd publicada conjuntamente con la resolucién de adjudicacién en el Sistema de
Informacion de Compras y Contratacién Piblica, www.mercadopublico.cl,

Fecha de publicacién de resolucion de adjudicacién de licitacién: hasta el sexagésimo
quinto dia corrido, a contar de la fecha de apertura de las ofertas econémicas.

En caso que la Subsecretaria de Transportes, de conformidad a lo sefialade en los
pdrrafos quinto y sexto del punte 3.3 de las bases, efectuare modificaciones a las
mismas, los plazos indicados en el punto 1.9 vy en el presente punto podran aumentarse
de acuerdo a lo que sefialare al efecto el referido acto modificatorio.

1.11 NUMERO DE INFORMES DE AVANCE

4 informes de avance.

1.12 NUMERO DE COPIAS DE INFORMES
Informes de avance; 8 coplas impresas y 8 copias en medios magnéticos.
Informe ejecutivo: 20 copias impresas y 20 copias en medios magnéticos.
Informe final: 9 copias impresas y 9 copias en medios magnéticos.

CAPITULO 2: BASES TECNICAS
2.1 INTRODUCCION
El Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA ha desarroliado y apoyado en los

altimos afios un conjunto de andlisis técnicos del sistema de transporte urbano en la regién
de Valparaiso, en cuyas labores por medio del estudio “"Construccién Mejoramiento Trama
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Viai Estructurante San Antonio” (MINVU, 1998} se formulé un Plan Maestro de Transporte
Urbane, el cual define una cartera de proyectos de infraestructura vial urbana gue
especifican las orientaciones del desarrollo futuro para el sistema de transporte de San
Antonio.

Complementartamente, @l afio 2003 Sectra finalizé el desarrollo de un Plan de
Mejoramiento Gestion de Transito de San Antonio, el cual definié una cartera de proyectos
e infraestructura y gestion de transito, pretendiendo asi transformar el 3rea céntrica de
San Antonio, generando un ordenamiente de los flujos vehiculares y un mejoramiento
urbano del area céptrica.

la ciudad de San Antonio esta slendo parte, actuaimente, de un importante proceso de
desarrollc y modernizacién urbana, el cual se verad reforzado por los proyectos de
expansion del Puerto de San Antonio,

En relacién con la trama vial, ésta es mas bien accidentada producto de la geografia de Ia
comuna, existiendo una Gnica via directa desde el centro de San Antonio hasta Lio-lleo, Av.
Barros Luce, la cuai es colindante al puerto de San Antonio. Dicha via cumple una funcidn
relevante al ser la dnica via estructurante que tiene la ciudad sentido sur-norte y
viceversa. De lo anterfor, existe la necesidad de evaluar otra via que cumpla la misma
funcion, es decir, de conectividad desde el area céntrica de San Antonio a Llo-lleo.

Es asi que el estudio “Construccion Mejoramiento Trama Vial Estructurante San Antonio”
plantea el mejoramiento de la Av. Independencia y sus conexiones al norte con calle
Caupolican empalmando asi hasta el centro de la ciudad a través, de calle Centenario y al
sur con el Nuevo Acceso ai Puerto.

Por lo expuesto, en el presente Estudio se desarroliaran los analisis técnicos y el
anteproyecto definitive del proyecto de Mejoramiento y Prolongacidon de Avenida
Independencia, materia que involucrard ambites de infraestructura v de medidas de
gestién de transito, incluyendo aquéllas relacionadas con la actividad peatonal, vy de disefio
fisico y operacional.

En este Estudio, ademas, se realizara la evaluacion social del Mejoramiento y Prolongacién
de Avenida Independencia.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El objetive principal del presente Estudio es realizar los andlisis de prefactibilidad,
desarrollar el anteproyecto y la evaluacion definitiva del proyecto de Mejoramiento
y Prolongacion de la Avenida Independencia.

Dado este objetivo principal, se distinguen los siguientes objetivos especificos:

a. Diagndstico del funcionamiento actual de los principales ejes viales del Area
de Estudio. Se realizara un diagnostico fisico y operacional de los ejes que componen
el area de estudio, a partir de la recopilacion de informacion desarrollada como parte
de este estudio y del conocimiento en terreno de la misma, analizando el
funcionamiento actual de la viaiidad asociada, permitiendo identificar y cuantificar los
probiemas existentes, lo que apoyara al proceso de generacion de alternativas de
solucién.

b. Desarrollo, anilisis y evaluacién de alternativas de Mejoramiento y Prolongacidn
de la Avenida Independencia. Este objetivo se orienta al analisis técnico y evaluacidn
social, a nivel de predisefio, de manera independiente, de un conjunto maximo de
cuatro alternativas preiiminares de mejoramiento de la Av. Independencia en toda su
extension y su conexion vial con el Nuevo Acceso al Puerto y con Calle Caupolican y
Centenario. Posteriormente, se seleccionara una alternativa definitiva del Estudio, que
pasara a la etapa de anteproyecto.

c. Desarrollo del anteproyecto de Mejoramiento y Prolongacién de la Avenida
Independencia. Este objetivo estd orientado al desarrolio y analisis técnico de la
alternativa definitiva para el mejoramiento vy prolongacion de Av. Independencia.
Dicho anteproyecto debe resolver con precision los temas de disefio fisico vy
operacional, de manera que estos disefios requieran modificaciones minimas o nulas,
en las futuras etapas del proyecto.

d. Ewvaluaciéon social del anteproyecto de Mejoramiento y Prolongacion de ia Avenida
Independencia. El objetive agqui es estimar costos, beneficios e indicadores de
rentabilidad sociai para el anteproyecto en cuestion, asi como proponer un crenograma
de ejecucion de la inversidn para los - mejoramientos y prolongacién del eje que
contemple el proyecto.
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2.3

2.3.1

2.3.2

CONSIDERACIONES PREVIAS

A continuacion se describen ciertas consideraciones generales y definiciones que deben
tomarse en cuenta en el desarrollo del Estudio.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS RELEVANTES PARA EL ESTUDIO

Las siguientes referencias deben considerarse como antecedentes importantes para los

planteamientos metodoldgicos y el desarrollo de las tareas del presente Estudio:

Referencia [1]

Referencia [2]

Referencia [3]

Referencia [4]

Referencia [5]

Referencia [6]

Referencia [7]

Referencia [8]

Referencia [9]

Referencia [10]

Referencia [11]

Referencia [12]

Referencia [13]

"Manual de Disefic y Evaluacidn Social de Proyectos de Vialidad Urbana
(MESPIVU)", ODEPLAN, Comision de Transporte Urbano (1988},

“Manual de Vialidad Urbana: Recomendaciones para el Disefio de
Elementos de Infraestructura Vial Urbana {REDEVU)”, Ministerio de
Vivienda y Urbanismo (MINVU) (2009).

“"Recomendaciones para el Disefio del Espacio Vial Urbano”, MIDEPLAN,
Comisién Técnica de Planificacién de Inversiones en Infraestructura de
Transporte {1998).

"Manual de Sefializacion de Transito”, Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones (MINTRATEL) (2002).

“Especificaciones Técnicas para la Instalacién de Seméforos”, Unidad
Operativa de Control de Transite (UOCT).

“Especificacion de Controladores de Trafico”, Unidad Operativa de
Control de Transito (UOCT).

“Mejoramiento Gestion de Transite de San Antonie (SECTRA) (2003).

“Disefio de Ingenieria para ejes viales, Mejoramiento Gestidn de
Transito San Antonio” (1. Municipalidad) {2012).

“Construccion Mejoramiento Trama Vial Estructurante San Antonio”
{MINVL) (1998).

“Manual Metodologia Habilitacién Redes de Ciclorutas”, Ministerio de
Planificacton {MIDEPLAN), Programa de Vialidad y Transporte Urbano:
SECTRA (2011).

“Desarrolle, Analisis y Evaluacién de Proyectos Urbanos, I Etapa”,
Orden de Trabajo 6, MIDEPLAN-SECTRA (2001).

“Desarrollo, Analisis y Evaluacion de Proyectos Urbanos, 11 Etapa”.
Ordenes de Trabajo 4 y 14. MIDEPLAN-SECTRA (2003).

"Analisis y Actualizacion Manual REDEVU", MTT — SECTRA (2011).

AREA DE ESTUDIO

El drea de Estudio comprendera el perimetro comprendido por los ejes de la comuna de San

Antonio:

s« Limite Norte:

« Limite Poniente:
e Limite Sur:

+« Limite Orienter

Pedro Montt ~ Jesé Manuel Balmaceda

Ramén Barros Luco - Bernardo O " Higgins - Angamos
General Manue! Baguedano

Cristo Rey - Manuel Montt Torres - Portales.
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2.3.4

2.3.5

Figura N° 1: Area de Estudio

Nota: Area de Estudlo referencial se reporta en color azul,
Fuente: Elaboracién Propia

La Figura N°1 precedente sera publicada en documento adjunto a color, junto a la resolucidn
que apruebe las presentes bases.

ZONIFICACION UTILIZADA EN EL ESTUDIO

La zonificacion a considerar como punto de partida en el presente Estudio, deberd ser
aquélla definida como parte de la Referencia [7] citada en el punto 2.3.1 de estas bases, No
obstante, el Consultor debera analizar y determinar la pertinencia de agregar y/o desagregar
las zonas que fuesen necesarias, para cumplir adecuadamente con los objetivos y los
requerimientos del analisis de las alternativas preliminares y el anteproyecto que son
objeto de] presente Estudio.

CORTES TEMPORALES EN EL ESTUDIO

Para el desarrollo y analisis de las alternativas preliminares y para los anteproyectos de |la
alternativa definitiva, las tareas de modelacidén y evaluacion econémica consideraran dos
cortes temporales correspondientes al afio base y un corte temporal futuro.

Ei afio base serd aquel en que se prevé la entrada en operacion del provecto (primer afio
de operaclén). El corte temporal futuro corresponderd al afio anterior al de saturacion de
la Situacidn Base, pero no podra ser posterior al décimo afio de operacién de proyecto (ver
Anexo 1 de las Bases Técnicas).

En caso de que el andlisis de saturacion para determinar el segundo corte temporal
presente condiciones gue, desde el punto de vista técnico, hagan necesario desestimarlo 2,
el Consultor deberd discutir oportunamente con el Director del Estudio, durante e}
desarrollo del estudio, la metodologia de proyeccidn de beneficios, la cual deberd
considerar los niveles de saturacion de la Situacién Base.

PERIODOS DE ANALISIS

bara efectos de la modelacién, del analisis técnico y de la evaluacién de las alternativas
preliminares se consideraran dos periodos diarios de analisis:

» Periodo Punta Mafiana.
» Periodo Fuera de Punta.

Para efectos de la modelacion, del andlisis técnico y de la evaluacion del anteproyecto se
consideraran cuatro perlodos diarlos de analisls:

+» Periode Punta Mafana.

' En relacion con el corte temporal future, en el evente de que este se encuentre muy cercano al afio base de
operacion, ta definicion de éste tendrd por objetivo validar el disefio proyectado, en un horizonte de 10 afios a
partiv del primer afio de operacién, y no se aplicaran sus resultados en ia evaluacién social del proyecto
contempladas en estas bases.

Bases de Licitacion del Estudio “Mejoramiento vy Prolongacidn de Avenida Independencia, San Antonic” 6



=« Periodo Punta Tarde.
¢ Periodo Punta Mediodia.
Periodo Fuera de Punta

Segun [os criterios establecidos en la seccién 2.3 de la Referencia [1] citada en el punto
2.3.1 de estas bases y para efectos de las mediciones de transito, cada periodo tendra una
extension de 1,25 horas.

2.3.6 INFORMACION DISPONIBLE

La informacion béasica para la ejecucién de las tareas del Estudio es la que se sefiala en las
referencias bibliograficas del punto 2.3.1. Serd responsabilidad del Consultor la revisién
cuidadosa de toda la informacion sefialada, en orden a tener un diagnostico preciso de la
validez y alcances de dicha informacién. El Director del Estudio no serd responsable de la
organizacion y calidad de los datos mencionados. La revisidn exhaustiva de los datos
disponibles también permitira decidir con propiedad acerca de la informacion adicional
reqguerida.

No obstante lo anterior, sera responsabilidad del Consultor Ia obtencién de toda la
informacion adicional que considere necesaria para el desarrollo del Estudia. El Director del
Estudio se limitara a patrocinar las solicitudes correspondientes, no teniendo
responsabllidad alguna sobre la oportunidad y calidad de la informacion obtenida, pudiendo
establecer las recomendaciones u observaciones que estime pertinentes respecto de su uso
en el presente estudio. Tedos los costos inherentes a la adquisicién de la informacién seran
de cargo del Consultor.

El Consultor debera tener presente que debe desarrollar un catastro vial y operativo que
permita actualizar la informacién y efectuar las modificaciones en las redes de modelacién
tactica, dentro del area de estudio.

Para efectos de elaboracidn de los Predisefios, el Consultor podra utilizar informacion
planimétrica existente, de data reciente, no superior a 4 afios de antigiiedad. En caso de
no existir, debera Indicar en su Oferta Técnica ef desarrollo de un vuelo
aerofotogramétrico, como parte del presente estudio.

2.3.7 INFORMACION ESPACIAL Y SIG ASOCIADO AL ESTUDIO

Como parte del desarrollo de las tareas del estudio se requerird la consolidacién de toda
aquella informacién que pueda asociarse a un Sistema de Informacién Geografica (SIG).
Como punto de partida para el desarrollo de dicho sistema o Base Geografica de Referencia
{de acuerdo a las definiciones del Anexo 2 de las bases técnicas).

El proceso de consolidacion del SIG corresponderd a la codificacién de la informacién
relevante generada o recopilada en el Estudio en Bases de Datos Espaciales, las que
deberan relacionarse a los objetos geométricos georreferenciados (sistemas de puntos,
lineas, y poligonos) de las coberturas antes sefialadas, mediante codigos de identificacion,
nombres de variables y diccionarios generados por el Consultor en acuerdo con el Director
del Estudio. Podra ajustarse la cobertura territorial de las coberturas basicas de [a Base
Geografica de Referencia para abarcar Unicamente el Area de Estudio definida para el
presente estudio.

La vinculacidén con las coberturas existentes dependera de la naturaleza de la informacion,
donde podra por ejemplo enlazarse la informacion de catastro vial a la cobertura de Ejes
Viales sefialada, la informacién de uses de suele y sistema de actividades a las coberturas
de Construcciones, Predios o Manzanas, entre otras formas posibles de enfazamiento y
codificacion.

2.3.8 ARCHIVOS MAGNETICOS COMPLEMENTARIOS EN EL INFORME FINAL DEL ESTUDIO

Complementariamente a lo indicado en el punto 3.6.3 de las Bases Administrativas en lo
relativo a la presentacién de informes, en el Informe Final se debe considerar lo siguiente:

a.  En cuanto a la representacién grafica, el predisefio y anteproyecto requeride por el
presente Estudio deberd cefiirse a lo especificado en el MESPIVU, Referencia [1]
citada en el punto 2.3.1 de estas bases.

b. Los archivos magnéticos del predisefioc y del anteproyecto requeridos por el Estudio,
seran entregados en formato DWG, compatibles con el programa AutoCAD.

C. Los principales planos de los distintos predisefios y anteproyecto requeridos por e
Estudio (disefio geométrico, demarcacion, semaforizacibn y sefializacion) serdn
entregados en formato DWF, que posteriormente permita ser accesadoes por un
“browser” en una pagina web.

d.  Toda informacion que posea datos espaciales y sea levantada como parte de este
Estudio (mediciones de transito, encuestas, catastros, entre otros) y que por ende, se
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pueda asociar a una Base de Datos Espacial deberd ser entregada con la siguiente
especificacion de formatos y pardmetros de informacién espacial y geogréfica:
. Formato de archivo informatico: El formato debe ser ESRI shapefile (shp).

v Parametros de la informacién geografica

v" Elipsoide = WGS-84 (World Geodetic System 1984)

v Datum = WGS-84

v' Huso = 5-19 (Sur)

v' Sistema de coordenadas = UTM (Universal Transverse Mercator)

2.3.9 PROGRAMAS COMPUTACIONALES REQUERIDOS POR EL ESTUDIO

Respecto a la definicién de los programas especializados requeridos para el desarrollo de
las tareas del Estudio, se consideran aquellos programas para los cuales SECTRA posee las
licencias de software respectivas. Ademas la definicibn de programas considera la
experiencia de SECTRA en su utilizacién, ademas de los requerimientos de revisién y
anadlisis de los resultados del Estudio.

En particular, en el presente Estudio se utilizaran los siguientes programas especializados
de andlisis de transporte:

a. SATURN (versién 10.1 o superior). Programa de asignacion de matrices de viajes de
transporte privado a las redes viales. Incluye utilitarios como SATMEZ2 que estima
matrices de viaje a partir de conteos de trafico.

b. TRANSYT (version 85) Programa de acceso publico y gratuito, que permite optimizar
las programaciones de redes semaforizadas.

¢. Almsun NG (versidn 6.0 o superior). Programa de microsimulacidon del tréfico individual
de vehiculos, que permite analizar los problemas de interaccion entre ellos.

d. AutoCAD (version 2010 o superior). Programa especializado en dibujo técnico de
ingenieria.

e. MS Access (version 2003 o superior). Programa especlalizado en el manejo de Bases de
Datos.

f. TransCAD (versidn 5.0). Sistema de Informacidon Geografico (SI1G), especializado en el
manejo grafico y geogréfico de datos de transporte.

En caso que el Proponente estime necesario utilizar algdn modelo computacional distinto o
adicional 2 los identificados anteriormente y/u otra versién de los mismos, podra hacerlo,
siempre y cuando la Subsecretaria de Transportes pueda realizar los mismos analisis con
las licencias que posee. Dicha situacion deberd gquedar claramente especificada en su
Propuesta Técnica.

2.4 TAREAS DEL ESTUDIO

A continuacién se describe el conjunto de tareas que se consideran como minimas para
alcanzar los objetivos planteados en el presente Estudio. Sin perjuicio de ello, en su
Propuesta Técnica el Proponente podra incluir tareas adicionales o ampliaciones de las aqui
descritas, siempre y cuando ello se enmarque dentro de los objetivos del Estudio y del
precio ofertado.

En su propuesta técnica, el Oferente explicara con detalle la metodologia con que se
propone desarrollar cada una de fas tareas requeridas por el Estudio.

2.4.1 RECOPILACION DE ANTECEDENTES Y REVISION METODOLOGICA

Como parte de esta tarea, el Consultor deberd revisar y analizar, como minimo, todos los
documentos contenidos en las referencias de las presentes Bases de Licitacion. Ademds,
deberd recopilar los antecedentes disponibles en diversos organismos que pueden ser
relevantes para alcanzar los ohjetivos y desarrollar las tareas del presente Estudioc.

Dentro de la presente tarea, se debera considerar la recopilacion de antecedentes
generales del Area de Estudio que condicionan y orientan el planteamiento de alternativas
de soluciones a las problematicas a abordar. En particular, se deberdn recopilar y reportar,
como minimo;

+ Antecedentes normativos: Plan Regulador Comunal (vigente y en estudio si este
tltimo estd en desarrollo), Seccionales, Ordenanzas u otra normativa de caracter
general o especifico que afecte el drea de estudio. Se deberd reportar: jerarquias
de la red vial segun los instrumentos normativos (PRC y Red Vial Basica), anchos
de faja proyectados por el PRC para vias del Area de Estudio, usos de suelo
permitidos, densidades permitidas.

= Antecedentes ambientales generales: informacion climatica (pluviosidad,
temperaturas promedio y extremas, condiciones de viento promedio y extremas,
entre otra que se estime relevante).
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= Planes y programas de organismos de planificacién: en relacion a las
intervenciones o proyectos programados para el Area de Estudio (o con un efecto
significativo en ella), se deberd analizar como minime el Plan Maestro de
Transportes, Plan Maestro de Evacuacién de Aguas Lluvias, Planes y proyectos de
pavimentacion SERVIU, Plan Director de Obras Publicas, Proyectos Comunales y
otros. Especial énfasis en la informacion a recopilar debe darse a las caracteristicas
fisicas y operativas de los proyectos, asi como la fecha mas probable de
materializacion.

Entre los organismes y entidades que deben ser contactados con este proposito se cuentan
la Ilustre Municipalidad de San Antonio, las oficinas centrales y regionales del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, Ministeric de Obras Publicas, Direccion de Obras Hidraulicas,
Direccion de Vialidad, Ministeric de Transportes y Telecomunicaciones y el Gobierno
Regional de la Region del Valparaiso.

El trabajo de recopilacién y andlisis descrito anteriormente deberd ser informado mediante
un reporte ordenado y sistematico que identifique y analice todos los aspectos que podrian
constituir precisiones a la metodologia propuesta en la Oferta Técnica. Ademas, la
informacidn recopilada como parte de esta tarea debera ser reportada opertunamente en
los anexos digitales del capitulo e Informe de Avance correspondiente.

Serd responsabilidad del Consultor la obtencion de toda la informacion necesaria para el
desarrollo de cada una de las tareas del Estudio. El Director del Estudic se limitard a
patrocinar las solicitudes correspondientes, no teniendo responsabilidad alguna sobre la
oportunidad y calidad de la informacion obtenida. Todos los costos inherentes a la
adquisicién de la informacién seran de cargo del Consultor

2.4.2 LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO

Conforme a lo estipulado en el punto 2.3.6, el Consultor podrd utilizar una planimetria
existente, cuya data no sea superior a2 4 afios, procediendo a actualizarla incorperando
todas las modificaciones relevantes que corresponda (nuevos loteos y su vialidad, siluetas
de edificaciones nuevas, maodificacion y/o extensidn de la vialidad existente,
modificaciones de anchos de calzada, modificaciones en el ancho de faja disponible, y
otros). La Oferta Técnica deberd precisar la disponibilidad de esta planimetria y su data, y
el alcance de las actualizaciones que el Constltor propone desarrollar.

La adquisicién de la informacion sefialada anteriormente, en caso de existir, sera de cargo
del Consultor y formara parte de los antecedentes del presente estudie. En caso contrario,
el Consultor deberd desarrollar un levantamiento planimétrico. Esta materta, debe quedar
especificada y detallada en la Oferta Técnica.

El levantamiento planimétrico debe permitir definir cabalmente las vias e intersecciones objeto
del proyecto, induyendo los sistemas de drenaje, de control de transito, los elementos
pertenecientes a los distintos servicios plblicos, el mobiliario urbano y la arborizacion
existente en dichas vias e intersecciones. El levantamiento planimétrico deberd mostrar los
limites de la plataforma publica, indicando tante la linea de propiedad como la linea de
edificacion. Este levantamiento se realizara con la precisién necesaria para ser utilizados en la
confeccion de planos de alternativas preliminares a escala 1:2000.

2.4.3 CONSTRUCCION DEL MODELO DE SITUACION ACTUAL (MSA) PRELIMINAR

Con el objetivo de apoyar el diagndstico, fa definicidon y estimar los costos de inversion de
las alternativas preliminares, se desarroflard €l Modelo de Situacién Actual (MSA) del
Area de Estudio.

El ntevo MSA preliminar tendra una escala 1:2000 o superior, y se construird a partir de la
informacion planimétrica existente o el levantamiento planimétrice desarrollado como parte
del presente estudio, segun indica el punto 2.4.2 y cumplir con los requisitos alli
indicados.

La informacién catastral del MSA actualizado debe permitir identificar las caracteristicas
fisicas y operativas de la infraestructura vial del Area de Estudio adicionales a la geometria
de la vialidad. Lo anterior para apoyar el diagnodstico respecto a situaciones conflictivas de
configuracion, estado y utilizacién de la red vial, como también para identificar elementos
que pudieran representar una dificultad importante para el desarrollo de los proyectos
viales en estudio. Para el desarrollo de la informacién catastral del MSA, se considerard
la vialidad definida por los siguientes instrumentos de planificacion urbana y de transporte:

a. Plan Regulador Comunal (PRC) de la comuna de San Antonio. Se consideraran al
menos las calles y avenidas definidas en las categorias Troncales y Colectoras. Para el
resto de las vias del Plan Regulador Comunal que se encuentren al interior del Area de
Estudio, se analizara su incorporacion al catastro, segun la relevancia de las mismas en
términos de funcionalidad de transporte.
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C.

Vias asociadas a los servicios de transporte publico. Se incorporardn en el
catastro, aquellas vias del Area de Estudio en que operen servicios de transporte publico,
Informacion de las obras viales en construccién o en proyecto de ejecucion
inmediata, en la comuna de San Antonio, relevantes para el Estudio. En estos casos se
debe fncluir fundamentalmente las modificaciones de conectividad y capacidad que
introducen los proyectos sefialados en el Area de Estudio.

El catastro de infraestructura vial incluird -como minimo~ la siguiente informacion para
cada una de las vias consideradas:

b.

C.

Identificaclén de las vias: caracteristicas normativas definidas en los instrumentos de
planificacién urbana (PRC de San Antonio). Incluye anchos de faja normados, disposicion
de la faja normada respecto de la que existe en la actualidad, y los perfiles definidos a
nivel comunal para fa via, en aquellos casos en que existan.

Identificacion de los estrangulamientos viales. Se reportardn los anchos de faja
publica existente, definiendo tramos de perfil homogéneos, e indicando las causas de los
cambios observados (por sgjemplo, propiedades fuera de linea, falta de materializacién
de calzadas, etc.}. Tales cambios observados deberan ser parte del registro fotogréfico.
Ademas se debe medir en terreno los perfiies tipos de! eje y la longitud de los tramos
identificados como homogéneos.,

Identificacion de falta de conectividad en vias planificadas como continuas,
registrando las causas fisicas de la falta de conexion (por ejemplo: presencia de un
canal, requerimiento de expropiaciones, etc.).

Catastro de las caracteristicas operativas, considerando el sistema de control
existente (disefio de fases, programaciones, sipcronisme, conexién a SCAT-GV),
sefiaiizacién, sentidos de circulacién, existencia de estacionamientos, nimero de pistas,
asignacion de ellas, presencia de paraderos, actividad peatonal, obstruccion de pistas y
todas las caracteristicas que definan la forma de operaciéon. Se deberd registrar
fotogréficamente los accesos a cada interseccién de las vias objeto de catastro para su
incorporacion al SIG del estudio.

Caracteristicas relevantes adicionales a las viales: canales de regadio, obras de
arte, puentes, pasos superiores o inferiores, diferencias de niveles naturales evidentes
entre calzadas del mismo eje, etc. Estas singularidades seran identificadas en un plano,
con sus dimensiones principales, asi como registradas fotogréficamente para
incorporarlas al catastro. En relacion a los aspectos fisicos, el catastro y andlisis debera
ser exhaustivo respecto de sus distintos elementos constituyentes: superestructura,
infraestructura, fundaciones y elementos no estructurales {(barandales, elementos de
desagile de aguas lluvias), etc.

Catastro de pavimentos para el desarrollo de las alternativas preliminares. Se
realizard un catastro basado en el procedimiento de auscultacién visual que permita
definir ios alcances de las obras de pavimentacién necesarias. Se reportardn todas las
obras viales, peatonales y cidorutas en construccién o en proyecto de ejecucidn
inmediata, en ef Area de Estudio. En estos casos se debe incluir las modificaciones de
conectividad y capacidad que introducen los proyectos que sean identificados.

La informacion del MSA preliminar serd presentada en una memoria explicativa y en planos
a escala 1:2000, en el Informe de Avance correspondiente. El reporte del MSA debe
contener como minimo la siguiente informacién actualizada:

*

Nombres de calles,

Regulacion de intersecciones: sefializacién, ubicacién de elementos, disefio de fases Y
programaciones para semaforos.

Namero de pistas y sentidos de circulacién.

Zonas de estacionamientos {identificando aquellos gratuitos de los tarificados).
Estado de pavimentos, con una categorizacion minima de tres niveles {equivalentes a
Bueno, Regular y Malo).

Perflies tipo de todos los ejes catastrados.

Perfiles tipo de obras de arte y estructuras relevantes.

Identificacion explicita de angostamientos {estrangulamientos viales).

Objetos inamovibles o de costosa reposicidén, especialmente obras o redes de
servicios publicos.

Rieles de ferrocarril.

Bordes de gaviones.

Canales y otras ohras de regadio,

Obras de arte.

Puentes, pasos superiores e inferiores y otras estructuras.

Lineas de alta tensién y subestaciones eléctricas.

Valores urbanisticos.

Arboles monumentales.

Todo objeto -perteneciente o no a servicios publicos- cuya existencla afecte
severamente los costos de inversion de posibles proyectos.

Informacidn geométrica, como linea de cierro y de edificacién, de las propiedades que
eventualmente puedan ser afectadas por expropiaciones,

Proyectos viales que estén actualmente en estudic o recientemente terminados,
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indicando en cada caso el nivel en que se encuentran (predisefio, anteproyecto,
ingenieria de detalle o ejecucion de obras).

. Proyectos o ideas existentes que afecten la zona, como por ejemplo redes de gas
natural y de evacuacién de aguas lluvias.

Adiclonalmente, la informacion del MSA cuya naturaleza pueda ser relacionada al SIG del
estudio debera ser entregada en formato shape (.shp). Para lo anterior, se deberan
generar o complementar las coberturas basicas para incluir y representar, como minimo, la
siguiente informacién:

Nombres de calles.

Namero y ancho e pistas.

Sentidos de circulacion,

Existencia de estacionamientos en ejes viales (identificando aquellos gratuitos de los

tarificados).

. Estado de pavimentos (calzadas, aceras y veredas, ciclovias de existir), con una
categorizacidn minima de tres niveles.

. Anchos de aceras promedic por arco (ambos costados).

. Elementos lineales relevantes que conformen condiciones de borde al planteamiento
de proyectos, como por ejemplo: linea férrea, lineas de transmision eléctrica de alta
tensidn, canales o cursos hidricos. .

. Caracteristicas de las intersecciones del Area de Estudio: regulacion, vy
programaciones para semaforos (se deberadn vincular las monografias de terrenc de
las Intersecciones con esta cobertura de puntos, como también las fotografias
georreferenciadas para cada acceso).

. Ubicacién y fotografias georreferenciadas de elementos puntuales de alto costo de
remocion ¢ traslado (&rboles monumentales, monumentos, torres de media vy alta
tension, transformadores, bombas elevadoras, pasarelas peatonales, etc.).

. Ubicacidn y fotografias georreferenciadas de obras de arte.

. Ubicacién y fotografias georreferenciadas de angostamientos (estrangulamientos

viales).

* &

2.4.4 CATASTRO DE RUTAS DE CAMIONES

El Consultor debera realizar un catastro de rutas de camiones, el que considerard como
minimo, la determinacién de las rutas (trazados fisicos) utilizadas por los distintos tipos de
camiones dentro de la red vial del Area de Estudio mediante un proceso de observacién en
terreno. Para este efecto, debe considerarse también la normativa que pueda existir para
administrar el movimiento de camicnes en la ciudad. La identificacién de rutas deberd
realizarse utitizando de la tipologia de camiones planteada en la Referencia [1] citada en
el punto 2.3.1 de estas bases.

La informacién del catastro de rutas de camiones debera ser precesada, validada y juego
almacenada en una Base de Datos, que debe ser construida en Access 2003 o en una
versién superior. Ademds, esta informacion deberd cumplir con lo siguiente:

. Presentada en una memoria explicativa y en un archivo con formato .kmz compatible
con Google Earth®, en el Informe de Avance correspondiente.

. Almacenada y entregada en el Sistema de Informacien Geografico del Estudio.
Adicionalmente a los formatos establecidos en el punto 2.3.8, para la representacion
de los trazadoes identificados por tipo de vehiculo, se utilizara el programa TransCAD
en su formato route system (extension *.rts).

Los planos de catastro deben contener como minimeo los trazados fisicos relevantes
utilizados por camiones en el Area de Estudio, las zonas de restriccién a su circulacion (de
existir), las zonas de estacionamientos para camiones (de existir) y los principales
generadores/atractores de viajes de camiones en el Area de Estudio.

Por otra parte, la cobertura del SIG de los recorridos generada, debe contener como
minimo la siguiente informacion:

. Id de la ruta (asocciadas con los id de las rutas fijas de camiones en el modelo
SATURN).
. Tipo de camion.

Las restricciones normativas deberan lIdentificarse espacialmente y relacicnarse a la
cobertura de arcos viales utilizado para el SIG del Estudio, vy los centros
atractores/generadores de viajes de camiones deberén identificarse y relacionarse a alguna
cobertura de elementos poligonales disponible.
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2.4.5 CATASTRO DE TRANSPORTE PUBLICO

El Consultor debera realizar un catastro de todos los servicios de buses {urbanos, rurales e
interurbanos) y taxi colectivos que se encuentren operando al interior del Area de Estudio.
Este catastro considerara, como minimo, la siguiente informacién para cada servicio de
buses y taxi colectivos identificado:

. Tipo de servicio: bus urbane, bus rurai, bus interurbano, taxi colectivo urbano, taxi
colectivo rural.

. Trazados fisicos de los servicios o lineas y sus variantes.

. Frecuencias en un dia laboral normal® y para los periodos punta mafiana, fuera de
punta, punta mediodia y punta tarde. Las frecuencias deberdn ser medidas de salida
desde el terminal (o su equivalente, en ambos extremos del recorrido), para cada
linea y sus variantes. Ademas, se deberd considerar la medicién de frecuencias en
dos puntos intermedios del trazado por sentido, para cada linea.

Este catastro debera contar con una validacién en terreno de la totalidad de la informacion
de los servicios de transporte plblico en operacién en la actualidad.

La informacién del catastro de rutas de transporte plblico debera ser procesada, validada y
luego aimacenada en una Base de Datos, que debe ser construida en Access 2003 o en
una versién superior. Esta base de datos debe contener como minimo la siguiente
informacion:

. Id del servicio (asociado con los id de las rutas fijas de transporte plblico a utilizar en
el modelo SATURN).

Nombre del servicio

Frecuencia punta mafnana.

. Frecuencia fuera punta.

Frecuencia punta mediodia.

Frecuencia punta tarde.

Tipo de servicio (taxicolectivo, bus urbano, bus rural, bus interurbano).

Ademas, esta informacion deberd ser presentada en una memoria explicativa y en un
archivo con formato .kmz compatible con Google Earth®., en el Informe de Avance
correspondiente. Los planos digitales del catastro deben contener el trazado fisico de todos
los servicios identificados, con un formato y simbologia adecuada que permita su
interpretacién correcta. Se deberd reportar en el Informe de Avance correspondiente los
diccionarios asocilados a la codificacion de los servicios como rutas fijas para el modelo de
asighacién.

Ademas, el catastro de transporte plblico debe ser almacenado en el Sistema de
Informacion Geografico del estudio. Para ello, adicionaimente a los formatos establecidos
en el punto 2.3.8 de ias presentes bases de licitacién, se deberdn generar coberturas de
informacién asociada a los recorridos utilizando el software TRANSCAD® en su formato
route systerm (extension .rts). La base de datos asociada a dichos fayers de informacién del
catastro debe permitir la relacion univoca con la base de datos Access generada, de tal
forma de enlazar la informacién para cada servicic con su trazado respectivo aimacenado
como route system.

2.4.6 CATASTRO DE URBANISMO Y AMBIENTE

Para apoyar el diagnéstico de urbanismo y ambiente, se desarroilard un levantamiento y
recopiiacion de informacion catastral asociado a estos componentes del sistema urbano.
En particular, se debera generar un catastro fotografico, un archivo de fichas catastrales y
una monografia asociada a estos aspectos, la cual deberd contener come minimo lo
siguiente:

= Espacio pilblico, areas verdes y paisajismo: ubicacion v estado de zonas de
paisajismo (plazas, miradores, etc.); arborizacidon {especies, ubicacidn, identificacion
de arboies monumentaies); hitos, eiementos estéticos y mobiiiario urbano en espacios
publicos (monumentos, esculturas, fuentes, glorietas, escafios, basureros).

+ Elementos patrimoniales y semioloégicos: se efectuara un catastro de las
edificaciones patrimoniales pdblicas y privadas existentes en el Area de Estudio.

+ Uso del espacio pibfico: se deberdn identificar los lugares del espacio p(blico, en el
area de estudio, que presentan un uso distinto a la movilidad y desplazamiento, y
cuya masijvidad de concurrencia los haga relevantes en el contexto del andlisis del
Sistema de Actividades del Area de Estudio. Actividades y usos como ferias, iglesias,
colegios, u otros deberan ser identificados y catastrados fotograficamente para

4

Se entenderd como dia laboral de temporada normal aguél efegido entre martes, midrcoies y jueves, y
circunscrito al periodo comprendido entre los meses de marzo a noviembre del aiio que corresponda.

El Director del Estudio, excepcionalmente, podrd evaiuar si procede Ia realizacidn de mediciones en dias lunes
y/0 viernes,
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retratar y apoyar la descripcién cualitativa de los usos sefialados. Ademds, se deberan
recopilar antecedentes asociados a la frecuencia y periodicidad de la utilizacion,
duracién, formalidad o informalidad del uso detectado (existencia de normativa
asoclada al uso, ordenanzas municipales u otros).

« Factores ambientales: se deberan recopilar antecedentes que permitan
caracterizar cualitativamente para el Area de Estudio, aspectos ambientates como
la pluviosidad y caracteristicas de los escurrimientos (quebradas, cauces, profundidad
aproximada de napas), ruide y vibraciones, situaciones puntuates o generales de
contaminacién (puntos de acopic de escombros y basuras), condiciones de
iluminacién, etc,

La informaclén del catastro de urbanismo y ambiente sers presentada en una memoria
explicativa y en planos a escala 1: 2000, en el Informe de Avance correspondiente.

2.4.7 DEFINICION DE LA ZONIFICACION PARA EL AREA DE ESTUDIO

Corresponde aqui definir la zonificacién definitiva que se utilizara en el Estudio Y que se
aplicara para realizar los andlisis técnicos sobre los predisefios y el anteproyecto que son
objeto del presente Estudio. Para eilo, se deberan analizar ios antecedentes existentes
relativos a la zonificaclén basica del Area de Estudio, sefialados en el punto 2.3.3 de las
presentes bases de licitacion. El Consultor, a partir de dichos antecedentes vy los
recopiiados hasta esta etapa del estudio, deberd generar una propuesta de zonificacién,
para lo cual deberd tenerse en cuenta las consideraciones de los puntos 2.1.4.4 y 3.2.2.2
de la Referencia [1] citada en el punto 2.3.1 de estas bases.

La zonificacion dei Area de Estudio debers tener la desagregacion necesaria para representar
adecuadamente ias fuentes mas importantes de generacidon y atraccion de viajes, tales como
establecimlentos educacionales, centros comerciales u otros hitos importantes. Se deberd
tener presente que para la zonificacion, se considerara ia situacién actuai y futura, recogida
en los proyectos identificados en las situaciones base de los distintos cortes temporales.

La zonificacidon debera considerar una macrozonificacién aproplada del Area de Estudio, la
cual que deberd incorporarse al modelo de transporte Saturn mediante la definicion Y
cedificacion de sectores (o sectors, de acuerdo a la nomenclatura propia del software) en
los archives correspondientes a las matrices de viaje.

Ademas, tanto la zonificacién como la macrozonificacién propuestas deberdn ser reportadas
en un archivo con formato .kmz compatible con Google Earth® y en archivos formato shape

{.shp).

Ei Director dei Estudio aprobard las propuestas de zonificacién y macrozonificacién, cuando
ésta cumpla con los requerimientos y objetivos del Estudio.

2.4.8 DEFINICION PRELIMINAR DE LAS REDES VIALES DE MODELACION PARA EL
ESTUDIO

Como parte de esta tarea se deberdn proponer ios posibles ejes candidatos a conformar
cada una de las redes viales de modelacion en el Area de Estudio. Esta proposicién debe
basarse en visitas a terreno, fotografias, y los catastros viales y de transporte publico
desarrollados en este Estudio, ademas de aruello gue el Consultor considers necesario
para tener una vision general de las distintas vias y con ello definir la red vial preiiminar.

Las redes de modelacién asi definidas deben tener la cobertura geografica suficiente para
analizar ios aspectos relevantes de todas de las aiternativas preliminares vy del
anteproyecto que se estudiaran.

Con el fin de visualizar la cobertura geografica de la red vial propuesta, se debera reportar
de manera complementaria un archivo con formato .kmz compatible con Google Earth®.

Ademas, esta red con sus nodos y nombres de calles, debe ser reportada en piano, a una
escala acordada con el Director del Estudio, tanto en digital (*.dwg) como en formato en

papel.
2.4.9 MEDICIONES DE TRANSITO

En esta tarea se realizaran las siguientes mediciones de transito, de acuerdo a la
metodologia indicada en el MESPIVU {Referencia [1]), ya citada en concordancia con ias
necesidades de informacion iigadas a los modelos que habran de utilizarse, definidos en la
metodologia propuesta. Sin perjuicio de io anterior, al menos deberdn realizarse las
siguientes mediciones:

a. Fluyjos vehiculares continuos en 3 Intersecciones al interior del Arga de Estudio.
b. Flujos vehiculares periddicos en 40 intersecciones al interior del Area de Estudio, \
c. Tiempos de viaje en 30 km unidireccionales de ejes al interior del Area de Estudio. }
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d. Flujo peatonal en 10 puntos de control, que podran ser intersecciones o arcos
al interior del Area de Estudio.

e. Longitud de cola en 10 intersecciones semaforizadas al interior del Area de Estudio.

f.  Tasas de ocupacién de automoviles y vehiculos de transporte plblico en 10 arcos al
interior del Area de Estudio.

9- Flujos de saturacion en 12 lineas de detencion al interior del Area de Estudio.

h. Recopilacion de informacién de registro de accidentes.

El Consultor propondrd un programa de mediciones que incluird la localizacién de los
puntos de control requeridos (intersecciones, ejes y arcos), asi como la fecha en que
seran efectuadas, todo fo cual debera ser aprobado por el Director del Estudio. Este
programa debera ser presentado al Director del Estudio para su aprobacién como minimo
con una semana de anticipacion al inicio de la campafia de terreno, en un documento que
contenga al menos la siguiente informacion:

1. La ubicacién de los puntos de control (interseccién, arco u otro) para cada tipo de
medicién. Complementario a las figuras a incorporar en el documento e Informe de
Avance respectivo, se debera reportar un archivo, en formato .kmz, compatible con
Google Earth®, con la localizaclon de toda la campafia de medicién.

2. La fecha propuesta para la medicién de cada variable y punto de control,

3. Una figura en escala adecuada de la red de modelacion y zonificacién preliminar.

4. Figuras esquematicas de todos los movimientos a medir, por cada punto de control

(interseccién, arco, u otro). Tales figuras deberdn incorporar la ubicacion esquemdtica

—aproximada- de fos medidores.

Noémina de medidores.

Némina de supervisores,

Formularios a utilizar.

Asignacién de medidores por puntos de control (N°® de medidores por punto de

control).

00~ Y W

De acuerdo a lo establecido en el punto 2.3.7 de las presentes bases, todas las mediciones
requeridas deben ser reportadas en formato shape (.shp). Lo anterior implica definir, para
cada variable medida, un layer de informacidon georreferenciada, cuya base de datos
espacial asociada debe contener como minimo:

» Id de cada punto/arco/eje/tramo de medicion, segin la variable.
» La ubicacién de los puntos de medicidn (coordenadas aproximadas).
«  Fecha de realizacion de la(s) medicién(es).

Ademas, las bases de datos asociadas a la medicion (en formato MS Excel®), deben estar
relacionados con la base de datos espacial a través de los identificadores (id) de los
puntos de medicién,

Las siguientes subtareas detallan fas mediciones de transito requeridas. Concluidas todas
las mediciones, la informacion obtenida en terreno debe ser procesada
computacionaimente, validada y entregada en medios magnéticos, junto al Informe de
Avance correspondiente.

2.4.9.1 Mediciones continuas de flujo

Estas mediciones se realizarén en 3 intersecciones ubicados al interior del Area de
Estudio, con el objetivo principal de proveer informacion para especificar los periodos de
andlisis y sus limites horarios.

En cada interseccidbn y para cada movimiento de la interseccion, las mediciones seran
realizadas en un dia laboral normal, en un dia sabado y en un dia domingo, durante los
siguientes periodos:

« Dia laboral normal: 16 horas continuas, entre 7:00 y 23:00 horas.
» Diasabado: 14 horas continuas, entre 9:00 v 23:00 horas.
= Dia domingo: 12 horas centinuas, entre 10:00 y 22:00 horas.

En todos los casos las mediciones se realizardn en intervalos de 15 minutos y desagregando
los conteos por los siguientes tipos de vehiculo:

Vehiculo liviano (automéviles, station wagon, jeep, camionetas y similares).

Taxi.

Taxi Colectivo.

Bus y Microbus {aprox. B0 pasajeros).

Taxibus (aprox. 40 pasajeros).

Bus interurbano.

Camidon de 2 ejes.

Camidn de méas de 2 ejes.

Camidén articulado.
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2.4.9.2

2.4.9.3

2.4.9.4

2.4.9.5

2.4.9.6

. Bicicleta.
» Motocicleta.
«  Furgodn escolar.

Definicion de limites horarios de los periodos de analisis

Una vez realizadas las mediciones continuas -y seglin los criterios establecidos en |a seccién
2.3 de la Referencia [1] citada en el punto 2.3.1 de estas bases, se definirdn los limites
horarios de los cuatro periodos de analisls que se utilizaran para la modelacién, el andlisis
y la evaluacién del anteproyecto. Cada periodo, para efectos de su consideracién en las
mediciones de trénsito, tendrd una extensién de 1,25 horas.

Mediciones periddicas de flujo

Las mediciones de flujo vehicular periddicos se realizaran en 40 intersecciones al interior
del Area de Estudio y en los cuatro periodos de andlisis definidos. Tal informacién servird
para calibrar las redes que se utilizaran en la modelacién.

En cada interseccién y para cada movimiento de la interseccién, las mediciones seran
realizadas en un dia laboral normal durante 1,25 horas dentro de cada uno de los cuatro
periodos de analisis, en intervalos de 15 minutos y desagregando los conteos segln los
mismos tipos de vehiculo especificados anteriormente.

Se debera reportar un analisis de continuidad de flujos en aquellos sectores donde sea posible
realizar.

Mediciones de tiempos de viaje y calculo de velocidades

Se realizaran mediciones de tiempos de viaje en cada uno de los cuatro periodos de anélisis,
para los siguientes tipos de vehiculos:

. Automovil,
. Taxi colectivo,
. Bus o taxibus urbano y/o interurbano.

El proposito de estas mediciones es obtener informacidn para la calibracién de las redes que
se utllizardn en las modelaciones. Tales mediciones se realizardn en 30 km de eje
{equivalentes a 30 km unidireccionales) al interior del Area de Estudio.

Las medidones de tiempo de viaje se realizardn en un dia laboral normal y deben ser
repetidas al menos cinco veces en cada uno de los cuatro periodos de anélisis, y para cada
tipo de vehiculo. Las mediciones deben ser realizadas segin lo especificado en el MESPIVU.

Finalmente y a partir de las mediclones de tiempo de viaje, se calcularan las velocidades
promedio en los ejes medidos, para cada periodo de analisis y tipo de vehiculo.

En esta tarea se debera reportar, al menos, un cuadro con la velocidad calculada para cada
repeticion y la velocidad promedio de cada una de las categorias vehiculares, lo anterior
para todos los eje considerados, los que serdn divididos en tramos homogéneos para

efectos de este reporte,

Eje

Tramo

Repeticion
1

Repeticion
2

Repeticidn
3

Repeticién
4

Repeticion
]

Velocidad
promedio

Mediciones de flujo peatonal

Se deberan realizar mediciones de flujo peatonal en 10 puntos de controi que podran ser
intersecciones o arcos {bidireccionales o unidireccionales) dentro del Area de Estudio.

En cada interseccidn y para cada movimiento de la interseccidn, las mediciones serdan
realizadas en un dia laboral normal durante 1,25 horas dentro de los cuatro periodos de
analisis, en intervalos de 15 minutos.

Mediciones de longitud de coia {media, maxima y excedente)

Las mediciones de longitud de cola se realizaran en 10 intersecciones semaforizadas al
interior del Area de Estudio. El propdsito de estas mediciones es obtener informacién para la
validacién de las redes que se utilizaran para las modelaciones en Transyt.

Estas mediciones se realizarédn en un dia laboral normal, para todas las lineas de parada de
la Interseccién y en los cuatro perfodos de analisis definidos. Las mediciones deben ser
realizadas segin lo especificado en la seccién 5.2.8 de la Referencia [1] citada en el
punto 2.3.1 de estas bases.
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2.4.9.7

2.4.9.8

2.4.9.9

Mediciones de tasas de ocupacion en arcos

Se realizaran mediciones de tasas de ocupacidn en cada uno de los cuatro periodos de
andlisis definidos, para los siguientes tipos de vehiculos: automovil, bus o taxibus (urbanos,
rurales y/o interurbanos) y taxicolectivos. Tales mediciones se realizaran en 10 arcos al
interior del Area de Estudio, considerando que en aquellos arcos bidireccionales se medira en
ambos sentidos.

Las mediciones de tasas de ocupacién se realizaran en un dia laboral normal se desarroliardn
segun lo especificado en ia seccion 5.2.4 de la Referencia [1] citada en el punto 2.3.1 de
estas bases.

Mediciones de flujos de saturacion

Se deberan medir flujos de saturacion en un total de 12 lineas de detencidn, de
distintos accesos, dentro del Area de Estudio. Estas mediciones se reaillzardn en un dia
laborat normal, durante los cuatro periodos de analisis definidos. Las mediciones deben
ser realizadas segun lo especificado en la seccidén 5.2.5.2 de la Referencia [1] citada en el
punto 2.3.1 de estas bases.

Recopilacién de Informacién sobre Accidentes de Transito en el Area de Estudio

En esta tarea se debera recopilar y catastrar el total de accidentes de transito que hayan
ocurrido en el Area de Estudio durante los ditimos tres afios. Ademas, se deberd detallar
la tipologia, frecuencia, ubicacidn y lesionados de dichos siniestros, asi como, identificar
los accidentes en los que se encuentren involucradoes ciclistas y/o peatones.

ENCUESTAS DE INTERCEPTACION A VEHICULOS DE TRANSPORTE PRIVADO
En esta tarea se realizardn encuestas de interceptacion a vehiculos livianos (automéviles,
camionetas y similares), con el proposito de obtener informacion para la definicién de las

matrices de viaje a utilizar en el Estudio.

Las Encuestas de Interceptacion se realizardn en un dia faboral normal, en 25 arcos al
interior del Area de Estudio, para los cuatro periodos de analisis.

Las Encuestas de Interceptacion consideraran, al menos, las subtareas que se describen a
continuacién,

2.4.10.1 Definicién de los puntos de control para las Encuestas de Interceptacion

£l Consultor realizard la Encuesta de Interceptacion a vehiculos de transporte privado en
25 arcos al interior del Area de Estudio. En los arcos con doble sentido de transito, la
encuesta se aplicard en ambos sentidos. La propuesta de puntos de control deberd
ser aprobada por el Director del Estudio.

2.4,10.2 Tamafio muestral de la Encuesta de Interceptacion

La Encuesta de Interceptacidn se realizard a una muestra de vehiculos de transporte
privade (automoviles, camionetas y similares) en cada sentido de transito de cada arco
seleccionado y en los periodos definidos.

En cada caso -arce, sentido de transito y periodo de andlisis- el tamafio de la muestra a
encuestar se determinara de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla N°1: Tamafioc muestral a ser encuestado

Flujo observado
vehiculo/periodo Tamafio Muestral [%]
900 0 mas 10,0 {1 cada 10)
700 a 899 12,5 (1 cada 8)
500 a 699 16,6 (1 cada 6)
300 a 499 25,0 {1 cada 4)
200 a 299 33,3 (1 cada 3}
1a199 50,0 {1 cada 2)

Fuente: Metodologia para Analisis de Sistemas de Transporte en Grandes Ciudades Y
Ciudades de Tamafio Medio (Mespe).

Cabe sefalar que dada las caracteristicas del modelo de asignacién a utilizar, [a muestra
hace referencia a vehfculos y no a pasajeros. Por lo cual, en cada vehiculo a encuestar,
solo se entrevistara ai conductor y no a sus acompafiantes.
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2.4.10.3

Mediciones de flujo vehicular en los arcos seleccionados de la Encuesta de
Interceptaciéon para expansion de la encuesta

El Consultor deberd realizar, de manera simultdnea al levantamiento de las encuestas de
interceptacién, mediciones de flujo de vehiculos de transporte privado (autombviles,
camionetas y similares) en cada arco o interseccion en los que se desarrollen las
encuestas de interceptacidn, en cada sentido de transito cuando se trate de arcos
bidireccionales, y en cada uno de los cuatro periodos de analisis®, Las mediciones de
flujo seran realizadas en cada arco y para cada sentido de trénsito, en un dia laboral
normal (elegido entre martes, miércoles y jueves) durante la extension y periodo de
analisis definidos, en intervalos de 15 minutos.

2.4.10.4 Formulario de la Encuesta de Interceptaciéon

El disefio del formulario de la Encuesta de Interceptacién de vehiculos de transporte
privado sera propuesto por el Consultor y debe ser aprobado por el Director del Estudio y
considerara, como minimoe, la siguiente informacion:

Origen del viaje.
. Destino del viaje.
. Ndamero de Ocupantes del vehiculo.

2.4.10.5 Realizaclon de la Encuesta de Interceptacién

El Consultor procedera a realizar la Encuesta de Interceptacién en cada arco, sentido de
trénsito y periodo de analisis definido anteriormente.

Las encuestas seran realizadas en un dia laboral normal, entre martes y jueves, durante el
horario especificado, registrando la informacion en intervalos de 15 minutos. Las encuestas
deben realizarse dentro de cada uno de periodos de analisis definidos.

La informacién obtenida en terreno, contenida en formularios de papei, deberd ser
procesada computaciocnaimente, validada y entregada en medios digitales como anexo del
Informe de Avance en que se reporte esta tarea.

) 2.4.10.6 Validacién y Expansion de los datos de la Encuesta de Interceptacion

2.4.11

2.4.12

2.4.12.1

Luego de recogidos ios datos de las Encuestas de Interceptacién, éstos deben ser
procesados, validados y expandidos al total del universe de vehiculos de transporte privado
en cada arco, sentido de transito y periodo de analisis.

En su Propuesta Técnica, el Consultor debera expiicar detalladamente los procedimientos
metodolégicos con que propone realizar esta labor de validacién y expansién de los
resultados de la Encuesta de Interceptacidn.

INFORMACION EXISTENTE DE MECANICA DE SUELOS

Se recopilara toda ia informacion de mecanica de suelos proveniente de estudios que
abarquen el Area de Estudico y que puedan ser de utiiidad para el desarrolio de la etapa de
definicidn de las alternativas preliminares.

Para el desarrolic del proyecto definitivo se deberd considerar io indicade en ia tarea
2.4.20.2 Mecdnica de Suelos, de estas bases.

CALIBRACION DE REDES DE MODELACION

En esta tarea se callbraran las redes a ser utilizadas por el modelo computacional SATURN y
se vaildara para TRANSYT, para lo cuai el Consultor considerard, en el primer caso, las
especificaciones del MESPIVU. La calibracién considerara al menos, las subtareas que se
describen a continuacion.

Definicion de las redes de modelacion de la Situacién Actual

Como parte de esta subtarea se especificardn las redes viales que serdn utilizadas en la
Situacién Actuval dei Estudio, a partir de la definicién preliminar de las redes viales de
modeiacion y de ia Informacién recogida como parte del desarrolio de este Estudio. La red
de modelacidn debe tener la cobertura geogrifica suficiente para analizar las alternativas
preliminares y el anteproyecto que se estudiaran. Sin embargo, si los resultades y analisis
que surjan durante el transcurso del Estudio lo aconsejan, podrdn modificarse sus limites.
En todo caso, cualquier modificacién de las redes de modelacién debera ser aprobada por
el Director del Estudio

5

Estas mediciones son independientes de las datalladas en la subtarea 2.4.9.3.
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2.4.12.2

2.4.12.3

2.4.13

Codificacién de la red de modelacién para SATURN

Se codificara aquf la red de modelacién segin las especificaciones del programa Saturn
(en formato interno “inner”), que serd utilizado como modelo de asignacién en el Estudio.
Esencialmente, se trata de codificar las caracteristicas fisicas y operacionales de la red de
modelacién con el nivel de detalle adecuado para analizar las alternativas preliminares vy al
anteproyecto mencionado.

Para efectos de codificar y caracterizar las redes de modelacién requeridas, se utilizard
basicamente la informacién recopilada en el catastro fisico y operacional. Los flujos de
camiones y de transporte ptblico se modelardn como flujo fijo sobre los arcos
correspandientes de la red vial, utilizando la informacién recopilada en los catastros de
rutas de camiones y de transporte piblico.

Para efectos de validar los niveles de servicio de la red en la situacién actual, se debera
realizar la codificacion de los ejes con mediclones de velocidad, desarrollados en el punto
2.4.9.4, como rutas fijas con “puntos de chequea” o “timing points”, segin lo definido en
la seccién 6.9.4 y 6.9.5 del manual del software Saturn. Lo anterior para todos los periodos
de modelacion.

Estimacién de matrices de viajes y calibracién de Redes Afio de Calibracién

Para esta tarea el Consultor utilizard las matrices de viajes de transporte privado
consolidadas a partir de las encuestas de interceptacion realizadas en los periodos

definidos.

El proceso de estimacién de matrices de transporte privado deberd contemplar o efectuarse
en 2 etapas. En una primera instancia, se deberan realizar ajustes a nivel de lineas pantalla.
El Consultor deberd proponer al menos dos lineas pantalla: una en sentido norte sur y otra en
sentido orlente poniente. Para la comparacién de los flujos asignados con los observados, que
atraviesan cada una de las lineas pantalla, se usard un subconjunto de los conteos procesados
com¢ parte del presente Estudio.

£n una segunda instancia, y solo en caso que el grado de ajuste de la calibracidn no sea
satisfactorio, se deberan aplicar técnicas de ajuste de matrices a conteos. Existen diversas
técnicas, como por ejemplo las basadas en maximizacién de la entropia® (implementadas por
ejemplo en SATURN)} y las fundamentadas en el método de Nielsen generalizado
(implementadas por ejemplo en TransCAD). El Consultor deberi presentar, en su Oferta
Técnica, una propuesta metodolégica en la que justifique, entregando las ventajas vy
desventajas, el métedo y la herramienta a ser utilizados.

Una vez definidas las redes de modelacién y obtenidas las matrices de viajes, en esta tarea
se asignardén las matrices de viaje a las redes respectivas utilizando el modelo SATURN.
Este procedimiento se repetira para los cuatro periedos definidos anteriormente. De aesta
manera, se obtendran flujos iniciales sobre la red de modelacién en los cuatro periodos
indicados, en el afio de calibracién,

El reporte de la tarea de calibracion debera, al menos, incluir los siguientes aspectos:

+ Indicadores de ajuste obtenido para cada uno de los modos considerados en rutas fijas,
en cada uno de los periodos calibrados.

+ Indicadores de ajuste entre flujos observados y medidos para el transporte privado, en
cada uno de los periodos calibrados.

+ Reporte de resultados de ajuste de tiempos de viaje en los “puntos de chequeo” o “timing
points”,

» Reporte de variacién de viajes entre las matrices “a priori” y “estimadas”, para cada uno
de los periodos, considerando las zonas y macrozonas definidas en el punto 2.4.7.

Ademds, se deberd reportar en anexos digitales, en directorios independientes, los archivos
de calibracién de rutas fijas, resultados de ajuste con la matriz a priori, resultados de ajuste
de calibracion con las matrices estimadas, y matrices estimadas.

Et ajuste alcanzado debera ser validado de manera independiente, comparando flujos
simulados y observades con el set de mediciones que se dejaran para estos fines. Cabe
recordar que estos puntos deben ser diferentes a los utilizados en la calibracién propiamente
tal.

VALIDACION DE MODELOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE

En esta tarea el consultor desarrollara la validacidn de los parametros de los modelos
TRANSYT y AIMSUN NG, de tal forma que éstos permitan replicar adecuadamente Ia
operacion actual de la red, de acuerdo a sus caracteristicas particulares.

® __En el caso de utilizar el método de maximizacién de la entropia, el ntiimero de iteraciones no podréd superar 3.

Bases de Licitacién del Estudio “Mejeramiente y Prolongacién de Avenida Independencia, San Antonig” 18




2.4.13.1 Definicion de redes TRANSYT

A partir de la informacion ievantada en el estudio, se deberan definir la(s) red(es) de
semaforos para el Area de Estudio, la cual debe representar fielmente la operacion
coordinada v la agrupacién de controladores existente en terreno.

Ademas, se deberd realizar un andlisis de movimientos (colas) concurrentes a cada linea
de detencion para determinar si corresponde su modelacion conjunta o desagregada de
acuerdo a su comportamiento.

En cuanto a los arcos de transporte publico, de corresponder éstos deberan incorporar los
efectos de paraderos.

2.4.13.2 Validaclon Operacional de redes TRANSYT

Se debera aplicar los resultades de calibracion del modelo de asignacion al modelo
TRANSYT. El reporte de esta tarea debera incluir un andlisis del nivel de ajuste entre los
valores observados y modelados para longitudes de cola y tiempos totales de viaje en ejes,
para todos los periodos modelados. Ademas, se debera repostar las figuras esquematicas
de la(s) red(s) TRANSYT definidas dentro del drea de analisis, en la cual se visualicen,
como minimo, los siguientes aspectos relevantes: nodos (por tipo), arcos (por tipo),
parametros de los arcos (velocidades/tiempos de viaje, flujo de saturacién), informacién de
flujo en arcos v lineas de detencidén.

2.4.13.3 Validacién Operaclonal del modelo AIMSUN NG

Dado que el modelo de microsimulacion AIMSUN NG se utilizard con fines de verificacion
funcional de los disefios fisicos y operacionales, se deberan ajustar las variables por
defecto globales, por seccion y por vehiculos (dimensiones, variables de (des)aceleracion,
tiempos de reaccién) para tres periodos de analisis (punta mafiana, punta mediodia v
punta tarde), de tal manera de obtener un comportamiento representativo de la realidad
local en cuantc a dichas variables. Para lo anterior, se podra considerar la utilizacién de
valores ajustados en otras aplicaciones nacionales del software copsiderado, o una
calibracion especifica para la aplicacion en este Estudio. El drea de andlisis a considerar
debera ser coherente con las dreas en que el anteproyecto intervendra la red. Por lo tanto,
esta tarea debera quedar programada con posterioridad a la definicion de la solucién de
anteproyecto que surge del andlisis de alternativas preliminares.

2.4.14 DEFINICION DE LA SITUACION BASE

Se definird una Situacién Base del Area de Estudio, con un nivel de detalle necesario para
modelar y evaluar las alternativas preliminares y el anteproyecto. Para estos efectos, el
Consultor considerara las especificaciones del Capitulo 4 de |la Referencia [1] citada en el
punto 2,3.1 de estas bases.

Para la definicién de la Situacion Base, el Consultor analizard los antecedentes recopilados en
la Tarea 2.4.1 de |as presentes bases de licitacion, relativos a planes y proyectos con alta
factibilidad de materializacion en el horizonte de evaluacién de las soluciones a proponer por
este estudio. Lo anterior permitira definir su incorporacién o no como condicionantes a la
Situacién Base en las redes de modelacion.

Ademas, se deberan analizar los antecedentes relativos a proyectos de desarrollo inmobiliario,
de comercio, servicios u otros destinos que pudieran tener un impacto significativo en la
demanda en el Area de Estudio, recopilados como parte de la Tarea 2.4.1. El Consultor debera
evaluar la necesidad de modificar las matrices de viajes estimadas a partir de las encuestas
realizadas como parte de este estudio a partir de los antecedentes anteriormente sefialados,
para ambos cortes temporales.

Las definiciones planteadas en este punto con respecto a la Situacion Base deberdn ser
complementadas con las subtareas siguientes (codificacion y modelacion de la situacion base),
donde podrian identificarse medidas de bajo costo para la solucién de problemas puntuales
detectados en la operacion de la red de Situacién Base para ambos cortes temporales. Se
deberd evaluar la localizacidn y pertinencia de tales medidas con respecto a las alternativas
preliminares y los anteproyectos para asi conformar el conjunto de medidas asociadas a la
Situacion Base que deberan ser predisefiadas y monetarizadas.

2.4.14.1 Codificacion de las redes de modelacion de la Situaciéon Base

Se codificara aqui las redes de modelacidn de la Situacion Base, segin las especificaciones
de SATURN (en formato “Inner”). Para ellc se modificaran las redes de modelacion
definidas para la modelacién de la Situacién Actual y se incluirdn en éstas los proyectos de
la Situacién Base.
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2.4.14.2 Estimacion de matrices de viajes para el afio base y el corte temporal futuro

Las matrices de viajes de transporte privado para el afio base vy el corte temporal
futuro se obtendran a partir de las matrices estimadas para la calibracién de las redes de
modelaciéon del Estudio.

Para ello, en su Propuesta Técnica, el Oferente formulard una metodologia para obtener |as
matrices de modelacion para los cuatro periodos de andlisis, en el afio base y en el
corte temporal futuro. Para estos efectos, el Proponente debe considerar y proponer un
procedimiento para determinar los factares de crecimiento que se aplicardn a cada una de
las matrices del afio de calibracién para obtener las matrices sefialadas.

2.4.14.3 Asignacién preliminar de viajes a las redes de modelacién de la Situacidon Base
para el aifio base y el corte temporal futuro

Obtenidas las matrices de viajes del afio base y el corte temporal futuro, se asignaran aqui
las matrices de viajes a las redes respectivas de la Situacion Base utilizando el modelo
SATURN.

Este procedimiento se repetird para los cuatro periodos definidos y los dos cortes
temporales {afio base y corte temporal futuro). De esta manera, se obtendran fiujos
iniciales sobre todos los arcos de las redes,

2.4.14.4 Optimizacion de redes semaforizadas en Ia Situaciéon Base

Se procedera aqui a codificar las redes de semaforos de la Situacién Base, con el propésito
de optimizar su programacion. Para estos efectos se utilizard el modelo TRANSYT, el cual
es capaz de proveer de programaciones optimas a la asignacién de viajes gue realiza el
modelo SATURN.

El proceso de simulacién y optimizacion de la programacién de semaforos debera realizarse
para los cuatro perfodos de analisis definidos y los dos cortes temporales (afio base y
corte temporal futuro).

2.4.14.5 Asignacion definitiva de viajes a las redes de modelaclén de 1a Situacién Base para
el ano base y el corte temporal futuro

Una vez definidas las programaciones o6ptimas de los semdaforos en las redes de
modelacién, se procedera a realizar una nueva asignacién de las matrices de viaje sobre Ia
red vial, utilizando el modelo SATURN.

Este procedimiento de asignacidn vy estimacion de programaciones aptimas de los
semaforos se repetira, iterativamente, hasta alcanzar un estado de equilibric en la red,
para los cuatro periodos de analisis v los dos cortes temporales.

Asf quedard determinada la asignacién definitiva de viajes de la Situacion Base del Area de
tstudio, para los cuatro periodos y cortes temporales requeridos.

2.4.15  DIAGNOSTICO DE LA OPERACION E INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN EL
AREA DE ESTUDIO

A partir de la informacion generada en todas las tareas anteriores y de los resuitados
obtenidos mediante la modelacidon de la Situacién Actual y Base en ambos cortes
temporales, se hara un analisis integral y critico del espacio publico y la red vial (actual y
proyectada) del Area de Estudio. Este diagnéstico incluird el andlisis de las siguientes
dimensiones:

a. Diagndstico de movilidad y fluidez: Se debera sistematizar el analisis critico de las
caracteristicas y condicionantes de demanda y oferta, tanto existentes como
estimadas a futuro en el espacio vial, en relacién a las dimensiones de movilidad y
fluidez, de acuerdo a las definiciones de estos conceptos establecidas en el punto
2.3.2 de la Actualizacion del Manual REDEVU (Referencia [13] citada en e punto
2.3.1 de estas bases}. En este sentido, se deberd abordar al menos el andlisis de Ios
siguientes aspectos:

« Demantda vehicular: Se deberd sistematizar la informacidn disponible de
intensidad y composicién de los flujos, velocidades y comportamiento general de
los usuarios. tal forma de identificar problematicas asociadas al desplazamiento
de los vehiculos sobre la red.

+» Demanda peatonal: Se debera sistematizar la informacién disponible de
volimenes o flujos de peatones, sus circuitos preferentes, la densidad del flujo,
velocidad de circulacion y cruce (aproximada, segldn un analisis cualitativo de los
grupos usuarios), composicion de ios flujos (cualitative), de tal forma de
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identificar problematicas asociadas al desplazamiento de los peatones en el Area
de Estudio.

« Oferta vehicular: Se deberd sistematizar la informacién disponible de
velocidades de disefio, capacidades de las vias, geometrias de las vias
(alineamiento vertical y horizontal, radios de giro en intersecciones, etc.),
visibilidad en intersecciones y travesias, grados de saturacién, demoras, de tal
forma de identificar posibles causalidades de las problematicas al desplazamiento
vehicular.

« Oferta peatonal: Se deberd sistematizar la informacion disponible de pendientes
{transversal y longitudinal), intersecciones e interferencias a los circuitos,
superficie de caminata (estado, materialidad, continuidad, entre otros aspectos)
de tal forma de identificar posibles causalidades de las problematicas al
desplazamiento peatonal.

b. Diagnoéstico de accesibilidad y conectividad: se debera sistematizar el andlisis
critico de las vias en relacidén a las dimensiones de accesibilidad y conectividad, de
acuerdo a las definiciones de estos conceptos establecidas en el punto 2.3.3 de la
Actualizacion del Manual REDEVU (Referencia [13] antes citada). Lo anterior implica
al menos el andlisis de los siguientes aspectos:

+ Redes y continuidad: Se deberd sistematizar la informacién disponible respecto
de discontinuidades de calzadas y circuitos para vehiculos motorizados y no
motorizados {calzadas y aceras), para ldentificar problematicas asociadas a la
conformacion y topoilogia de la red y la continuidad de los circuitos.

» Accesibilldad universal: Se debera sistematizar la informacion disponible
respecto de la infraestructura y nivel de servicio de las vias para personas con
discapacidad permanente o transitoria, para identificar situaciones de mala
accesibilidad para dichos usuarios.

« Viajes {motorizados y no motorizados): Se debera sistematizar los
antecedentes de transito observados y los resultados de las modelaciones de
transito, para los distintos periodos, para caracterizar los patrones de viajes en
cuanto origenes y destinos y magnitud de la interaccidn entre macrozonas del
Area de Estudio, analizar las longitudes promedio de lps viajes. Lo anterior para
analizar |a red viai en cuanto a su accesibilidad y conectividad v la adaptacion de
la demanda en funcién de dichas dimensiones.

c. Diagnéstico de sequridad y confort: se deberd sistematizar el andlisis critico de
las vias en reiacion a las dimensiones de seguridad y confort, de acuerdo a ias
definiciones de estos conceptos establecidas en el punto 2.3.4 de la Actualizacién del
Manual REDEVU {Referencia [13] ya citada). Lo anterior implica al menos el analisis
de los siguientes aspectos:

« Seguridad vial: Se debera sistematizar Ia informacion catastrai y de
accldentabilidad disponible, para generar un andiisis de puntos negros de
accidentes de transito, Para apoyar dicho anélisis se considerara |a elaboracion de
figuras sintéticas, a escala adecuada, con la ubicacidon de ios siniestros
catastrados. A partir de estas figuras, se debe desarroliar un analisis cualitativo
de correlacion causa-efecto entre accidentabiiidad y caracteristicas fisicas vy
operativas de las vias. Por ejempio, analisis de radios de curvatura (visibilidad y
efecto dindmico), regulacion de intersecciones, gestion de conflictos en
intersecciones, entre otros aspectos.

s Seguridad ciudadana: Se debera sistematizar la informacion catastral
disponible para desarrollar y reportar un analisis y diagnostico de las
caracteristicas del espacio viai urbano. Lo anterior, en relacién a espacios,
visibilidad, iluminacion, usos, equipamiento, y/o demds componentes del espacio
publico que inhiban/favorezcan la sensacién de seguridad de los usuarios.

« Seguridad peatonal: Se debera sistematizar la informacidn catastral disponible
para desarrollar un analisis de las caracteristicas dei espacio vial urbano que
pueden provocar situaciones de riesgo de accidentabilidad sin mediar otros
vehiculos o persanas, como por ejemplo irregularidades del terreno, pendientes
excesivas sin infraestructura de apoye adecuadso, estado deteriorado de
pavimentos o superficies de desplazamiento, entre otros.

= Confort: Se dehera sistematizar la informacién catastral disponibie para un
analisis cualitativo de aspectos dei espacio vial que afectan la percepcion del
usuaric en cuanto a la facilidad y comodidad que experimentan los usuarios al
circular por las vias. Estos aspectos responden principalmente a las caracteristicas
geométricas, fisicas y geograficas de la via y su entorno, relacionadas con
aspectos de la topografia, el clima y los factores ambientales como el aire, €
ruido, las vibraciones y la visibilidad.

d. Diagndstico de estética y significado: se deberd sistematizar la informacion y el
anadlisis del Sistema de Urbanc y Ambiental del Area de Estudio en reiacién a ias
dimensiones de estética y significado, de acuerdo a las definiciones de estos
conceptos, establecidas en el punto 2.3.4 de la Actualizacion del Manual REDEVU %
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(Referencia [13] ya citada). Lo anterior implica al menos el analisis de los
siguientes aspectos, a partir de la informacidn catastral disponible:

» Espacios plblicos, areas verdes y paisajismo: existencia y estado de
espacios plblicos y &reas verdes, vistas y bordes de interés, equipamiento Y
mantenimiento, infraestructura y servicios publices, planes y proyectos
programados.

+ Disefio, escala y proporciones del espacio pablico: andlisis de edificios,
fachadas, colores, detalles o caracteristicas de proporcién del borde del espacio
publico. Ademas, se debe considerar un andlisis de proporciones y equilibrio de
las fajas de los perfiles de las vias del Area de Estudio, al menos en relacidn a las
vias que podrian ser intervenidas como parte de este Estudio.

+ Sistema semiolégico y patrimonial: barrios e inmuebles patrimoniales,
monumentos y elementos menores, espacios significantes, hitos, proyectos y
planes programados.

+« Uso y sentido: andlisis cualitativo de las actividades y usos gue se desarrollan
en el espacio publico, como ferias, manifestaciones, celebraciones u otros
eventos.

El resultado de esta tarea serd presentado en planos digitales a escala 1:2000 (al menos
un plano por cada dimensién antes detallada), que serd la base sobre la que se generardn
las alternativas de proyecto. Complementariamente, a partir de los aspectos mas
restrictivos de cada uno de los diagndsticos realizados, se deberd generar un conjunto de
planos digitales de condicionantes a escala 1:2000. El Director del Estudio podra solicitar la
impresidn de los planos de condicionantes de alglin sector en particular del Area de
Estudio, para efectos de presentacién, discusion y validacion con las autoridades local y
representantes de los organismos plblicos que tengan relacion con el estudio,

En el Informe de Avance correspondiente, el Consultor reportarad el analisis técnice y las
conclusiones del diagndstico, las que serdn discutidas previamente con el Director del
Estudio y ayudaran a definir las alternativas del presente estudio,

DEFINICION DE ALTERNATIVAS PRELIMINARES PARA EL MEJORAMIENTO Y
PROLONGACION DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA

L.a definicién de alternativas preliminares, deberd realizarse considerando la definicién de
un maxime de cuatro alternativas preliminares, que seran objeto de predisefio fisico y
operativo, los cuales deberan -en esencla- buscar mejorar la conectividad y capacidad de
la red vial, y la situacion actual de congestién en la zona.

lLa especificacidn de alternativas se regira seguin lo establecide en el punto 4.1.2 de Ia
Referencia [1], citada en el punto 2.3.1 de estas bases, donde se distingue entre
acciones primarias y complementarias. Las acclones primarias son las que constituyen la
esencia del proyecto, en cuanto determinan el cardcter y magnitud de las obras a
emprender, siendo las gque dan origen a alternativas diferenciadas; mientras que las
acciones complementarias son aquellas destinadas al tratamiento de conflictos locales o
a corregir el efecto de alguna accién primaria para preservar un objetivo.

Asi, se entendera por alternativa preliminar a un conjunto especifico de arcos viales,
intersecciones y elementos asoclados dentro del Area de Estudio, que constituyan una
solucian factible en el sentido fisico y operacional.

Planteamiento de Ideas para Alternativas Preliminares, a Nivel Conceptual

El Consultor presentard las ideas de proyacto que seran objeto de analisis en el presente
estudio, considerande una descripcidn general de éstas, identificando el tipo de
intervencién que se propone realizar (aumento de capacidad, ensanches, apertura de
tramos u otras), indicando la extension, emplazamiento y caracteristicas generales de los
perfiles, apoyado en esquemas o diagramas que permitan la comprensién conceptual
fisico-operacional de las soluciones sefialadas.

La descripcién deberd ser tal que, sin constituir predisefios, deben servir para que el
Director del Estudic pueda comentar y observar la propuesta, permitiendo que sea
modificada y/o complementada en sus alcances, previo al desarrollo de los predisefios.

Desarrolio de los Predlsefios de las Alterantivas Preliminares

Para el desarrollo de los predisefios de cada alternativa preliminar se consideraran los
siguientes criterios:

a. lLos predisefios seran realizados a escala 1:2000, segin las especificaciones de la
Referencia [1] y su Anexo N91 en lo referido a proyectos de predisefio.

b. Para cada alternativa preliminar se desarrollaran los siguientes planos:
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Disefio geometrico a escala 1:2000.

Pavimentacién a escala 1:2000.

Sefializacion, demarcacion y operacién a escala 1:2000.
Perfiles transversales tipo a escala 1:500,

Perfiles transversales en secciones singulares a escala 1:500,

c. Los predisefios serdn desarrollados sobre la planimetria del Area de Estudio. Esta
informaciéon serd guardada en un formato compatible y coherente con las
especificaciones del Anexo N°1 del MESPIVU y acorde a las especificaciones
tecnicas del REDEVU.

d. Los predisefios seran efectuados en toda la plataforma piblica de la via principal’.
Ademds, en las intersecciones con vias transversales, el predisefio inciuird 50 metros
de cada via transversal & cada lado del eje de la via principal.

e. Cuando existan restricciones altimétricas relevantes que afecten la definicién en
planta del proyecto, se deberan realizar mediciones puntuales para conocer la
magnitud de |a restriccion fisica. Para estos efectos, se considerard como restriccion
altimétrica relevante, una diferencia de nivel de mas de un metro, entre el elemento
restrictivo y las calzadas aledafas.

f. E! desarrollo de los predisefios tendra especial cuidado en facilitar la operacién de los
serviclos de transporte pdblico, cuando ello sea pertinente.

9. En el desarrolio de los predisefios, los elementos de mayor restriccion para efectos de
proyectar vialidad (lineas férreas, canales, estructuras, torres de alta tensién, etc.)
deberan ser individualizados a través de mediciones en terreno, con el propésito de
definir en planta con mavyor precision la ubicacion de estos elementos.

h. Para todos los predisefios generados, y en caso de requerirse, se debera efectuar un
proyecto complementario de expropiaciones, en el que se indiquen las propledades
gue requieren ser expropiadas para materializar un proyecto en particular. Este
proyecto serd efectuado a escala 1:2000 y debera diferenciar entre el terrenc
propiamente tal y el volumen de construccién del predio afectado.

i.  3e realizara un anilisis de justificacion de semaforos en las intersecciones que son
consideradas para predisefio.

j» Los predisefios deben garantizar la continuidad de los desplazamientos asociados al
sistema de actividades urbano. Basicamente se trata de lo siguiente:

e Cautelar la continuidad del transito peatonal en el area del proyecto.

» Considerar el desplazamiento de los ciclistas.

» Considerar la existencia de facilidades para discapacitados.

& Resolver los conflictos entre flujos expresos y no expresos. Para ello se aplicaran
los principios y criterios basicos de disefic definidos en el marco del estudio
“Desarrollo, Andlisis y Evaluacion Proyectos Urbanos I y II Etapa” Referencias
{11] y [12] citadas en el punto 2.3.1 de estas bases.

MODELACION DE LA SITUACION CON PROYECTO PARA ALTERNATIVAS
PRELIMINARES

Una vez definida la Situacibn Base que se dtilizard para evaluar un maximo de 4
Alternativas Preliminares, estimadas las matrices de viaje para los cuatro periodos de
andlisis y dos cortes temporales y definidas las redes viales por periodo asociadas a la
Situacion Base, y con el propdsito de estimar los beneficios que produce en el sistema de
transporte una aiternativa preliminar particular, el Consultor debera codificar una red vial
de modelacion, modificada de acuerdo a las caracteristicas fisicas y operacionales de la
alternativa preliminar especifica gue se estd evaluando (Situacidn con Proyecto). Luego,
utilizando el modelo SATURN se asignaran las matrices de viajes sobre la red vial de la
Situacion con Proyecto. Los flujos de camiones y de transporte piblico se modelaran como
flujo fijo sobre la red vial.

La asignacién de viajes sobre la red vial utilizando el modelo SATURN debe realizarse para
dos periodos de analisis (punta mafiana y fuera de punta) y para los dos cortes
temporales (afio base y corte temporal futuro). Para la determinacidon de los cortes
temporales se debe considerar el Anexo 1 de las Bases Técnicas.

Posteriormente se procederd a codificar las redes de semaéaforos de la Situacidn con
Proyecto, con el proposito de optimizar la programacion de los mismos. Para estos efectos
se utilizara el modelo TRANSYT, el cual estima las programaciones optimas a partir de la

7 La plataforma plblica es la definida en los instrumentos de planificacidn correspondientes {PRC de 'Vifia del Mar).
Los predisefios se desarrollarén sobre la faja pdblica asi definida, adin cuando puedan existir terrenos afectos a
expropiaclén.
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asignacién de viajes que resulta del modelo SATURN. El proceso de optimizacién de la
programacion de semaforos deberd realizarse para los dos periodos de analisis
indicados anteriormente y los dos cortes temporales.

Una vez definidas las programaciones 6ptimas de los sem&foros en la red de modelacion de
la Situacién con Proyecto, se procederda a reaiizar una nueva asignacion de las matrices de
viaje sobre ia red vial, utilizando el modelo SATURN.

Este procedimiente de asignacién y estimacidn de programaciones éptimas de Ios
semaferos se repetira, iterativamente, hasta alcanzar un estade de equilibrio en la red,
para los dos periodos de analisis y para los dos cortes temporales.

Asi quedard definida la Situacién con Proyecto de cada alternativa preliminar para los dos
periodos de anélisis (punta mafiana y fuera de punta) y los dos cortes temporales
{afio base y corte temporal futuro).

El analisis de los resultades de ia modelacién de transporte (asignacién de viajes vy
optimizacion de redes semaforizadas) puede concluir en la conveniencia de modificar e
predisefio original de aiguna alternativa preliminar. En este caso el Consulter -previa
autorizacién del Director del Estudio- realizard las modificaciones requeridas al predisefio,
y repetird las modelaciones de transporte, antes de proceder a la evaluacién social de la
alternativa modificada,

E! reporte de ta modelacién de las alternativas preliminares incluird un anaiisis de
indicadores globales y especificos obtenidos a partir de las modelaciones realizadas, en el
Informe de Avance correspondiente. Tales indicadores deberan permitir la caracterizacién
de las ventajas operativas de cada alternativa. Por ejemplo, podran considerarse
indicadores como:

. Tiempos de viaje a nivel de red y entre pares O-D representativos, por tramos y
longitudes completas de ejes objeto de mejoramiento, entre otros.

. Detenciones, longitudes de cola, demoras, y otros indicadores de intersecciones.

. Capacidades de reserva, niveles de flujo, cansumos de recursos u atros.

Se deberd considerar la utilizacidn de herramientas graficas para la presentacion de
resultades, en conjunte con tablas ad-hoc.

ESTIMACION DE COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS PRELIMINARES

En la presente tarea se procederan a estimar los costos asoclados a cada alternativa
preliminar. Los criterios para !a especificacion y el nivei de detalle de los costos,
corresponderan a los definidos en la Referencia [1] vy su Anexe N@1, en lo que se refiere a
proyectos de predisefio.

Se deherd considerar dentro de los costos todas las partidas, incluso aguéilas que, por el
nivel de precisién de esta etapa de desarrollo del Estudio, no puedan ser detalladas,

Dentro de los mas relevantes, ademas de los costos de las obras civiles, se deben
considerar los costos por cambios de servicios, identificande cudles servicios serian
modificados, estructuras u obras de artes necesarias, etc., contemplando ademas aquellos
costos por gastos generales, utilidades, permisos u otros que deban ser incluidos para que
Iz evaluacién sea valida,

EVALUACION DE ALTERNATIVAS PRELIMINARES

A partir de los resultados de las modelaciones, el Consultor estimaré los beneficios sociales
{ahorras de tiempo de los usuarios, ahorros de recursos fisicoes, etc.) asociados a cada
alternativa preliminar desarrcllada, considerande dos periodos de anallsis (punta
mafiana y fuera de punta) y dos cortes temporales (afic base y corte temporal futuro).

Los beneficios serdn comparados con los costos estimados para cada alternativa, con el
propésita de calcular los indicadores de rentabilidad social de cada alternativa preliminar:
Valor Actualizado Neto (VAN) vy Tasa Intermna de Retorno (TIR) para un horizonte de 20
afios, utilizando la tasa social de descuento vigente, estipuiada por el Sistema Nacional de
Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social en su normativa.

Sobre la base de los resultados de esta evaluacién, v de acuerdo a los indicadores de
rentabilidad y el analisis fisico, operacional y urbano de cada alternativa preliminar, el
Consultar propondra la alternativa gue debiera desatrollarse a nivel de anteproyecto. El
Director del Estudio, previa consideracién de los planteamientos que formulen las
autoridades locales y representantes de los organismos pulblicos que tengan relacidn con el
estudio, deberd aprobar la alternativa definitiva y sus principales caracteristicas fisicas v
operacianales, antes de continuar con el desarrolle del anteproyecto respectivo.

Bases de Licitacidn def Estudio “*Mejoramiento y Prolongacion de Avenida Independencia, San Antonio” 24




2.4.20 ESTUDIOS DE BASE PARA LA DEFINICION DEL ANTEPROYECTO
En esta tarea, el Consultor recolectard los antecedentes (que se requieran para la definicion
del anteproyecto del Mejoramiento y Prolongacién de la Avenida Independencia, de
acuerdo a ia rmetodologia propuesta. Los estudios de base considerardn, a lo menos, las
siguientes subtareas:

2.4.20.1 Topografia

a) Levantamiento topografico superficial

El Consultor desarrollard un levantamiento topografico a nivel de ingenieria de detalle a
escala 1:500, tomando en cuenta las condicionantes metodoldgicas establecidas para ta!
efecto (ver Anexo N°1 de la Referencia [1]). E! levantamiento topografico deberd
utilizar una nomenclatura compatibie con la que utiliza el moédulo TOPODIVA del
programa DIVA.

Esta subtarea incluird el trabajo de campo y gabinete. Ei levantamiento topografico en
coordenadas tridimensionales (XYZ) georreferenciadas, deberd contener como minimo la
siguiente informacion:

Bordes de calzada;
Lineas de cierro;

Lineas de edificacién (fachada y volados);
Lineas prediales;

Lineas de postaciones;

Especies vegetales (didmetro de tronco);
Servicios;

Cableado;

Mobiliario urbano;

Canales;

Lineas férreas;

Curvas de nivel en los casos en que no existan alineaciones identificables;

Los trabajos topogrificos de terreno -incluyendo la densidad y cualidades de los puntos a
levantar- deben permitir generar un modelo digital en formato DWG concordante con las
exigencias implicitas de un plano a escala 1:500.

b} Gearreferenciacidn

La poligonal del modelo serd georreferenciada en coordenadas UTM Daturmn WGS 84,
mediante la materializacidn de dos puntos de enlace intervisibles en un extremo de la zona
a medir y otros dos puntos de enlace intervisibles en el otro extremo.

Estos puntos de enlace -situados en cada extremo a la mayor distancia posible- seran
posicionados con GPS (Sistema de Posicienamiento Global), utilizando come punto base,
uno o mas puntos IGM de la red nacional de triangulacién (definidos por el Instituto
Geografico Militar). Para mejorar el posicionamiento en cota, se utilizard uno o mas puntos
de la red nacional de nivelacidn.

Las mediciones GPS se realizardn con equipos y metodologias geodésicas, que permitan
precisiones inferiores a 2 centimetros. En forma complementaria, deberan ser entregados -
previo al inicio de los trabajos en terreno- los certificados de los puntos IGM utilizados,
indicando los Datum correspondlentes.

¢}  Poligonal

Los vértices de la poligonal se materializardn con monolitos de hormigén o clavos hilti, con
una placa metalica debidamente identificada, que especifique claramente las coordenadas
planimétricas y altimétricas de! vértice. La ubicacion de los vértices debe permitir su
permanencia en el tiempo. La precision de los cierres de las poligonales serd la establecida
en la siguiente tabla (ver punto 2.3.6 del Anexo N°1 de la Referencia {11).

Tabla N°1: Precision de los clerres de poligonales

Medicién Tolerancia
Angulos horizontales 20\/5 ce con n = nimero de vértices
Distancias horizontales 1:40.000

Desniveles 3\/E cm, con K distancia nivelada en Km.
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d) Puntos de Relleno

Los puntos de relleno para representar el Modelo de Situacidn Actual (MSA) son
basicarnente alineaciones que definen la geometria del terreno Yy puntos catastrales que
identifican todos los objetos que no son posibles de representar a través de una alineacién
tridimensional. En general, el MSA debe proveer informacién altimétrica continua en forma
de alineaciones tridimensionales. En el caso de mediciones sobre terreno natural tales
alineaciones, funcionalmente paralelas al eje de proyecto probable, corresponderan a las
particularidades altimétricas del terreno.

Para efectos del levantamiento de los puntos de relleno, se deberd cheguear y corregir el
calaje -en caso de ser necesario- cada 50 puntos tomados desde un mismo vértice de la
poligonal, lo que se registrara en la estacién total.

Para verificar este procedimiento, el Consuitor entregara los archivos generados por la
estacién totai en el Informe de Avance correspondiente.

e) Puntos Sipngutares

Los puntos singulares, en general estardn representados por los vértices de la poligonal y
por un conjunto de puntos caracteristicos que constituirdn una red que representara
fielmente los principales alineamientos, Por ejemplo, los sigulentes alineamientos: lineas
de solera, lineas de cierre, vértices de poligonos de cuadras, interseccién de ejes de calles
y algunas singularidades significativas como torres de alta tensidn y transformadores
eléctricos.

La ligazén de estos puntos se efectuara con una serie de al menos 3 medidas en directa y
3 en transito, y se generard un archivo con los coédigos necesarios para la identificacién de
cada punto, segln lo establece Anexo N° 1 de la Referencia [1] ya citada.

Los puntos singutares deberan ser entregados balizados en una monografia ad hoc para su
eventual reconocimiento en terreno. Ellos seran utilizados después como base para
continuar la topografia asociada a la ingenieria de detalle del anteproyecto.

f)  Entrega de Informacidn Topografica

El Consultor entregard en medios digitales la informacién que traspase desde la estacién
total al computador. Eilo permitira verificar ia consistencia de los valores medidos y hacer
un seguimiento de ia metodologia empleada en terreno,

La totalidad de ia infermacién obtenida en terreno, asi como su procesamiento, deberd ser
reportada en memorias explicativas, anexos, planos y medios digitales, en el Informe de
Avance correspondiente,

2.4.20.2 Mecanica de suelos

Con el propésito de obtener la estratigrafia asociada al anteproyecto, en esta subtarea, el
Consultor deberd realizar estudios de mecanica de suelos (mediante calicatas) para el
disefio de pavimentos y estructuras a lo largo de la faja en que se desarrollard el
anteproyecto,

Para el disefio de pavimentos se deben realizar calicatas cada 1000 m lineales de proyecto
con una profundidad de 1,5 metros.

En el caso que se proyecte una estructura, se utilizard el segundo nivel de detalle de
mecénica de suelos definido en el MESPIVU. Basicamente, para el segundo nivel de detalle
de mecanica de suelos, el MESPIVU establece que cuando se proyecte una estructura, se
requiere un sondaje con una profundidad de 20 metros.

Una vez realizadas ias calicatas y sondajes, se deben desarrcllar los ensayos de laboratorio
especificados en el punto 5.1.5 de la Referencia [1] ya citada. :

Se debera reportar, en anexos del informe de avance correspondiente, el informe de suelo
del laboratorio con sus perfiles estratigraficos por pozo y sondaje.

2.4.20.3 Antecedentes hidrolégicos

El Consultor deberd recopilar informacién pluviométrica def Area de Estudio, proveniente
de los registros historicos de las estaciones meteoroidgicas existentes en las proximidades
dei proyecto y del plan Maestro de Aguas Lluvia para la comuna de San Antonio.
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2.4,20.4 Monografias de servicios

El objetivo de esta monografia es garantizar la factibilidad de las obras viales proyectadas
y disefiar las eventuales modificaciones que hubiere gue realizar. Por lo tanto, solo se
justificard su desarrolio en caso que el drea afectada as] lo requiera.

El Consultor debera elaborar monografias de las redes de servicios publicos gue
eventualmente se verian consideradas por el anteproyecto, tales como tendidos eléctricos
(iineas de alta, media y baja tensién), redes de telefonfa, cabie y telecomunicaciones
(incluyendo fibra éptica), redes de agua potable, aguas Hluvias, aguas servidas y gas, entrg
otras. Estas monograffas seran posteriormente utilizadas en el desarrollo del anteproyecto.

Esta monografia deberd contener, al menos:

» Ubicacion: metraje y ubicacién particular,

. Tipo: Red de agua potable, alcantarillado, cdmara, grifo, sumidero, postacién eléctrica,
tipo de luminaria, postacion telefonica, ete.

. Estado: indicacidén acerca de si se requiere reposicién del servicio, incluyendo el area
circundante afectada.

. Revision de las planchetas de los servicios respectivos.

En esta subtarea, el trabajo de terreno incluye el destape de las cdmaras de los distintos
servicios y la definicién altimétrica con respecto al anillo de la tapa de todos los elementos
ubicados en su interior. Esta tarca debe presentarse a escala 1:500, separando servicios
aéreos y subterraneos.

2.4,.20.5 Antecedentes urbanos

El Consultor debera recopilar la informacion de las caracteristicas del entorno urbano, usos
de suelo, hitos urbanos y otros andlogos del Area de Estudic. Para la estimacién de las
expropiaciones, sera necesario efectuar un catastro de aquellas propiedades que se verian
afectadas por el anteproyecto, recopilando informacién que permita estimar su valor
privado y social, de acuerde a la metodologia que se indica en la Referencia [1] citada en
el punte 2.3.1 de estas bases.

2.4.20.6 Entrega de la informacién catastrada

ﬁ“"“"é‘.‘u El Consultor entregard en el Informe de Avance correspondiente ia informacién catastrada
: ‘%& e? en esta tarea, la que debera ser acompafiada del siguiente material grafico:
RIES,
.4

s« Topografia a escala 1:500.

Monografias de semaforos a escala 1:500.

Monografias de sefializacién y demarcacion a escala 1:500.

Monografia de servicios existentes a escala 1:500.

Catastro de informacién de mecanica de suelos a escala 1:2000.

Monografia de elementos urbanos relevantes a escala 1:500.

Monografia que indique las prapiedades ¢que se verian afectadas por expropiaciones,
con sus respectivos roles, a escala 1:500.

2.4.21 DESARROLLO DEL ANTEPROYECTO DE MEJORAMIENTOG Y PROLONGACION DE LA
AVENIDA INDEPENDENCIA

En esta tarea se desarrollard a nivel de anteproyecto la alternativa definitiva elegida a
través de los procesos de evaluacién.

El anteproyecto deber2 comprender la solucién fisica y operacional detallada segiin fas
recomendaciones de las Referencia [1] y Referencia [2] citadas en el punto 2.3.1 de
estas bases. Este nivel de anteproyecto implica la definicidn de las obras involucradas, con
un detalle suficiente para estimar los costos del proyecto con un margen de error no
superior al 10% del valor total®.

Por otra parte, la representacion grafica del anteproyecto debera cefirse a lo especificado
en la Referencia [1] v su Anexo N°1.

2.4.21,1 Disefio geométrico

El Consultor desarrollar el disefio geométrico y funcional del anteproyecto utilizando un
programa de disefio vial, con una nomenclatura compatible con la de DIVA, y sigulendo las
especificaciones de la Referencia [1] v su Anexo N°1. El anteproyecto se efectuard
segln las exigencias asaciadas a un plano a escala 1:500, especificadas en el documento
mencionado.

8 La cuantificacion de los costos de inversion utilizard precios unitarios validos para San Antonio.
Bases de Licitacion del Estudio "Mejoramiente vy Prolongacidn de Avenida Independencia, San Antonio” 27




A

R

-

Gy,

Ve,

5

&

El disefio geométrico y funcional de un anteproyecto es el resultado de un proceseo

interactivo cuyas etapas se describen brevemente a continuacion:

ia Primero se debe generar una solucion de disefio geométrico y/o funcional, que
resuelva el anteproyecto, segdn los requerimientos de trifico, en el sector del
anteproyecto.

li. Dado que en la fase de alternativas preliminares, se modelan un ndimero inferior de
periodos con respecto a los modelados en la etapa de disefio definitivo, se deben
revisar las capacidades viales de la solucion geométrica y funcional, para cada uno de
los periodos, con un modelo de asignacidén en interaccidn con un modelo de
optimizacién de redes de semaforos. Eventualmente, producto de dicho analisis se
puede requerir realizar modificaciones a la sclucion propuesta. Cabe sefialar que
estas modificaciones debiesen ser de caracter menor (probablemente solo a nivel de
interseccion}, ya que en la etapa de alternativas preliminares se modeldé ambos cortes
temporales. En este caso, el proceso de disefio debera volver a la etapa i.

ili. Se debe efectuar una microsimulacion del anteproyecto con la operacién de la
circulacion vehicular en las condiciones definidas por éste. Este afinamiento,
eventuaimente podria concluir que la solucién propuesta requiere adaptaciones para
responder mejor a los requerimientos del transito, en cuyo caso el proceso de disefio
volverd a las etapas | y i,

En el contexto del presente Estudio, este proceso debe repetirse hasta que el disefio
geométrico y/o funcional sea adecuado para los escenarios operativos mds
restrictivos.

Este proceso iterativo, que busca mejorar ia especificacidn definitiva del anteproyecto,
debe ser conducido en estrecha coordinacion y discusion con el Director del Estudio. E
Director del Estudio debera aprobar el disefio geométrico y/o funcional definitivo del
anteproyecto, antes de continuar con las siguientes tareas relacionadas con dicho

anteproyecto.

La informacidn de trafico que se requiere para el disefic geométrico y funcional de un
anteproyecto, proviene de distintos modeios de trafico, cuyos requerimientos se describen
brevemente a continuacién:

a. Asignacion de viajes y optimizacién de semaforos para el anteproyecto.

Para analizar las reasignaciones de flujos que producirian las distintas soluciones de
disefio geometrico propuestas para un anteproyecto, se deberd modelar ia Situacion
Base modificada segln las caracteristicas de las soluciones (fisicas y operacionales)
que se estan analizando.

La asignacién de viajes sobre la red de modelacién, para lo cual se ocupara el modelo
SATURN, utilizard las matrices de viajes definidas para ios cuatro perifodos y los
dos cortes temporales definidos. tos flujos de camiones y transporte publico se
modelardn como fiujo fijo sobre la red de transporte privado.

Para afinar funcionalmente la solucidén propuesta, se debhen optimizar las
programaciones de los semaforos, utilizando el modelo TRANSYT, en interaccion con
SATURN, para los cuatro periodos y ios dos cortes temporales definidos.

Estas labores incluyen todos los trabajos de codificacién de redes para representar las
caracteristicas de las soluciones que se estudian y la definicidn de variables y
pardmetros requeridos por SATURN y TRANSYT.

La simulacion de la operacién de la red para el anteproyecto debe reportarse en
conjunto, es decir en el mismo Informe de Avance, con el desarrollo de disefio
geométrico y disefio operativo.

b. Microsimulaclén del anteproyecto.

El proyecto definitivo debe ser microsimulado, utilizando el programa Aimsun NG,
Las microsimulaciones se realizaran para tres periodos de andlisis (punta manana,
punta mediodia y punta tarde) y para dos cortes temporales (afio base y corte
temporal futuro} con el proposite de garantizar la funcionalidad fisica y operacional
del anteproyecto.

Estas labores Incluyen todos los trabajos de codiflcacidn, definicién de variables
(relacionadas con las caracteristicas geométricas y funcionales de la solucién que se
analiza) y definicién de pardmetros (relacionades con el comportamiento de los
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usuarios y con las caracteristicas de operacion de transito de la solucién de disefio)
que requiere cada microsimulacion.

La microsimulacién del anteproyecto debe reportarse en conjunte, es decir en el
mismo Informe de Avance, con el desarrollo de disefio geométrico y disefio operativo.

c. Planos del disefio geométrico

Para el disefio geométrico definitivo del anteproyecto, el Consultor entregara en el
Informe de Avance respectivo y en el Informe Final, una memoria de calculo que
identificara los criterios y resultados de disefio geométrico, las singuiaridades gue
determinan el disefio, cubicacién de las obras y estimacién de costos, lo que serd
acompafiado por al menos los siguientes planos®:

= Planos de disefic geométrico escala 1:500, que describirdn en detalle las
caracteristicas del disefio geométrico definitivo del anteproyecto.

« Trazado en elevacién. Perfiles transversales tipo a escala 1:200 y secciones
transversales en puntos singulares. Perfiies longitudinales a escala horizontal
1:500 vy vertical 1:50.

2.4.21.2 Proyecto de seiializacion, demarcacion y sistemas de control de trafico asociado
al anteproyecto

Aqui se desarrollard el proyecto de sefializacion y demarcacion, asi como el proyecto de
semaforizacion para cada anteproyecto. Se debera considerar dentro de los proyectos de
semaforizacion, la conexion de los controladores existentes {(en caso de no estar
integrados) y proyectados a! sistema de control central de la Unidad Operativa de Control
de Transito del Gran Valparaiso. El Consultor entregara en el Informe de Avance respectivo
y en el Informe Final, una memoria que identificard los criterios de disefio, detalles del
sistema de control de semaforos, sincronismos, cubicacién de las obras y estimacion de
costos, para cada anteproyecto. Debe ser acompafiada por la siquiente documentacion:

Sefializacion y Demarcacion a escala 1:500,
Semaforizacién a escala 1:200 y Sincronismo a escala 1:500.
Comunicaciones a escala 1:200.

2.4.21.3 Proyecto de modificacion de servicios

Luego de analizar las monografias de servicios y en caso que el proyecto lo requiera, se
desarrollardn proyectos de modificaciones de servicios {(agua potable, aguas lluvias, aguas
servidas, electricidad, telefonia, gas, etc.) debido a los cambios que produce el
anteproyecto en la plataforma publica.

El Consultor entregara en el Informe de Avance respectivo y en el Informe Final, una
memoria de calculo asociada a cada proyecto de modificacidon de serviclos, que Identificard
las censideraciones generales y criterios de disefio asociados a maodificaciones vy
reposiciones, cubicacién de {as obras y la estimacidon de presupuesto a precios unitarios.
Debe ser acompafada por los planos de proyectos de modificacion de servicios, a escala
1:500 desarrollados sobre la topografia del Estudio.

2.4.21.4 Proyecto de saneamiento

Aqui se desarrollard el proyecto de evacuacién de aguas Huvia para el anteproyecto el cual
debe ser coherente con el Plan Maestro de Aguas tluvia del Area de Estudio.

El Consulter entregara en el Informe de Avance correspondiente y en el Informe Final, una
memoria de calculo asociada al proyecto de saneamiento, que identificard las
consideraciones generales y criterios de disefio asociados a la evacuacién de aguas lluvia
de la plataforma plblica, cubicacién de las obras y la estimacién de presupuesto a precios
unitarios. Debe ser acompafiada por los planos de proyecto de saneamiento, escala 1:500.

2.4.21.5 Proyecto de exproplaciones

En esta subtarea se elaboraran los proyectos de expropiaciones de las propiedades
afectadas por el anteproyecto. La valorizacién de propiedades considerara los criterios de
la tasacion comercial de las mismas, distinguiendo claramente el valor del terreno, valor de
la construccion, y otros.

El reporte de las propiedades afectadas por el anteproyecto, se presentara en planos a
escala 1:500, identificando el rol y avallo fiscal, valor comercial y otras caracteristicas
relevantes para la valorizacion.

% Todas las ldminas de planos que se requieran en Ia elaboracién del anteproyecto, utilizaran formato DIN-A1. @
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2.4.21.6 Diseno de firmes y pavimentos

Se disefiaran los firmes y pavimentos del anteproyecto. Estos disefios consisten en un
conjunto de estructuras de pavimentos representados en planta, donde las diversas
estructuras deben resultar claramente diferenciables.

Los disefios de firmes y pavimentos se realizaran siguiendo las especificaciones del
Volumen III del Manual de Carreteras de la Direccidn de Vialidad del Ministerio de Obras
Pablicas, o de acuerdo al Codigo de Normas y Fspecificaciones Técnicas de Obras de
Pavimentacion del SERVIU, seg(in corresponda.

El Consultor entregara en el Informe de Avance correspondiente y en el Informe Final, una
memoria de calculo que identificard los criterios y resultados del disefio de pavimentos en
hormigén vy asfalto, la cubicacion de las obras y la estimacidn de costos para el
anteproyecto. Debe ser acompafiada por el plano de pavimentacién, escala 1:500.

2.4.21.7 Proyecto de estructuras

Se desarrollaran todos los proyectos de estructuras requerides en el anteproyecto,
basandose en las especificaciones del punto 6.5 de la Referencia [1].

El Consultor entregara en el Informe de Avance correspondiente y en el Informe Final, una
memoria de caiculo firmada por un especialista en esta materia, que identifique las
consideraciones generales, criterios y resultados del disefic de elementos estructurales,
cubicacién de las obras y estimacién de costos asociados. Debe ser acompafiada por los
planos de disefio de elementos estructurales a escala 1:500.

Complementariamente, como insumgo para esta tarea se deberd contemplar reuniones con
fos organismos técnicos competentes, Direccidn de Puentes, Direccion de Aguas Lluvias,
SERVIU, etc.

2.4.21.8 Proyecto de urbanismo

Aqui se desarrollara el proyecto de urbanismo y ambiente para el anteproyecta. Para ello,
el Consultor entregara, en el Informe de Avance correspondiente y en el Infoerme Final, una
memaoria que identificara las caracteristicas de las interferencias urbanas (intrusion visual,
ruidos, etc.}, y la cubicacion y estimacién de costos de las obras. Debe ser acompafiada
por el plano de paisajismo a escala 1:500.

Cubicaciones de obras y montos de inversion

Se realizara una completa cubicacion de los costos de todos los elementos y obras
identificados en proyecto y en la Situacion Base, asi como la cuantificacion de los montos
de inversidn privada y social de dichas obras y elementos. Se deberan entregar los
siguientes cuatro documentos:

a. Planos de Cubicaciones, que describe los volimenes y superficies de obras
asociadas a un anteproyecto. Se deben incluir todos los detalles necesarios para
identificar los elementos a cubicar, incduyendo cortes, planos de menor escala u otros
de similar naturaleza.

b. Cuadros de Cubicaciones, que identifican las partidas de obras y las valorizan
econdmicamente.

c. Memorias de Cubicaciones, que detalla la forma de cdlculo de las cubicaciones

anteriores.
d. Especificaciones Técnicas, que define las caracteristicas constructivas asociadas a

las especificaciones de la memoria de cubicaciones.

Los criterios a seguir y el nivel de detalle de los costos, corresponderan a los definidos en
la Referencia [1] y su Anexo N°1,

2.4.22 MODELACION DE ASIGNACION DE VIAJES EN SITUACION CON PROYECTO
{ANTEPROYECTO)

Para efectos de la evaluacion, el anteproyecto dara origen a una Situacién con Proyecto
que debe ser modelada para ser comparada con la Situacion Base y estimar los beneficios
del disefio.

Con este propésito, el Consultor debera codificar una red de modelacién a partir de la red

de modelacion de la Situacién Base. Sobre ésta realizara las modificaciones que sean

necesarias para representar las caracteristicas fisicas y operacionales del anteproyecto

(Situacion con Proyecto). Luego, utilizando el modelc Saturn se asignaran las matrices de

viajes sobre la red vial de fa Situacion con Proyecto. Los flujos de camiones y de transporte

publico se modelardn como flujo fijo sobre la red vial. @
W/
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La asignacion de viajes utilizande ¢l modelo Saturn debe realizarse para los cuatro
periodos y para los dos cortes temporales

2.4.23 EVALUACION SOCIAL DEFINITIVA DEL ANTEPROYECTO

En esta tarea se realizara ia evaluacion social del anteproyecte desarrollado para el Area
de Estudic. Para estos efectos se utilizard la metodologia de evaluacién definida en la
Parte III de la Referencia [1], los dos cortes temporales y los cuatro periodos de
analisis definidos.

A partir de los resultados de las modelaciones resultantes de la tarea anterior, el Consultor
estimara los beneficios sociales (ahorros de tiempo de los usuarios, ahorros de recursos
fisicos, etc.) asociados al anteproyecto.

Tales beneficios seran comparados con los costos estimados, con el propésite de calcular
los indicadores de rentabilidad social del anteproyecto: Valor Actualizado Neto (VAN) y
Tasa Interna de Retorno (TIR)} para un horizonte de 20 afios, utilizando la tasa social de
descuento vigente, estipulada por el Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio de
Desarrollo Social en su normativa.

Ademas, se realizard un analisis de sensibilidad de estos indicadores, que incorporara las
variaciones en los beneficios y costos, en un rango de mas menos 20% sobre los valores
estimados. También en esta tarea se estimara el afio 4ptimo de inversién para el
anteproyecto.

Finalmente, del analisis econémico del anteproyecto, debera realizarse un andlisis que
permita definir una prigrizacién de la inversion, en particular, respecto de una ejecucién
par tramos del proyecto.

2.5 EQUIPO TECNICO PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO

Dada ia naturaleza de las tareas a realizar en el presente Estudio, el Proponente
considerard en su Propuesta un equipo técnico adecuado para el desarrollo de todos los
temas relacionados con el Estudio. En razon de ello, el equipo del Consultor debe incluir
deseablemente profesionales, técnicos ¢ expertos con experiencia en las siguientes areas:

Disefio de proyectos viales urbanaos.
Modelacion de aslgnacién de viajes.
Microsimulacion de proyectos viales.
Evaluacion de proyectos de transporte.

2 & & B
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"j 2.6 ENTREGA DE INFORMES

A continuacién se indica el contenido de cada uno de los informes coentemplados en el
presente estudio, asi como el porcentaje de pago asociado, los que deberdn respetarse
para efectos de {a elaboracion de la oferta por parte de los proveedores interesados, por
constituir elementos esenciales de la oferta, salvo en caso de solicitarse anticipo, en cuyo
caso se reducird el porcentaje asociade al primer informe (ver Anexo 7 Bases
Administrativas):

El contenido de cada inferme sera:
1. Informe de Avance N°%1: 25% del precio del contrato:

2.4.1 Recopilacién de Antecedentes y Revisién Metodoldgica.

2.4.2  levantamiento Planimétrico.

2.4.3  Construccién del Modelo de Situacién Actual (MSA) Preliminar.

2.4.4 Catastro de Rutas de Camiones.

2.4.5 Catastro de Transporte Pdblico (la medicion de frecuencias sera reportada en

el Informe de Avance N°2).

2.4.6 Catastro de Urbanismo y Amblente

« 2.4.7 Definicion de la Zonificacidn para el Area de Estudio.

s 2.4.8 Definicién Preliminar de las Redes Viales de Modelacion para el Estudio.

s 249 Mediciones de Transito (propuesta de campafia de la totalidad de mediciones,
eventualmente mediciones continuas y periodizacion, en el escenario que el presente
informe se desarrolle en temporada normal).

« 2.4.11 Informacion Existente de Mecanica de Suelos.

El oferente podra ofertar finalizar el desarrollo de las tareas 2.4.5 y 2.4.9 y adelantar &l
reporte de la toma de datos completa de Ia tarea 2.4.10 en el Informe de Avance N°1, en
el escenario que el desarrollo de dicho informe ocurra en temporada noermal.
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2. Informe de Avance N°2: 20% del precio del contrato:

2.4.5 Catastro de Transporte Publico (reporte completo de la Tarea).

2.4.9 Mediciones de Transito (reporte completo de la Tarea).

2.4,10 Encuesta de Interceptacion a Vehiculos de Transporte Privado.

2.4.12 Caiibracion de Redes de Modelacion.

2.4.13 Validacién de Modelos Complementarios de Transporte (reporte solo incluye
tarea 2.4.12.1y 2.4.12.2).

2.4.14 Definicion de la Situacion Base.

2.4.15 Diagnéstico de la Operacion e Infraestructura de la Red Vial en el Area de
Estudio.

« 2.416 Definicion de Alternativas Preliminares (reporte solo incluye Tarea 2.4.16.1
Planteamiento de ideas para aiternativas preliminares a nivel conceptual).

* & o &

3. Informe de Avance N°3: 20% del precio del contrato:

2.4,16 Definicion de Alternativas Preliminares (reporte completo de la Tarea).
2.4.17 Modelacién de la Situacion con Proyecto para Alternativas Preliminares.
2.4.18 Estimacion de Costos de las Aiternativas Preliminares.

2.4.19 Evaluacion de Altemativas Preliminares.

. o o =

4, Informe de Avance N°4: 25% del precio del contrato:

+« 2.4.13 Validacion de Modelos Complementarios de Transporte (reporte de tarea
2.4.13.3).

s 2.4.20 Estudios de Base para la Definicidn de los Anteproyectos.

s 2.4.21 Desarrollo del Anteproyecto de Mejoramiento y Prolongacion de la Av.
Independencia.

« 2.4.22 Modelacion de Asignacion de Viajes en Situacidbn con Proyecto
(Anteproyecto).

« 2.4.23 Evaluacion Social Definitiva del Anteproyecto.

5. Informe Final: 10% del precio del contrato:
+» Reporte de tedas las tareas.

De conformidad con lo que establece el punto 3.6.3.2 de las bases administrativas, el
consultor debera entregar el inferme final, el cual deberd necesariamente incluir la
totalidad de las tareas comprometidas y los proyectos definitivas con todas las
observaciones subsanadas y, presentarse en la forma sefialada en el punto 2.3.8 de estas
bases.

Adicionalmente, en esta entrega final, se deberda entregar el Informe Ejecutivo
correspondiente.

No obstante lo indicado anteriormente, durante el desarrollo de cada informe, el consultor
deberd emitir reportes de avance. El contenide de éstos y la periodicidad, con que se
presenten, serd acordado con el Director del Estudio. Cada reporte serd formalizado a
través de una minuta técnica.

2.7 EXPOSICION DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO

2.7.1 Resultados parciales del Estudio

Durante el desarrollo del Estudio, el Consultor realizara reuniones (maximo de 5) en las
que expondra los avances y resultados parciales alcanzados a la fecha de su realizacién.
Estas reuniones deberan llevarse a cabo al término de cada una de las fases clave del
Estudio, entendiendo por fases clave aquellas etapas, que pueden o no concluir con la
entrega de un Informe de Avance, cuyos analisis y resultados se encuentran en la ruta
critica del desarrolio del Estudio y que sean de interés para todos los invitados, La
calendarizacion de estas reuniones y los temas a ser presentados, deberdn ser aprobados
por el Director del Estudio.

Las sesiones seran organizadas conjuntamente por e} Consultor v el Director del Estudio, v
contaradn con la participacion de los integrantes de las autoridades locales y representantes
de los organismos publicos que tengan relacidén con el estudio, cuya presencia sea
considerada pertinente por el Director del Estudio en funcién de los temas presentados.

Cada reunion tendra una duracion maxima de 4 horas y contemplara la participacion de 15
a 20 invitados. La convocatoria sera responsabilidad del Director del Estudio, mientras que
el Consultor deberd encargarse de proveer, con los costos que ello implique, el salén en

Bases de Licitacion del Estudio “Mejoramiento y Prolongacion de Avenida Independencia, San Antonio” 32



‘e

2.7.2

gue se realizard la reunion, los servicios complementarios, que permitan un desarrollo del
trahajo, el material de apoyo y los equipos audiovisyales para su realizacién.

El Consultor deberd generar, luege de cada sesién, un acta que incluya una lista de los
asistentes, las observaciones emitidas y los acuerdos que se adopten. Esta acta serd
presentada en el informe de avance correspondiente,

Estas exposicicnes no reemplazan las instancias y canaies oficiales existentes de revision
de los informes (parclales y final) y complementan las reuniones de trabajo, solicitadas por
el Consultor o el Director del Estudio, que se realicen en el transcurso del Estudio.

El Consultor debera entregar minutas técnicas cuando ello sea requerido por el Director del
Estudio. Tales minutas cumplirdn el propésito de que el Director del Estudio pueda revisar
el estado de avance de alguna de las tareas o de algunas de las fases del Estudio. El
contenido y la fecha de entrega de dichas minutas, seradn acordadas, oportunamente, con
el Director del Estudio.

Informe Final e Informe Ejecutivo

El Consultor deberd preparar la exposicion grafica computacional, considerando al menos
25 layers para ser ejecutado en un computador personal (PC) esténdar, en un medio visual
(PowerPoint u otro software que Director de Estudio autorice), que permita explicar el
proyecto y sus detalles técnicos mas importantes.

Se requerird de un video animacion 3D del recorrido virtual del anteproyecto en formato de
alta definicidn compatible con reproduccién DVD con una duracién minima de 3 minutos de
exposicién del proyecto y 2 minutos de informacién de contexto. Las especificaciones del
video deben ser las siguientes:

1. Se entregarda el video final en resolucidn de 720p y 480p a 30 fps en
formato mp4

2. El video deberd incluir una introduccién con titule y logos de la institucién
Director de Estudio.

3. Se debe considerar una infografia de contextualizacién del proyecto scbre
foto adrea, marcado lo necesario para localizar y dimensionar bien el
proyecto {no forma parte de los 3 minutos)

4. Se consideran por lo menos 180 segundos de visualizacién 3D del proyecto,
de los cuales 50 segundos transcurrirdn con la camara a menos de 8m de
altura con el fin de visualizar los detalles del proyecto.

5. La velocidad de desplazamiento de camara a nivel de peatdn no serd
superior &8 6 Km/h, pudiendo aumentarse en la medida gue se eleve la
camara

6. Se debe incluir la modelacién del contexto de manera que se entienda la
generalidad de este y se logren reconocer los hitos mas importantes
definidos por el Director de Estudio.

7. La topografia del sector estara modelada en una resolucién al menos
equivalente a la utilizada en el trazado del proyecto.

8. La modelacidon 3D debe ser fiel al proyecte incluyendo partidas de disefio
urbano, mobiliario, demarcacidén, semaforizacidn, luminarias y sefialética,
caracterizadas con materiales o texturas fieles que refiejen el espiritu del
proyecto.

9, La modelacién deberd estar geolocalizada con el fin de que [a direccion de
la iluminacidn solar sea consistente con la realidad

10. E! renderizado debe considerar calculo de iluminacidn global, oclusion
ambiental y profundidad de campo.

11. Se deberan incluir personas y vehiculos en todos los acercamientos al
proyecto v por lo menos un 50% de estos deberdn estar animados. En caso
de ciclovias se deberd incluir animacién de ciclistas

12. El video incluird musica y efectos especiales debidamente licenciada para
difusién masiva

Ademas, se deberdn entregar imagenes en vista del anteproyecto en puntos relevantes y
representativos en formato de alta definicion. Minimo 10 imagenes

Se requerird ademas, el disefio de un poster de dimensiones 90 x 60 cm, el cual contendré
informacién resumida del proyecto, de tal forma de facilitar la difusion del proyecto. Se
deberan al menos entregar 10 poster que contengan infarmacién del trazado del proyecto,
imagenes 3D, costo del proyecto, Logo de fa Institucion y el Consultor. El poster debe ser
impreso en colores, de preferencia en papel propalcote (papel brillante) u opalina
plastificado brillante de tal forma de que tenga un buen estdndar y sea atractivo a la vista.
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ANEXOS A LAS BASES TECNICAS:

Anexo 1: Definicién de Cortes Temporales para el Anilisis y Evaluacién de Proyectos
Téacticos en Estudios de Prefactibilidad y Anteproyectos

1. INTRODUCCION

De acuerdo al punto 2.1.2 del MESPIVU, para la evaluacién de proyectos tacticos (entendidos como
proyectos no estructurales con reasignacion) es recomendable modelar dos cortes temporales, uno al
primer afio de operacién del proyecto y el otro en un corte temporal futuro, lo que permite definir los
criterios para la proyeccion de beneficios del proyecto en el horizonte de evaluacion.

Esta minuta tiene como objetivo definir los criterios para efectuar la determinacién de los cortes
temporales y para la proyeccidn de beneficios en el horizonte de evaluacién en proyectos tacticos,

2, CORTES TEMPORALES
2.1 Primer Corte Temporal

El primer corte temporal para efectos de modelacién del proyecto, corresponde al primer afio de
operacion del proyecto sujeto a analisis. Para ello se debe considerar como afio cero (afio de inversion)
el afic estimado en que se materializara el proyecto,

2.2 Segundo Corte Temporal

En el punto 2.1,2 del MESPIVU se propone que el segundo corte temporal (o corte temporal futuro),
para un proyecto no estructural con reasignacion, sea al décimo afio de operacién del proyecto. Sin
embargo, existe la posibilidad que la situacién base esté saturada en este segundo corte temporal, lo
gue se traduce en una sobreestimacion de beneficios del proyecto.

Para evitar este problema lo recomendable es que el segundo corte temporal, para efectos de
modelacién del proyecto, corresponda al afio anterior al que se produce la saturacion de la situacion
base, pero no posterior al décimo afio de operacién de proyecto.

Se entendera como situacién base saturada cuando al modelar este escenario, el resultado indigue que
existen arcos con grados de saturacion superiores al 90% en el area de modelacion del proyecto y que
esta situacion no puede ser remediada con medidas simples o de baja inversidn., Se entiende por
medidas simples: ensanches de calzadas sin modificacion de servicios ni expropiaciones, habilitacion
de pistas de viraje, cambios en tecnologia de equipos de semaforos, instalacidn de semdforos, entre

otros.

Determinacion del afio de saturacion

Para la determinacion del afio de saturacion se debe modelar el décimo afio de operacién del proyecto
para los periodos puntas (punta mafiana, punta tarde y punta mediodia, en los casos fque se exija), en
el caso que uno o mas periodos estén saturados, se deberdn modelar los periodos saturados para el
afio de operacion anterior. El primer afio en que no existe ningdn periodo saturado serd considerado el
corte temporal futuro.

Proveccion de las matrices de viajes para la modelacidn del corte temporal futuro

Para el caso de ciudades que cuenten con un estudio estratégico de sus Sistemas de Transporte
Urbano'’, en que se hayan definido matrices de viajes para diferentes cortes temporales (basados en
encuestas origen destino, modelos de generacion y atraccién de viajes y escenatios de desarrollo
urbano), para proyectar las matrices de viajes a utilizar en la modelacién del proyecto desde el afio
uno de operacién hasta el corte temporal futuro (y todos los cortes temporales gue sean necesarios),
se deben utilizar factores de crecimiento derivados de los estudios estratégicos, una vez validados los
escenarios de usos de suelo y los proyectos programados.

En este caso, se debera proyectar cada par origen destino de la matriz de viajes determinada para el
afio 1 del proyecto, de acuerdo al factor de crecimiento de los pares origenes destino equivalentes de
la matriz de viajes derivada del estudio estratégico ad hoc.

En el caso de proyectos situados en ciudades gque no cuenten con estudios estratégicos relativamente
recientes, (menos de 5 afios) la matriz de viajes se proyectard con informacién histérica de flujos o
factores provenientes de estudios anteriores.

En caso que existan zonas que no presenten viajes en determinados pares OD, vy que se preve a futuro
la existencia de proyectos programados, se puede utilizar la informacidn existente de las matrices de
viajes en otros cortes temporales, validando los proyectos programados en dicho corte temporal. Los

I® En este grupo estan las grandes ciudades y ciudades intermedias del pais que han sido analizadas por SECTRA. @
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viajes asociados a dicho par OD se estimaran a partir de los modelos de generacion y atraccion de
viajes calibrados en el estudio estratégico. Para la distribucién de los viajes en los pares OD, se podra
aplicar la distribucién observada en una zona con uses de suele homologable.

3. PROYECCION DE BENEFICIOS

Para la estimacién de los indicadores de rentabilidad de un proyecto es necesario proyectar sus
beneficios a lo largo de todo el horizonte de evaluacién. Para ello es necesario interpolar beneficios
entre los dos cortes temporales y, posteriormente, extrapolar los beneficios desde el segundo corte
temporal (corte temparal future) hasta el final del horizante de evaluacién.

Para los afios de operacién del proyecto que se encuentren entre los dos cortes temporales, es
recornendable realizar una interpolacion lineal de los beneficios. En el caso de los 10 afios posteriores
al segundo corte temporal, se recomienda proyectar los beneficios linealmente con una pendiente del
50% de la que se utiliza para la interpolaciénil. Posteriormente a estos 10 afios se deberd mantener
beneficios constantes hasta el afic 20 de evaluacién. Ademas, se debiera realizar un andlisis de
sensibilidad considerando que después del segundo corte temporal los beneficios se mantienen
constantes.

Casos Particulares

En el caso que el segundo corte temporal sea cercano al primer afio de operacidn del proyecto, es
recomendable medelar solo el primer corte temporal, dado que el segundo corte no alcanza a reflejar
cambios significativos en los usos de suelo ni en el comportamiento de los usuarios.

Se entenderd que el segundo corte temporal es cercano al primero, cuando la diferencia entre eilos no
s mayor a dos anos.

En este caso, se sugiere gue la evaluacién considere los resultados de beneficios estimados para el afio
1 de operaci6n, y éstos se proyecten a una tasa constante para los diez primeros afios de operacién
del proyecto. Posteriormente, se mantienen los beneficios constantes hasta el horizonte de evaluacion.
La estimacién de la tasa de crecimiento de beneficios se realizard en base a informacién histérica de
flujos en el drea de estudio y datos provenientes de estudios anteriores. Ademas, se deben separar los
beneficios considerados para el transporte publico y el privade, asumiendo para cada modo una tasa
de crecimiento distinta.

Para el caso de proyectos que consideren vias segregadas para buses, los beneficios del transporte
publico deben crecer durante todo el horizonte de evaluacién, debido a que estos correderes no se ven
afectados por la congestién que si tiene el transporte privadol?.

Anexo 2: Especlficacion de Formatos y Parametros, Bases de Datos Espaciales

Toda informacién que posea datos espaciales!!], y que por ende, se pueda asociar a una Base de Datos
Espacialt®}, debera ser entregada con la siguiente especificacién de formatos y parametros de
informacion espacial y geografica.

1. Formato de archivo informatico
B formato debe ser ESRI shapefilel®? (shp), que es un formate de archive informatico
propietario y abierto de datos espaciales, desarrollade por la compafita ESRIM, quien crea y

comercializa software para Sistemas de Informacién Geografica (SIG) como Arc/Info, ArcGIS o
Arcview GIS.

2. Parametros de la informacién geografica
Los pardmetros utilizados para la correcta representacién geografica deben ser:

Elipsoide = WGS-84 (World Geodetic Systemn 1984I[51)

. Datum = WGS-84
. Huso = 5-19 (Sur)
. Sistema de coordenadas = UTM (Universal Transverse Mercator)

3. Base Geografica de Referencia

La Base geografica de referencia estd constituida por la Ultima version de la infermacién
geografica o base de datos geografica disponible y correctamente georreferenciada, que sirva
como punto de partida para ubicar y ajustar cualquier otro dato o base de datos espacial. En
general, esta base geografica de referencia carrespondera a la dltima imagen digital disponible

* £l MESPIVU en su punto 9.5.2.2, recomienda extrapolar con pendiente igual a la utilizada para la interpolacién.
Sin embarge, se considera que esta forma de proyectar los beneficios tiene asociado una sobreestimacion de ellos.
2 Con este criterio se han efectuados las evaluaciones a nivel de perfil de proyectos asociados a Transantiago y
aquellos en gue el afio de saturacion de la situacién base es muy proxime al afio base (menos de tres afios).
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de un vuelo aerofotogrametrico, que esté correctamente ortorrectificada vy georreferenciada.
En su defecto, se utilizard alguna restitucién que esté bien georreferenciada; como por
ejemplo: lineas de soleras, red vial, manzanas, etc.

Referencias:

[1] Datos espaciales: son todos aquellos datos que poseen una localizacién especifica en el espacio, es
decir que tienen una variable asociada a una localizacién del espacio. Normalmente se utilizan datos
vectoriales para representar los datos espaciales, de tal forma los datos vectoriales pueden ser
expresados mediante tres tipos de objetos espaciales: punto, linea y poligono. Estos tres tipos de
abjetos son los que habitualmente las personas denominan “a cobertura” o “capa geografica”
(“layer”), Por Uitimo, cuando el marco de referencia espacial estd circunscrito a una localizacién en |a
Tierra, estaremos refiriéndonos en particular a un dato geografico, a un objeto geografico o a una
informacion geografica.

[2] Base de Datos Espaciales: es un sistema administrador de bases de datos que maneja datos
existentes en un espacio o datos espaciales. El espacio establece un marco de referencia para definir la
localizacidn y relacién entre objetos. El que normalmente se utiliza es el espacio fisico (en particular el
geografico), que es un dominio manipulable, perceptible y que sirve de referencia. Por lo tanto, las
Bases de Datos Geogrificas (BDG), al igual que un sistema administrador de bases de datos en
general, posee tanto una estructura de datos (las capas tematicas y los tipos de objetos: punto, lineas
y poligenos), asi como un conjunto de relaciones espaciales entre jos objetos geograficos.
Generalmente las BDG estan asociadas a SIG, que tienen bases de datos espaciales sin ninguna capa
intermedia, realizan las operaciones de seleccion espacial de manera nativa, Yy poseen una interfaz
grafica amigable que permite incluso administrar bases de datos comunes y estandares. Por ejemplo,
ArcGIS puede trabajar sobre una base de datos geogréfica propietaria, o bien sobre bases de datos
geograficas externas: a nivel personal o desktop (Access), a nivel de workgroup y enterprise {(Microsoft
SQL Server, Cracle e Informix).

[3] ESRI shapefile: originalmente se cred para la utilizacion con su producto ArcView GIS, pero
actualmente se ha convertido en formato esténdar de facto para el intercambio de informacién
geografica entre Sistemas de Informacién Geografica por la importancia que los productos ESRI tienen
en el mercado SIG y por estar muy bien documentado. Un shapefile es un formato vectorial de
almacenamiento digital donde se guarda la localizacién de los elementos geogréficos y los atributos
asociados a ellos. Este formato carece de capacidad para almacenar informacion topoldgica.

: Una de las mayores ventajas de ser el formato estandar de facto, es que tiene la capacidad de ser
. importado y exportado por numerosos SIG, tales como: Mapinfo, TransCAD, Autodesk Map y
Maptitude.

Un shapefile es generado por varios archivos, El ndmero minimo requeride es de tres y tienen las
extensiones siguientes:

+ .shp - es el archivo que almacena las entidades geométricas de los objetos.

« .shx - es el archivo que almacena el indice de las entidades geométricas.

« .dbf - el dBASE, o base de datos, es el archivo que almacena la informacion de los atributos de
los objetos.

Ademas de estos tres archivos requeridos, opcionalmente se pueden utilizar otros para mejorar el
funcionamiento en las operaciones de consulta a la base de datos, informacién sobre la proyeccion
cartografica, o aimacenamiento de metadatoes. Estos archivos son:

« ,sbny .sbx - Almacena el indice espacial de las entidades

+ .fbn y .fbx - Almacena el indice espacial de las entidades para los shapefiles que son
inalterables (solo lectura)

s .ain y .aih - Almacena el indice de atributo de los campos activos en una tabla o el tema de la

tabia de atributos.

.pri - Es el archivo que guarda la informacion referida a sistema de proyeccién y coordenadas.

.shp.xml - Almacena los metadatos del shapefife.

[4] ESRI (Enviromental Systems Research Institute}): es una empresa dedicada al desarrollo y
comercializacion de Sistemas de Informacion Geografica con sede en California, EE. UU. Es una de las
compafias lideres en el sector a nivel mundial. La popularidad de sus productos ha supuesto la
generalizacion de sus formatos de almacenamiento de datus espaciales en el campo de los Sistemas de
Informacion Geografica vectoriales, entre los que destaca el shapefife. Sus productos mi#s conocidos
son ArcView GIS y ArcGIS.

[5] World Geodetic System 1984: Sistema de coordenadas mundiales, que data de 1984, v que es la
base para sistemas de posicionamiento globales como el GPS,
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4. Especificacién de Informacién contenida Bases de Datos Espaciales

El siguiente cuadro detalla la informacién que debe contener cada base de datos espacial y el

como debe estar estructurada con nombres®’ y forma geografica.

Cuadro N°4.1; Formato Estadndar para Poblar Bases de Datos Espaciales

Accidentes ocurridos dentro de [a red vial, es decir, en la linea

Descripcion . . -
ferrea, calzada, ciclorutas y franjas peatonales
Forma Punte: Se deben proyectar sobre el eje central de las redes
Geogriafica viales
Descripcion de Tipo de . .
Atributos Nombre dato Unidad Dominio
Codigo
identificador del idAcciden Entero - »>=0
ocbijeto
Cadigo
identificador dei - _
Nombre BDG 1: arco en la red idArco Entero N >=0
Accidentes vial base
Cantidad de . .
accidentes cantidad Entero Accidentes >0
. 1.4
Se;;:g';r?tSEI severidad Entero - (Véase Cuadro
N°4.2)
R 1.6
a::-z:?c?e?':ie tipo Entero - (Véase Cuadro
N°4. 23
Causa d 1.11
accidentz causa Entero - (Véase Cuadro
N°4.2)
Descripcion Red vial para ciclistas

Forma
Geogrifica

Linea: Se deben proyectar

sobre el eje central

de las ciclorutas

Deii:lil;::t‘:)l de Nombre Tg’:t:e Unidad Dominio
Cadigo
identificador del idArcoC Entero - >=0
abjeto
Ciclobanda
Tipo de cicloruta tipo Cadena - Cidovia
Mixta
L?:irggrgﬁaia largo Entero Metros =0
Achr}g,.ﬂfa'a ancho Entero Metros >0
Hormigon
- Asfaito
Materl.ahdad de material Cadena - Otro:
la cicloruta o
Nombre BDG 2: especificar
Cicloruta (Adoquin, etc)
quor de ia color Cadena _ Palabras<10
cicloruta caracteres
Malo
Es(’:ciac ?c?rgt?:—: la estado Cadena - Regular
Bueno
AM: Punta
Mafiana
Periodo del dia Fpﬁut,légra
de mediciones periodo Cadena - .
de transito PMD: _Pupta
Mediodia
PT: Punta
Tarde
Flujo de ciclistas
an ambos flujos Real Peatones/hr >=0
sentidos
Tiempo de viaje
promedio de la tViaje Decimal Segundos >0
via
Descripcién Cruces a la Linea Férrea, tanto vehiculares come peatonales
Forma Punto: Se deben proyectar sobre el eje central de la iinea
Geografica férrea
Nombre BDG 3: | Descripcion de Tipo de .
CruceFerreo Atripbutos Nombre dato Unidad Dominio
Cédigo
identificador del idCruce Entero - »=0
objeto

" Deben respetarse los nombres de bases de datos y atributos exactamente como Io Indica el Cuadro N°4.1,
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Veh/Peat
Tipo de cruce tipo Cadena - Veh
Peat
Cumple Habilitado
normative EFE norma Cadena - No Habifitado
Descripcién Estacionamientos para automoviles en las vias

Forma No corresponde a una base de datos geogréfica, estd
Geografica refacionado a Ips objetos de la BDG: Red Vial Automdvil
Descripcion de Tipo de . -
Atributos Nombre dato Unidad Dominio
Cédigo
identificador del idArcoE Entero - >=0
objeto
Cédigo
identificador del
elemento de la .
red vial de idArcoA Enterp - >=0
automaviles
(véase BDG 19)
] 1.5
Tipo de . .
- . tipo Entero - (Vease Cuadro
estacionamiento N°4,2)
Inclinacién del
Nombre BD 4**: | estacionamiento, . Si
EstacionaVia si @s en bateria o bateria Cadena B No
no
Capacidad de . . . _
estacionanientos capacidad Entero Estacionamientos >=0
AM: Punta
Mafana
Periodoe del dia FP: Fuera
s . Punta
de observacian periedo Cadena - .
de la demanda PMD: Pupta
Mediodia
PT: Punta
Tarde
Demanda
promedio de demanda Entero Estacionamientos »>=0
astacionamientos
Tarifa del tarifa Entero Pesos >=0
gstacionamiento -
Unidad minima . . _
cobrada unidad Entero Minutos >=0
Descripcién Lugares para estacionamiento pliblico de bicicletas
Forma Punto: Se deben proyectar sobre los centroides del area
Geografica ccupada por los estacionamientos de bicicletas
Descripcion de Tipo de .
Atributos Nombre dato Unidad Dominio
Cadigo
identificador del iclEstB Enterc - >=0
Nombre BDG 5: Ca Z%?S;Z de
EstacioBici estac;ijonamientos capacidad Entero Estacionamientos >=0
Demanda
promedio de demanda Entero Estacionamientos >=0
estacionamientos
Imagen del tipo
de - Cadena _ Palabras < 50
estacionamiento imagen {Hiperlink) caracteres

para bicicleta

Descripcién

Estacion de tren

Forma Punto: Se deben proyectar, perpendicularmente al centroide
Geografica del area de cada estacién, sobre el eje central de la linea
Descripcion de | o qpe | TiPOde Unidad Dominio
Atributes dato
Nombre BDG 6: T
EstTren Codigo
identificador del idEstacion Entero - >=0
objeto
Nombre de _ Palabras < 30
astacion nombre Cadena caracteres
Demanda diaria demanda Enterp Personas >0

Descripcidon

Intersecciones de vias controladas por sefal de prioridad

Punto: Se deben proyectar sobre el eje central de la calzada,

Nombre BDG 7: Forma_ usualmente, sobre la interseccidén de los ejes centrales de dos
. Geografica P o
InterPrio 0 mMas vias para automoviles.
Descripcion de Tipo de
Atributos Nombre dato Unidad Dominio

4 Notese que no es una base de datos espacial,
identificador a una base de datos espacial.

sin embargo estd relacionada mediante el cédigo .@
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Cadigo
identificador del idPriori Entero - >=0
objeto
Via 1 que
intersecta la Via vial Cadena - Palabras < 30
2 caracteres
Via 2 que
intersecta la Via via2 Cadena - Palabras < 30
1 caracteres
Pare
Ceda el paso
Tipe de prioridad tipo Cadena - Sin regulacién
No
corresponde
Imagen de la
sefial de imagen Cadena ) Palabras < 50
prioridad de la 9 (Hiperlink) caracteres
interseccién

Descripcion

Intersecciones de vias controladas por semafore

Forma
Geografica

Punto: Se deben proyectar sobre el eje central de Ja calzada,
usualments, sobre fa interseccién de los ejes centrales de dos
o mas vias de automdviles.

Descripcién de Tipo de .
Atributos Nombre dato Unidad Dominio
Cadigo
identificador del | idSemaforo Entero - ==0
objeto
Via 1 que
. . . Palabras < 30
|ntersec?tja la Via vial Cadena - caracteras
Via 2 que
. ; . Palabras < 30
|ntersec1ta la Via via2 Cadena caracteres
Vehicular
Tipe de semaforo tipo Cadena - Peatonal
Apagado
. Cumple _ Si
Nom:;fs:z(; 8: normativa UOCT norma Cadena No
AM: Punta
Mafiana
Periodo del dia FP: Fuera
de medicién de . Punta
tiempos del periodo Cadena - PMD: Punta
semaforo Medicdia
PT: Punta
Tarde
Fase 1 del
semaforo fasel Entero Segundos =0
Fase ,2 del fase2 Entaro Segundos >0
semaforo
Fase 3 del
semaforo fase3 Enterc Segundos >0
Fasefl del fased Entero Segundos >0
semaforo
Imagen de las
e I o R e P
semaforo P
Descripcién Red vial para trenes
Forma . . . . .
Geografica Linea: Se debe proyectar sobre el eje central de la linea férrea
Descripcion de Tipo de . -
Atributos Nombre dato Unidad Dominio
Codigo
identificador del idArcoT Entero - >=0
objeto
Largo de |a via l[argo Entero Metros >0
Ancho de la via ancho Entero Metros >0
: AM: Punta
Nombre BDG 9: Mafana
LineaFerrea Periodo del dia FPp:ul:é:ra
de la mediciones Periodo Cadena - PMD: Punta
de frecuencia Mediodia
PT: Punta
Tarde
Frecuencia de
trenes en ambos | Frecuencia Real Tren/hr >=0
sentidos
Tiempos de viaje
promedio de la tviaje Decimal Segundos >=0

via

Nombre 8D 10:

Descripeion

Entrega antecedentes sobre cada linea de transporte publico
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LineasTP Forma No corresporde a una base de datos geografica, estd
Geogréafica refacionado a los objetos de ia BDG: Rutas Transporte Phblico
Descripcion de Tipo de - ..
Atributos Nombre dato Unidad Dominio
Palabras < 10
Namero de la . caracteres,
linea Linea Cadena acompafiadas
del prefijo L
Empresa duefia Palabras < 30
de la linea Empresa Cadena caracteres
Tarn?[r;tzade la Flota Entero - >0
Edad Promedio )
de Ia fiota Edad Decimal - >0
Descripcion Mediciones puntuales realizadas en terreno
Nombre MedPuntual (UML)
Forma Punto: Se deben proyectar las mediciones sobre ef eje central
Geografica de las redes viales, segfin donde se realizd
Descripcion de Tipo de . . .
Atributos Nombre dato Unidad Dominio
Cadigo
identificador del | idMedPunto Entero - >=0
obijeto
Cadigo
identificador del . _
arco en Ia red idArco Entero - >=0
vial base
Noembre de la via nombre Cadena - Palabras < 30
caracteres
Tasa de
- ] _ ocupacion
Nombre BDG Tipo de medicion Tipo Cadena
11: MedPuntual Flujo vehicular
Afo de medicién Ano Entero - >0
AM: Punta
Manana
Periodo dei dia FP: Fuera
de la mediciones periodo Cadena - Punta
de fluio PMD: Punta
v Mediodia
PT: Punta
Tarde
M?;]/Q;sg te movimiento Entero - >=0
Valor de la
medicidn valorM Decimal veh/hr >=0
realizada
Imagen de
o= R Cadena Palabras < 50
movimienktos en imagen X - -
la interseceidn {Hiperlink} caracteres
Descripcién Mediciones de velocidad realizadas en terreno
Forma Punto: Se deben proyectar las mediciones sobre el eje central
Geografica de las redes viales, segin donde se realizd
Descripcion de Tipo de . ..
Atributos Nombre dato Unidad Dominio
Codigo
identificador del idArcoVelo Entero - >=0
obijeto
Codigo
identificador del ) _
arco en la red idArco Entero - >=(
vial base
., Palabras < 30
Nombre de la via noembre Cadena - caracteres
Nombre BDG Afo de medicién Ano Entero - >0
12: MedVeio 1: sentido de
Sentido de fa via sentido Entero - n_odos AaB
2: sentido de
nodos BaA
Longitud dei arco longitud Entero Metros >0
AM: Punta
Mafiana
Periodo det dia FP: fuera
de la mediciones periodo Cadena - MD:
de flujo PMD: Punta
Mediodia
PT: Punta
Tarde
Velocidad del . .
arco velocidad Decimal Km/hr >0

Nombre BDG
13;

Descripcion

Lugar donde el transporte piblico recoge y deja a fos

pasajeros
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ParaderoTP Forma Punto: Se deben proyectar sobre el eje central de Ia calzada,
Geografica perpendicular al centroide de la ubicacion del paradero real
Descripcion de Tipo de . ..
Atributos Nombre dato Unidad Dominio
Cédigo
identificador del idParada Entero - >=0
objeto
TXC:
: : Taxicolectivo
d i -
Tipo de paradero tipo Cadena TXB: Taxibus
Ambos
Formalidad del Formal
paradero formal Cadena Ng Formal
Disponibilidad de . . Posea
refuglo peatonal disRefugic Cadena - NG Posea
Maio
Estado del
refugio peatonal Estado Cadena - Regular
Bueno
Disponibilidad de ; : B Posee
bahia disBahia Cadena No Posee
Imagen del ; Cadena . Palabras < 50
refugio imagen (Hiperlink) caracteres
Descripcién Pavimento en las vias para automdviles
Forma . .
Geografica Linga; Se proyecta sobre el gje central de la calzada.
Descripcion de Tipo de . .
Atributos Nombre dato Unidad Dominio
Cadigo
identificadar dal idPavi Entero - >=0
objeto
Hormigan
Tipo de Asfalto
pavimente en el tipo Cadena - Otro:
tramo de via especificar
{Adoguin, atc)
Longitud del ) .
tramo de via longitud Decimal Metros >0
Medicion de -
rugosidad TR iri Decimal m/km >0
0 (no
Coeficiente C1, corresponde)
rugosidad cl Entero - 1..5
lengitudinal (Véase Cuadro
N°4.2)
0,0 (no
Nombre BDG corresponde)
14: 1.0
Pavimento é {5]
C.OEﬁCIEHte 2, c2 Dacimal - 2.5
grietas y parches 3.0
‘ 3.5
4,
(Véase Cuadro
N°4.2)
0.0 (no
corresponde)
1.0
Coeficiente C3 1.5
N ’ c3 Decimal - 2.0
ahueliamiento
2.5
3.0
{Véase Cuadro
Ne4q,2)
Indice de
serviciabilidad pi Decimal - >=0
del pavimento
Muy Malo
Malo
Egtﬁgﬂ%gg estado Cadena - Regular
Bueno
Muy Buenc
Descripcion Red vial comun para vehiculos motorizados
Forma P .
Geogrifica Linea: Se proyecta sobre el eje central de la calzada
Descripcion de Tipo de . -
Noml;;e: BDG Atributos Nombre dato Unidad Dominio
- Codigo
RedAuto identificador del |  idArcoA Entero - >=0
cbjeto
Nombre de la via nombre Cadena - Palabras < 30
caracteres
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Largo de la via largo Entero Metros >0
Ancho de la via ancho Entero Metros >0
Mixta
Tipo de via tipe Cadena - Solo Bus
Corredor
1; sentide de
Sentido de fa via | sentido Entero - nodos A a B
2: sentide de
nodos B a A
AM: Punta
Mafiana
Periodo del dia FP: Fuera
de ia mediciones pericdo Cadena - Punta
de ﬂujD PMD.PUPta
Mediodia
PT: Punta
Tarde
Velocidad
promedio de [a velocidad Decimal Km/hr >0
via
Tiempe de viaje
promedio de la tViaje Decimal Segundos >0
via
Capacusiaad de la capacidad Entero Veqg/hr >=0
Flujo de
saturacidén de la flujoSat Entero Veq/hr >0
via
Flujo de
automaoviles flujoAuto Enterc Veh/hr >=(
particulares
Fiujo de taxis flujoTx Entero Veh/hr =
tax!i:]cl:)JIchcifvos fAujoTxc Entero Vehshr =
t?,:ﬂfu g:s flujoTxb Entero Veh/hr >=0
Flujo de BUSes | 1 jo0pui Entero veh/hr >=0
Flujo de fiujoMbu | Entero Veh/hr >=0
b':i'(:"i'i‘]’ef:s flujoBici Entero veh/hr >=0
Flujo Totales en
vehicules por flujoTVeh Entero Veh/hr >=0
hora
Flujo Totales en
equi\:f:lr;:aanJt!gss por flujoTveq Decimal vea/hr >=0
hora
Descripcion Toda franja peatonal existente, formal o informal
Gef:)og:'?gca Linea: Se proyecta sobre el eje central de la franja peatonal
De:ct:'lgf'lt‘::; de Nombre Ti;:t::’le Unidad Dominio
Cadigo
identificador del idArcoP Entero - >=0
objeto
Largo de la via largo Entero Metros >0
Ancho de la via ancho Entero Metros >0)
Vereda
Tipo de facilidad - Cruce
P peatonal tipo Cadena B Pasarela
Nombre BDG Inexistente
16: Hormigén
RedPeaton Materialidad de Asfalt_o
la facilidad material Cadena - Otr_o_.
peatonal especuﬁc':ar
{Adoqguin,
tierra_etc)
Malo
frgf\’;gdgeg?o':al estado Cadena - Regular
Buenao
AM: Punta
Mafiana
Periodo del dia FP: Fuera
de la mediciones periodo Cadena - PMD: Punta
de frecuencia M d di
ediodia
PT: Punta
Tarde
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Flujos
peatonales en flujos Entero Peatenes/hr >=0
ambos sentidos
Tiempos de viaje
promedia de |a tViaje Decimal Segundos >0
via
Descripcién Red vial proyectada por el plan reguladar comunal
Linea: Se proyecta sabre el eje central de Ia calzada, a menas
Forma gue la via no exista, en este caso se realiza una aproximacién
Geografica a lo que define el plan regulador, no obstante debe tener
coherencia con el resto de la red.
Descripcion de Tipo de . <
Atributos Nombre Dato Unidad Dominio
Codigo
identificador del idArcoPRC Entero - >=0
Nombre BDG objeto
17: . Palabras < 30
RedVialPRC Nambre de la via nombre Cadena - caracteras
Tipo de via ]
proyectada o tipo Cadena - Péﬂ)giCtida_'Ep
existente xistente:
Local
. Servicig
Jerarquia de Ja Jerarquia Cadena - Colectara
vid
Trancal
Expresa
,AnChO er!tre ancha Decimal Metros >0
lineas oficiales
Descripcion Rutas de transparte publico, taxibuses y taxicolectivos
Linea: Se debe proyectar sobre el eje central de | calzada de
desplazamiento. Ella se realiza desde o hacia un terminal o
Forma desde o hacia @ un punto de retorno al terminal, cualquiera
Geografica sea el caso. Los puntos de inflexidn en la ruta son los
paraderos de transparte plblica y los cambios de nombres en
la vias.
Descripcién de Tipo de . .
Atributos Nombre dato Unidad Dominio
Cadigo
identificador del idRuta Entero - »>=0
abjeta
TXC:
Tipa de linea tipo Cadena - taxicalectivo
TXB: taxibus
Palabras < 10
Nimera de la . caracteres,
{inea linea Cadena acompafadas
del prefijo L
Nombre BDG Varna!;:]t;:ade la Variante Entera - >0
18: Itineraria de la Ida
RutasTP ; itineraria Cadena -
linea Retarng
AM: Punta
Mafiana
Periodo del dia P ara
de;j;ntercg‘;:;ci);es periodo Cadena - PMD: Punta
Madiodia
PT: Punta
Tarde
Frecuﬁ?];': de la frecuencia Entero veh/hr >0
Tarifa de la linea tarifa Entero Pasas >0
Longitud del longitud Entero Metras >0
segmenta
Nombre de calle Palabras < 30
del segmentg namCalle Cadena caracteres
Tiempo de viaje
pramedio en - i _
atravesar el tViaje Decimal Segundos >=0)
segmenta
Sefializaciones Verticales dentro de la red vial, es decir, en la
Descripcién linea férrea, vias de automobviles, ciclorutas y vias de
peatones.
Forma Punto: Se deben proyectar en la misma ubicacién de las
Nom';'; BDG Geografica sefiales reales
; Descripcién de Tipo de ,
SenaVert Atributos Nombre dato Unidad Dominio
Cadigo
identificador del idSenaVer Entero - >=0
abjeto
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Codigo
identificador del

arco en la red idArco Entero - »>=1
vial base
Tipo de seal
seglin manual de
seffalizacién de tipo Cadena - Palabras < 30
transito caracteres
(Conaset, 2012)
Cadigo del tipo
de sefial segun
manual de ] Palabras < 30
sefializacidn de codigo Cadena caracteres
transite
(Conaset, 2012)
Reglamentaria
Funcidn de sefial funcion Cadena - Advertencia
Informativa
Cumple . Si
normativa normativa Cadena No
Imagen de la imagen Cadena } Palabras < 50
sefal 8 (Hiperlink) caracteres
Descripcidn Terminales aéreos, es decir, acropuertos
Forma Poligono: Se deben proyectar sobre el contorno de los
Geogrifica terminales
Descripcién de Tipo de . -
Atributos Nombre dato Unidad Dominio
Cédigo
Nombre BDG ldent|f|c_ador del idTermA Entero - >=0
objeto
20: Palabras < 30
TermAereo Nembre nombre Cadena -
caracteres
Comuna de
ubicacion del comuna Cadena - Pac!:bar'gtse;so
terminal T
Direccion de
L . ) Palabras < 30
ublcaclqn del direccion Cadena - caracteres
Terminal
i s Terminales portuarios, es decir, iugar de embarque y
Descripclén desembargue de barcos
Forma Poligono: Se deben proyectar sobre el contorno de los
Geogrifica terminales
Descripcion de Tipo de . .
Atributos Nombre dato Unidad Dominio
Cddigo
Nombre BDG identificador del idTermPo Entero - >=0
21: objeto
TermPort Noembre nombre Cadena - Palabras < 30
caracteres
Comuna de
ubicacion del Comuna Cadena - Paé:?;stse;so
terminal
Direccién de
ubicacion del direccion Cadena - Paé;f;-?:e:eso
Terminal
Descripcién Termma!es terrestres, es decir, los terminales de buses
interurbanos
Forma Poligono: Se deben proyectar sobre el contorno de los
Geografica terminales
Descripcion de Tipo de . ..
Atributos Nombre dato Unidad Dominio
Codigo
Nombre BDG identificador del idTermTe Entero - >=0
22: objeta
TermTerre Nombre nombre Cadena - Palabras < 30
caracteres
Comuna de
ubicacion del comuna Cadena - Pa!:l:aratse;!fﬂ
terminal c
Direccion de
ubicacidn del direccion Cadena - Pa‘!:?ggé;;o
Terminal
s o Terminales o lugares de retorno al terminal de origen para
Descripcion cada linea de transporte piblico
Punto: Se debe proyectar sobre el eje central de la calzada, en
Nombre BDG Forma el caso de ser un terminal, se proyecta sobre el eje central de
23: TermRetTP Geografica la calzada perpendicular al centroide de la ubicacidon del
terminal
Descripcion de Tipo de - P
Atributos Nombre dato Unidad Dominio
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EMSPORTES

Cddige

identificador del idTermRet Entero - >=0
objeto
Term_TXC
Tipo tipe Cadena - Term_TXB
Retorno
Comuna de
ubicacién del comuna Cadena - Palabras < 15
tipo caracteres
Direccidn de No tiene
ubicacion del direccion Cadena - Palabras < 30
tipo caracteres
Capacidad
maxima en el capacidad Entero Vehiculos >=0
terminal
Descripcidon Zonas de estacionamientos tanto piblicos como privados
Ge':)ogrrrgfaica Poligeno: Se deben proyectar por el contorno de las zonas
De:i:!gﬁ::;; de Nombre T?;:ge Unidad Dominio
Cédigo
identificador del idZenaEst Entero - >=0
objeto
e;; Féiag;\daarsi::lo capacidad Entero Estacionamientos >0
Tipo de . Subtermraneo
estacionamiento tipo Cadena B Superficial
Acceso al Plblico
Nomgze: BDG estaciohamiento acceso Cadena ) Privado
AM: Punta
ZonasEstaciona Mafiana
. FP: Fuera
Periodo de P
medicion de la periodo Cadena - lfmta
demanda PMD: 'Pu'nta
Mediodia
PT: Punta
Tarde
Demanda del
estacionamiento demanda Entero Estacionamientos >0
en el periado
ast ai?s;z:,‘?én to costo Entero Pesos >=0
Unlcéggrg\cllglma Unidad Entero Minutos >={)
Zonas homogéneas en cuantoc a sus caracteristicas de
Descripcion generacién y atraccion de viajes, usualmente se definen en un
STU de la ciudad
Ge':nog:‘né‘;ca Poligono: Se deben proyectar por el contorno de las zonas
B d® | Nombre | TiPode Unidad Dominio
Cédige
identificador del idZona Entero - »>=0
objeto
Area de la zona area Decimal Km? >0
BDG 25: Nombre definido
para la Palabras < 30
ZonaTransporte macrozona, caracteres
estan macrozona Cadena -
conformadas por Ei: Norte, Sur
un grupo de
zonas
Nimero
identificador de
la zona tras
realizar una zopa Entero - >0
zonificacion de la
ciudad
Poblacion en |a pablacion Entero Personas >0
zona
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Cuadro N®4.2: Referencias de Cuadro N°4.1

Base de Datos Espacial Variables Codigo Valor
1 Fallecidos
. 2 Graves
Severidad 3 Menos Graves
4 Leves
1 Atropelio
2 Caida
. 3 Choque
Tipo 4 Colision
5 Volcadura
[ Otros
1 Conducir sin mantener
distancia razonable
2 Conducir no atento a las
condiciones de trnsito
Accidentes 3 Pérdida del control del
vehiculo
a Conducir en estado de
ebriedad
Descbhedecer sefial Pare
Causa 6 Desobedecer: luz roja del
semaforo
7 No respetar derecho
preferente paso de vehiculo
g Cambiar sorpresivamente
pista circunvalacion
9 Peatdn cruza en forma
sorpresiva o descuidada
Desobedecer sefal Ceda el
10
Pasc
11 Otro
1 Estacionamientc con
tarificacion
Tipo 2 Estacior_\amigpto sin
Estacionamientos Automoviles tarificacion
3 Estacionamiento
reservado
4 Prohibido estacionar
1 Perfectamente lisa
Ci- g o Algo rugosa
. i . edianamente rugosa
Coeficiente de rugosidad a Rugosidad aita
5 Extremadamente rugosa
1.0
1.5
c2: 2.0
Coeficiente de 2.5 Sin definicion
agrietamiento 3.0
3.5
Pavimento 4.0
de Vias's 1.0
C3: 1.5
Coeficiente de 2.0 Sin definicion
ahuellamiento 2.5
3.0
. P =0 Sin definicion
Indice de serviciabilidad

Para e! proceso de ingreso de valores de cada variable o atributo dentro de cada base de datos,
espacial como no espacial, debe al menos considerar lo siguiente:

»

Para los valores de atributos tipo cadena, que indiquen un nombre propio, no se utilizaran
tifdes (") y cada paiabra dentro del nombre empezara con una letra maylscula, excepto
articulos que no inicien el nombre.

Para atributos numerales, se utilizara como divisor decimal el punto (.) ¥ como divisor de
miles la coma (,).

Para un mismo atributo numeral de una base de datos espacial, todos sus elementos deben
ser consistentes con el ndmero de cifras decimales, y ademas como maximo se deben
utilizar 2 de ellas.

15 Basado en Manual de Mantenimiento de Vialidad Urbana, MANVU. {MIDEPLAN, 2004)

Bases de Licitacion del Estudio “Mejoramiento vy Prolongacion de Avenida Independencia, San Antonio” 46



CAPITULO 3: BASES ADMINISTRATIVAS

3.1
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

ANTECEDENTES Y CONDICIONES GENERALES
De las bases de licitaciéon

Las presentes bases contienen las disposiciones que regirdn las relaciones entre la
Subsecretaria de Transportes, en adelante “la Subsecretaria”, y quienes proporcionen los
servicios a que se refiere el presente documento, en adelante “proveedores”, “oferentes” o
“proponentes”, “adjudicatario” y “consultor”, segln corresponda, durante el proceso de
licitacion y en todas las materias relacionadas con la contratacién dei correspondiente
estudio.

Para que una oferta se considere valida, debera cumplir con las disposiciones establecidas
en estas bases,

La presentacion de una oferta implica para quien la haga, el reconocimiento de las
presentes bases y su aceptacion para todos los efectos legales.

De la entidad licitante

La Subsecretaria de Transportes constituye la entidad licitante de ia presente propuesta,
para cuyos efectos actuara a través del Programa de Vialidad y Transporte Urbano:
SECTRA,

Del objeto de la licitacién

El objeto del estudio es realizar los analisis de prefactibilidad, desarrollar el
anteproyecto y la evaluaciéon definitiva del proyecto de Mejoramiento y
Prolongacion de la Avenida Independencia.

Del tipo de servicios requeridos

Los servicios contratados en virtud de las presentes bases de licitacidn serdn: Servicios
Personales propiamente tales, entendiéndose por éstos aquellos que en su ejecucion
demandan un intensivo desarrollo intelectual, conforme al numeral 1) del articulo 105, del
Decreto Supremo N°® 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento
de Ia Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidn
de Servicios.

De la ponderacion para efectos de la evaluacion de ofertas

El presente estudio requiere para su desarrollo la aplicacion de metodologias y
procedimientos técnicos que son conocidos y han sido suficientemente probados en
estudios similares, y cuya realizacion no requiere de innovaciones teéricas o practicas
fundamentales.

En razén de lo anterior, la ponderacion final de la evaluacién de la oferta, corresponderd a
80% para el aspecto técnico y 20% para la oferta econdmica.

Del tipo de contrato: a suma alzada

La Subsecretaria ha definido en las bases técnicas un estudio, para cuya ejecucion, el
oferente debera presentar una propuesta que considere metodologia, tareas, plazos de
realizacion, equipo de trabajo, y un precio fijo. El valor de la oferta quedara determinado
por la suma total indicada por el proponente, la que debera ajustarse al monto maximo
establecido en el punto 1.8 de estas bases.

Los antecedentes proporcionados por el oferente y las cantidades se entenderan
inamovibles,

De los plazos

Salvo que expresamente se sefiale lo contrario, los plazos de dias establecidos en estas
bases son de dias corridos.

Cuando las bases dispongan que se trate de plazos de dias hdbiles, se entendera que son
inhabiles los dias sabados, domingos y festivos.

Con todo, en cualquiera de los casos antes sefialados, cuando el Gltimo dia del plazo sea
inhabil, éste se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el articulo 6 del D.S. N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, los plazos establecidos en estas Bases comenzaran a computarse una vez notificado
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el documento, acto o resolucion de que se trate, esto es, 24 horas después de su publicacién
en el portal www.mercadopublico.cl. Con excepcidn dei plazo para presentar propuestas,
contenido en el punto 1.10 de estas Bases, que comenzara a correr desde la publicacidon
en el portal www.mercadopublico.cl el llamado a licitacién, dado sus efectos generales,

3.1.8 Publicacion y el llamadc a presentar ofertas

Una vez totalmente tramitado el acto administrativo respectivo, las Bases de Licitacién y
el llamado a presentar propuestas seran publicados en el Sistema de Informacidn de
Compras y Contrataciones de la Administracion creado por la Ley de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidn de Servicios N° 19.886 y su
Reglamento, en adelante, portal www.mercadopublico.cl. En suma, y conforme a lo
dispuesto por la referida normativa Compras Piblicas, todo el proceso licitatorio se
efectuara utilizando el Sistema de Informacién antes seftalado.

3.2 REQUISITOS, ANTECEDENTES Y CONDICIONES, DE LOS OFERENTES Y DE SuUs
OFERTAS
3.2.1 De los oferentes

pPodran participar en el proceso licitatorio personas naturales y juridicas, chilenas o
extranjeras, en adelante “proponenta” u “oferente”; quienes podran actuar de manera
individual o conjunta, rigiéndose en este (ltimo caso por lo sefialado en el punto siguiente.

3.2.1.1 De los consorcios

los Oferentes podrdn asociarse entre si, formando una asociacién en participacion o
consorcio con el fin de complementar y fortalecer en términos técnicos sus respectivas
ofertas.

Las participaciones que se realicen de manera conjunta por varias personas deberan
individualizar a cada una de ellas, indicando expresamente que actuan de la forma sefialada,
y designar a uno de sus integrantes como representante para los efectos de la licitacién, de
acuerdo al formulario adjunto en el Anexo 1 de estas bases administrativas. Con todo para la
presentacion de la oferta deberan ajustarse a lo sefialado en el parrafo final del literal A del
punto 3.2.6.4 de estas bases de licitacion.

Las ofertas presentadas de {a manera indicada daran lugar a la foermacién de un consorcio,
cuya constitucion se formalizard en el contrato definitive.

£l consorcio comprometerad de manera solidaria a sus integrantes, como consecuencia de lo
cual, el Ministerio podra exigir a cualquiera de sus miembros, indistintamente, e
cumplimiento total de las obiigaciones contraidas, cualquiera sea su naturaleza.

De igual forma, el pago efectuado por la Subsecretaria a cualquiera de sus integrantes sera
valido v extinguird la deuda con respecto a los otros en la parte en que hubiere sido
satisfecha, sin perjuicio de la representacién que los miembros del consorcio establezcan
para los efectos del proceso de licitacién.

Seran aplicables al referido pacto de solidaridad, las disposiciones que al respecto
establece el Titulo IX del Libro 1V del Cédigo Civil.

los oferentes que participen de manera conjunta deberdn acompafiar una garantia de
seriedad de fa oferta, de conformidad al punto 3.2.6.3 de estas bases.

3.2.2 Domicilio del oferente
Se entiende que, por el solo hecho de presentar una propuesta, el oferente constituye

domicilio en la comuna de Santiago de Chile, para todos los efectos legales derivados de la
licitacién y del contrato, y acepta expresamente la competencia de sus tribunales de

justicia.
3.2.3 Costos de la oferta

Los costos en que el proponente deba incurrir como consecuencia de la formulaciéon de su
oferta, seran de su exclusivo cargo.

3.2.4 Subcontrataciones
El oferente podrd contemplar la participacion parcial de terceros en la ejecucién del

estudio, deblendo indicarlo en su oferta técnica. Sin embargo, la responsabilidad y
obligacién de cumplimiento del contrato recaera en el consuitor.
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3.2.5

3.2.6

3,2.6.1

Por su parte, ningun proveedor podré presentarse como oferenfe en el presente proceso
licitatorio, cuando al mismo tiempo, tenga la calidad de subcontratista respecto de la
propuesta de otro proveedor que participe en dicho proceso.

La persona del subcontratista o sus socios o administradores no pueden estar afectos a las
inhabilidades e incompatibilidades estabiecidas en el articulo 92, en relacidn con lo
indicado en el numeral 2, del inciso segundo, del articulo 76, ambos del Reglamento de la
Ley NO© 19,886.

Vigencia de las ofertas

Las ofertas tendran una validez minima de 90 dias corrides a contar de ia fecha de cierre
de recepcién de ofertas, no pudiendo el proponente, por si, alterar cualquiera de sus
términos. Si el oferente se desistiera de su oferta durante su periodo de vigencia, la
Subsecretaria hard efectiva, fa garantia de seriedad correspondiente.

Aslmismo, en caso que la adjudicacién del proceso de licitacién, ne haya sido totalmente
tramitada durante el plazo estabiecido precedentemente, o no hubiere suscrito contrato
respectivo, el oferente debera renovar la vigencia de ta boleta de garantia de seriedad de
la oferta por un periodo de 60 dias corridos. Si el oferente no renovara el documento de
garantia, se le tendra por desistido de la oferta presentada. Dehiendo en este caso
procederse a la readjudicacion dispuesta en el parrafo final del punto 3.5.2 de estas bases
de licitacion.

Estructura de las ofertas

Los proponentes deberan estructurar sus ofertas en dos partes: oferta técnica y oferta
econdémica, sin perjuicio de acompafiar los demds antecedentes de indole administrativo y
legal solicitados en las presentes bases.

Contenido de la oferta técnica
La oferta técnica debera incluir los siguientes antecedentes:

a) Indice completo de la oferta, el cual debe incluir todos los acapites que la conforman,
indicando el nimero de pagina respectivo.

b) Metodologia para el desarrollo del estudio, entendiendose por tal, el enfoque o marco
global del estudio en relacion con la problematica a resolver.

¢) Nivel de detalle de las tareas comprendidas en la metodologia propuesta, sefialando las
actividades asociadas a cada una de ellas.

d) Plan de trabajo en formato de carta gantt, para las tareas y/o actividades comprendidas
en el estudio, indicando la secuencia de ellas y su interrelacion. Este plan debe efectuarse
considerando el piazo de ejecucion del estudio, en reladdn con el plazo vigencia del
contrato, ambos sefialados en el punto 1.7; contemplando en consecuencia solo ia
programacion de las tareas a ejecutar por el Consultor, excluyendo los periodos de
revision por parte del Director del Estudio.

e) Plan de entrega de informes, indicando el contenido de cada uno de ellos, el intervalo
que debe mediar entre cada entrega, y considerando el nimero de informes de avance
sefialado en el punto 1.11, segtin el plan de trabajo incluido en la oferta del proponente.

Cabe prevenir que, conforme a lo sefialado en el literal anterior, el plan de entrega de
informes, debe contemplar el intervalo que debe mediar entre cada entrega, sin
considerar los tiempos de revision por parte dei Director del Estudio.

f) Conformacién del equipo técnico y Organigrama, el documento de Conformacién
del equipo técnico, comprendera una ndémina de los profesionales, técnicos o expertos
que participaran por el oferente en ia ejecucién del estudio, indicando et cargo de cada
uno de eilos en el equipo.

Por su parte, el Organigrama deberd comprender la organizacién dei equipo técnico
profesional asignado al estudio, en el cual se debera detallar:
« El cargo de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo y su posicién en
el equipo.
s+ Los cargos de responsabilidad del referide equipo,
El Jefe de Proyecto.

Para efectos de la evaluacién del punto 3.4.7.1, se entenderd por cargos de
responsabllidad a ios jefes de las distintas dreas de trabajo del organigrama, que
tienen a su cargo la supervision en la ejecucion de todas o algunas tareas.
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3.2.6.2

a)

h)

El organigrama deberd, considerar ia designacion de un Jefe de Proyecto quien
actuara como representante del oferente en el evento que este dltimo se adjudigue la
licitacion y anicamente para efectos de administrar el desarrollo y la ejecucién del
estudio.

Curriculum del equipo técnico, para efectos de la evaluacion deberd acompafiarse el
curriculum de cada uno de los integrantes del equipo técnico, el que comprendera la
indicacion del nombre, cédula de identidad, lugar de residencia, profesion (titulo y entidad
superior), y/o grado académico, afios de experiencia, y una nomina no superior a diez, de
los trabajos més importantes realizados por el profesional o técnico en materias
relacionadas al tema del estudio, explicando su participacién e indicando la entidad
contratante, en cada caso.

En taso que el oferente contemple como parte de su equipo técnico profesional, la
subcontratacion de una persona natural o juridica para el desarrollo del estudio, debera
acompafiar el curriculum vitae de ésta, ademas de los antecedentes de cada uno de
aquellos profesionales que trabajaran para la persona subcontratada, en el estudio
materia de la presente licitacion.

Plan detallado de asignacion del equipo técnico profesional para el desarrollo de
cade una de las tareas del estudio, identificando los profesionales o técnicos que
participaran en ellas.

Declaracién jurada simple de cada uno de los integrantes del equipo técnico
profesional, mediante la cual se indiquen los trabajos en gue éstos se encuentren
participando, tanto en el sector ptiblico como privado, al momento de presentar las
ofertas.

Dicha declaracion debera sefalar el nombre de cada uno de los estudios ¢ proyectos en
desarrollo, entidad licitante, duracion y, estado de avance de cada uno de ellos, asi
como también, la participacién especifica que te corresponda al profesional o técnico
respectivo en la ejecucidon de los mismos, indicando en cada caso, las tareas
particularmente asignadas.

En casp de que algin integrante del equipo técnico profesional no se encuentre
participando en el desarrollo de ningln trabajo al momento de la presentacion de las
ofertas, deberd igualmente presentar una decdlaracion jurada que certifique tal
circunstancia.

Por Uultime, si al momento de presentar su propuesta, el oferente estuviere
desarrollando uno o méas trabajos, que por su carécter confidencial estuviere impedido
de informar, la referida declaracion debera certificar tal circunstancia. (Ver Formatos
Anexo 12).

Contenido de la oferta econémica

La

oferta econdmica deberd elaborarse y presentarse en conformidad a los formularios de

monto total de la propuesta, y programa de pagos, contenidos en los Anexos 6 y Anexo 7

de

estas bases administrativas, los que deberan ser completados conforme a las siguientes

indicaclones:

a)

b)

c)

d)

La propuesta deberd ser presentada en pesos chilenos, inciuyendo IV.A. si
correspondiere.

El valor a publicar en el formulario electronico del portal www.mercadopublico.cl como
oferta economica, seré el monto neto de la propuesta (sin 1.V.A.)

La propuesta deberd contemplar un calendarioc de pagos, en el formato del Anexo 7.

Todo pago, solo se hara efectivo contra la aprobacién del informe correspondiente vy
debe necesariamente estar relacionado con el avance efectivo de las tareas, sin perjuicio
del anticipo a gue hubiere lugar. En concordancia con lo anterior, cada informe debe
ilevar asociado un pago, de conformidad a los porcentajes indicados en el Anexo 7 de
ias presentes bases, de manera de asegurar una relacidén proporcional entre el monto de
ios pagos y el contenido ofrecido para cada uno de los informes exigidos por las bases
de licitacion, tanto en relacidon a la naturaleza del estudio, como respectc del plan
detallado de asignacion de horas del mismo.

Podra considerarse un anticipo de hasta el 10% del precio del contrato. En caso de
incluirse dicho anticipo en la propuesta, el oferente deberd deducir el porcentaje
correspondiente al mismo, del contemplado para el Informe de Avance N° 1 en el
Anexo 7.
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3.2.6.3

3.2.6.4

e} El monto total de la propuesta no podra exceder el monte maximo sefialado en el punto
1.8 de estas bases de licitacion,

f} El monto nominal de la oferta econdémica deberd comprender todos los gastos en que
deba incurrir el consultor para la prestacién del servicio y no estara afecto a reajuste
alguno.

Garantia de Seriedad de la Oferta

Para garantizar la seriedad de su oferta cada Proponente debe presentar, a mas tardar, el_dia
habil anterior al cierre de recepcidén de ofertas, una boleta bancaria, tomada per uno o
varios integrantes de los oferentes, emitida por un banco comercial con sucursal en Santiago
de Chile, pagadera a la vista, lrrevocable cuyo monto serd de $550.000.- {quinientos
cincuenta mil pesos chilenos}), a la orden de la Subsecretaria de Transportes, Rol Unico
Tributario N°® 61.212.000-5, con un plazo de vencimiento no inferior a 90 dias corridos,
contados de la fecha de cierre de recepcién de ofertas.

Alternativamente, la garantia de seriedad de la oferta podra astar constituida por una
Péliza de Seguro a favor de organismos pibiicos, de e;ecucnon inmediata, sin liquidador ni
cldusula de arbitraje, emitida por una compaiiia aseguradora inscrita en la
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, por un monto de $550.000 {quinientos
cincuenta mil pesos chilenos), a favor de fa Subsecretana de Transportes, Rol Unico
Tributario N© 61.212.000-5, y que debera cubrir, ya sea a través de endoso o clausula, el
importe para los casos que se describen en el parrafo pentltimo de este punto, o en su
defecto, no deberd considerar en sus cldusulas la exclusién de dichos importes y con un
vencimiento no inferior a 90 dias corridos, contados de la fecha de cierre de recepcion de
ofertas. En este caso, previo & su entrega, el proponente debera acreditar haber pagado la
totalidad de la prima correspondiente al periodo de vigencia de la Pdliza respectiva.

En caso de oferentes que se presenten en forma conjunta formando asociacién en
participacién o consorcio, conforme lo dispuesto en el punto 3.2.1.1 de estas bases, la
garantfa de seriedad debera estar constituida por un instrumento dnico.

La Garantia debe ser presentada en la Oficina del Programa de Vialidad y Transporte Urbano:
SECTRA, ubicada en calle Teatinos 950 Pise 16, Santiago, en horario de 9:00 hrs. a 18:00
hrs., en un sobre cerrado sefialando el nombre de |a licitacion, el ID correspondiente y en su
anverso el nombre del oferente.

El instrumento que garantice la seriedad de |la oferta debe llevar la glosa: “Garantia de
Seriedad de la Oferta licitacibn plblica para la contratacién del estudio
Mejoramiento y Prolongacion de Avenida Independencia, San Antonio”, o una
redaccién similar.

Si dentro del plazo de vigencia de la garantia, la adjudicacion respectiva no estuviera
totalmente tramitada, o suscrito el contrato, la Subsecretaria solicitard a los oferentes, antes
de la fecha de expiracién de la garantia, la prorroga respectiva por el plazo sefialado en el
segundo parrafo del punto 3.2.5 de estas Bases de Licitacién. Si el oferente no renovare el
documento de garantia, se le tendrd por desistido.

La caucion de seriedad de la oferta se hara efectiva, unilateralmente por la Subsecretaria en
los siguientes casos:

1. Si el proponente retira su oferta o se desiste de ella en el periodo de validez de
la misma,
2. Sisiéndole adjudicada la licitacién:
* No proporciona los antecedentes necesarios para elaborar el contrato respectivo
dentro de! plazo previsto en el punto 3.5.2 de las presentes Bases, o
+ No suscribe el contrato dentro de plazo previsto en el pérrafo tercero del punto
3.5.3 de las presentes Bases, ¢
» No se encuentre inscrito y habil en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del
Estado, a la época de suscripcion del contrato, sefialada en el pérrafo tercero dal
punto 3.5.3 de estas Bases, o
= No entregase la garantia de fiel cumplimiento del contrate en la oportunidad
indicada en el punto 3.5.7 de estas Bases,

La forma y oportunidad para la devolucion de la garantia de seriedad de la oferta se establece
en el punto 3.5.6 de estas Bases.

Antecedentes legales

Los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electrénico Oficial de
Proveedores, www.chileproveedores.d, a cargo de la Direccién de Compras y Contratacion
Piblica, podran acreditar los antecedentes legales sefialados en este punto mediante la
rnforrnacron contenida en dicho registro, salvo tratdndose de las declaraciones juradas.
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Los oferentes que no se encuentren fnscritos en el Registro de Proveedores deberdn
presentar los antecedentes legales mencionados en este punto, por via electrénica a
través del portal www.mercadopublico.cl, los que se recibiran en el plazo de recepcion de
ofertas sefalado en punto 1.10. La misma regla se aplicara en el caso de los oferentes
inscritos en el Registro de Proveedores, respecto de aquellos antecedentes que no se
encuentren acreditados en éste.

A. Persona Juridica:

i. Anexo 1 que sefiale o contenga la informacion gue a continuacién se indica:
Razdn social o nombre del proveedor
N° de R.U.T de la persona juridica
Nombre de fantasia, si lo tiene
Domicilic comercial
Namero de teléfono, fax o correo electronico
Nombre y N° de RUN del representante {egal

ji. Certificado de vigencia de la persona juridica y Certificado de vigencia de la personeria de
sus representantes legales, extendido por el Conservador de Bienes Raices
correspondiente o Certificado de vigencia emitido por el Registro de Empresas y
Sociedades en el caso de las sociedades acogidas a la Ley N® 20.659.-

ili. Certificado de Anotaciones emitide por el Registro de Empresas y Sociedades en el caso
de sociedades acogidas a la ley N°20.659.-

jv. Fotocopia del Rol Unico Tributario de la persona juridica y Fotocopia de la Cédula Nacional
de Identidad del representante legal.

v. Declaracion jurada acreditando que no afectan al oferente las inhabilidades e
incompatibilidades del articulo 4, incisos 1¢ y 6° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y de no encontrarse
condenado a alguna de las penas establecidas en los articulos 8° y 10° de ia Ley N°
20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los Delitos
de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho. (ver
formato en el Anexo 3 de las Bases Administrativas).

vi. Declaracion jurada sobre la existencia de otras obligaciones y compromisos futuros
adquiridas por el Proponente, que puedan interferir con el desarroclio del servicio. (ver
formato en Anexo 2 de las Bases Administrativas).

Las personas juridicas distintas de las sociedades, deberan acreditar su existencia legal
acompafando los antecedentes que correspondan de acuerdo a su naturaleza y a las
disposiciones gue las rigen.

En el caso de oferentes que se presenten en forma conjunta, formando una asociacion
en participacién o consorcio, conforme lo dispuesto en el punto 3.2.1.1 de estas
Bases, cada uno de sus miembros deberd presentar los documentos indicados en este
literal, saivo el Anexo 1 que deber# ser presentado en forma conjunta.

B. Persona Natural:
i. Anexo 1 que sefiale o contenga:
Nombre
N° de RUN
Domicilio comercial
Namero de teléfono, fax y/o correo electrénico

i. Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad.

i. Fotocopia de iniciacidn de actividades de] SII

v. Declaracion jurada sobre la existencia de otras obligaciones y compromisos futuros
adquiridos por el Proponente, que puedan interferir con el desarrclic del servicio (ver
formato en Anexo 2 de las Bases Administrativas).

v. Declaracidn Jurada acreditando que no afectan al oferente las inhabilidades e
incompatibilidades del articulo 4° inciso 1° y 6° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciéon de Servicios (ver formato en Anexo
3 de las Bases Administrativas).

C. Tratdndose de persona natural o jurdica extranjera, éstas deberan acompafar la
documentacion necesaria para acreditar su existencia legal y la personeria de quien
presenta la propuesta en su representacion,

3.3 RECEPCION DE CONSULTAS Y ENTREGA DE RESPUESTAS

Las consultas a las bases deberan efectuarse a través del denominado foro de la licitacién
disponible en el portal www.mercadopublico.cl, en la oportunidad sefalada en el punto
1.9 de las presentes bases. Dichas consultas deberan formularse citando, al inicio de cada
una de ellas, el ndmero de pagina correspondiente al texto de las bases, y siguiendo el
orden correlativo de los capitulos de las mismas.
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3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

La Subsecretaria dard respuesta a las consultas a través del Sistermna de Informacién de
Compras, en la oportunidad sefialada en el punto 1.9 de las presentes bases.

Asimismo, |a Subsecretaria podra efectuar aclaraciones a las bases, desde la fecha de su
publicacién y hasta la fecha de entrega de respuestas, debiendo informar de ellas a través
del foro de la licitacidn ya enunciado precedentemente. Estas aclaraciones estaran dirigidas
a ilustrar el sentido de determinadas disposiciones de las bases y no podran contravenir los
principios de estricta sujecion a ellas e igualdad de los licitantes.

Tanto las respuestas a las consultas, como las eventuales aclaraciones a las bases de
licitacion que el servicio pudiere realizar, deberan ser aprobadas previamente mediante el
correspondiente acto administrativo totalmente tramitado,

También se podrd efectuar modificaciones a las bases, introduciendo variaciones o
alteraciones que no afecten los aspectos esenciales de la convocatoria ni vulneren los
principios sefialados en el parrafo tercero de este punto, las que también deberan ser
aprobadas previamente mediante el correspondiente acte administrativo totalmente
tramitado.

En caso que la Subsecretaria efectuare modificaciones a las bases, el plazo para entrega de
las respuestas sefialado en el punto 1.9 y los piazos de recepcion, apertura y evaluacién
de las ofertas, asi como el plazo de adjudicacion, sefalados en el punto 1.10, se podran
aumentar en conformidad a lo que sefialare al efecto el referido acto maodificatorio
totalmente tramitado.

Las consuitas, respuestas, aclaraciones y modificaciones se entenderan parte integrante de
las presentes bases para todos los efectos legales.

PROCESO DE RECEPCIéN, EVALUACION V' ADJUDICACION DE LAS OFERTAS
Recepcién de ofertas

Los oferentes deberan presentar sus propuestas técnica y econdmica por via electronica a
través del Sistema de Infarmacion de Compras, las que se recibiran hasta el dia y hora
sefialados en el parrafo primero del punto 1.10 de las presentes bases; o en el plazo
previsto en el pdrrafo sexto del punto 3.3 para el evento de haber procedido una
modificacion a las presentes bases.

Para la presentacién electrénica de las ofertas técnica y econémica, ios oferentes deberan
ajustarse a las indicaciones sefialadas en los Anexos 9 y 10, respectivamente de estas
bases administrativas.

La Subsecretaria podra solicitar a los oferentes, a través del denominado foro de la
licitacion disponible en el portal www.mercadopublico.cl, aclaraciones con respecto a sus
ofertas o la complementacién de alguna informacién. Las aclaraciones que se pidan o que
se den, o la informacién que se solicite o se acompafie, no podran alterar la oferta o el
precio de la misma, ni infringir el principio de igualdad entre los oferentes y el de estricta
sujecion a las bases.

Si no se hubiere recibido la boleta de garantia de seriedad de la oferta, conforme a lo
establecido en el punto 3.2.6.3, estuviere mal extendida en cuanto al monto, al nombre del
beneficiario vy a la vigencia de la misma, et Proponente quedara exduide de la licitacion, sin
procederse a la apertura de su oferta técnica.

Apertura de antecedentes legales

La apertura electrdnica de antecedentes legales se realizard el dia y hora sefialados para la
apertura electronica de ofertas técnicas en el parrafo tercero del punto 1.10 de estas
bases.

Solo se admitirén las ofertas que hubieren acompafiado todos los antecedentes requeridos
en los puntos 3.2.6.3 y 3.2.6.4., sin perjuicio de lo establecide en el punto 3.4.5 de
estas bases.

Apertura de la oferta técnica

La apertura electrdnica de ofertas técnicas se realizara el dia y hora sefialado en el parrafo
tercero del punto 1.10 de estas bases.

Solo se admitiran las ofertas técnicas que contengan todos los antecedentes requeridos en
el punto 3.2.6.1.
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3.4.4 Apertura de la oferta econémica

La apertura electrénica de las ofertas econémicas se realizara el dia y hora sefialados en ei
parrafo cuarto del punto 1.10 de estas bases.

Solo se admitirdan las ofertas econdmicas que hayan obtenido [a calificacién técnica
sefialada en el punto 3.4.7.1 y éstas se hayan presentado de conformidad con el punto
3.2.6.2.

3.4.5 Errores u omisiones detectados durante las aperturas

De conformidad a lo establecido en el articulo 40 del Decreto Supremo N 250 de 2004,
de Hacienda, y que aprueba el Reglamento de la Ley N© 19.886, una vez realizada la
apertura electronica de las ofertas, la Comision de Evaluacidn a que hace referencia el
punto 3.4.7 de las bases administrativas podra solicitar a los oferentes que salven
errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no les confieran a esos oferentes una situacién de privilegio respecto de los
demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a
las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los
oferentes a través del Sistema de Informacién.

Se permitira la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan
omitide presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producide u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo
para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del
plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.

Los oferentes, tendran un plazo maximo de 2 dias habiles, que se contardn una vez
transcurridas 24 horas desde la publicacion del requerimiento en el portal, conforme lo
sefialado en el articulo 6 del D.S. N° 250 de 2004, del Ministerlo de Hacienda, para
responder a lo solicitado, de acuerdo a la funcionalidad disponible en el portal
www.mercadopublico.cl.

De dicha solicitud se deberd informar a los demas oferentes a través del Sistema de
Informacion.

Sin perjuicio de lo anterior, la presentacidn de los antecedentes en la forma vy dentro del
término sefalado, sera considerada por la Comision Evaluadora al memento de evaluacion
técnica de [a respectiva oferta, conforme al criteric “Presentacion en tiempo y forma de
Antecedentes Formales por los Oferentes”, contenido en el punto 3.4.7.1 de las
presentes bases.

3.4.6 Rechazo de las ofertas

La Subsecretaria declarard fundadamente inadmisibles tas ofertas cuando éstas no
cumplieren los requisitos establecidos en las presentes bases de licitacién. Lo anterior, sin
perjuicio de lo establecido en el punto 3.4.5 de estas Bases.

La Subsecretaria declarard desierta la licitacion cuando no se presenten ofertas, o blen,
cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.

En ambos cases la declaracidon debera ser por resolucion fundada.
3.4.7 Proceso de evaluacién de las propuestas

Las propuestas presentadas en el presente proceso de licitacidn serdn evaluadas por una
Comision Evaluadora, de conformidad al plazo establecido en el pérrafo quinto del punto
1.10 de estas Bases de Licitacion. La designacion de los integrantes de la comlsién, tanto
en su calidad de titulares como de reemplazantes, se hard en la parte resolutiva del acto
que apruebe las presentes bases.

la Comision Evaluadora podrd estar compuesta por hasta cinco (5) integrantes, de los
cuales al menos tres (3) de ellos, seran funcionarios piblicos, sean de planta o a contrata
de la Subsecretaria de Transportes. Excepcionalmente, y de manera fundada, podrén
integrar la Comision hasta 2 personas ajenas a la Administracion.

Los integrantes de la Comisidn Evaluadora designados, debergn emitir previo a la apertura
técnica una declaracion jurada de no tener conflicto de interés con los oferentes del presente
proceso licitatorio.

Previo a la evaluacidon, la Subsecretaria de Transportes, a través de la Comision
Evaluadora, constatard que al momento de la presentacion de la oferta no hubiere
concurrido respecto del adjudicatario la inhabilidad relativa a condena por practicas A
antisindicales, dentro de los anteriores 2 afios a la licitacion de la especie, revisando para @
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ello el registro de “"Empresas Condenadas por Practicas Antisindicales” que lleva la
Direccidn del Trabajo y que esta disponible en su pagina web www.dt.gob.cl.

Lta comision calificard las ofertas recibidas y asignara puntajes por cada criterio de
evaluacién, de acuerdo a lo sefialado en los parrafos siguientes de estas bases,

La Comisién podra ser asesorada por otros profesionales del Programa de Vialidad y
Transporte Urbano, SECTRA, como también por otros organismos publicos, los que
actuaran a través de las personas a guienes encomienden esta tarea.

La Comision efectuara la evaluacion sobre {a base de los antecedentes proporcionades por
los proponentes.

3.4.7.1 Evaluacion de ofertas técnicas

La evaluacidén de las ofertas técnicas se efectuard a partir de los antecedentes contenidos
en la misma y de la informacion registrada en el Sistema de Gestidn de Estudios Sectra,
sobre la base de una escala de notas de 0 a 100 y considerara los criterios y puntajes que
muestra la Tabla N° 1 siguiente. El Puntaje Técnico de cada oferta (PTEC(i))
corresponderd a la suma de los puntos obtenidos en cada item evaluado. Todos los
puntajes de evaluacion seran calculados aproximando a cifras de dos decimales.

Tabla N° 1: Criterios y Puntajes de la Evaluaclon de Ofertas Técnicas

item I Metodologia de trabajo Puntaje [Maximo

]
a)la metodologia general es aventajadamente consistente con la metodologia
detallada, presenta un desarrollo metodoldgico superior a lo requerido, con una
destacada profundidad que el descrito respecto de las bases, acorde con los 10
objetivos planteados, la problematica del estudio y las herramientas de trabajo
necesarias para su analisis.
b)La metodologia gencral es consistente con la metodologia detallada, presenta un
desarrollo metodolagico adecuado, con mayor profundidad que el descrito respecto 8
de las bases técnicas, acorde con los objetivos planteados, la problematica del estudio y
las herramientas de trabajo necesarias para su analisis,

c)La metodologia general es consistente con la metodologia detallada, y presenta un 6
desarrollo metodoldgico adecuado, con similar profundidad al de las bases Lécnicas.
d)La metodologia general es consistente con la metodologia detallada, presenta un 3

desarrolic metodolégico adecuado, con inferior profundldad al de las bases técnicas.

a) El plan de trabajo ofertado es ¢
comprender la oferta técnica y el plan de entrega de informes, considera todas las
tareas minlmas exlgidas por bases y propone nuevas tareas que mejoran
sustancialmente ef producto final

b)El plan de trabajo ofertado es coherente con los plazos que conforme & las bases, debe
comprender la oferta técnica y el plan de entrega de informes, y considera todas las 3
tareas minimas exigidas por bases

c) El plan de trabajo ofertado presenta algunas inconsistencias con los plazos gue 60
conforme a las bases, debe comprender la oferta técnica y el plan de entrega de 1
informes, v considera todas las tareas minimas exigidas por bases.

d)El plan de trabajo ofertado presenta algunas inconsistencias con los plazos que
conforme a las bases, debe comprender la oferta técnica y el plan de entrega de 0
i no considera s inimas exigidas po

o el e a ™ s L -l X 2l e vt i i

a)Lla metodologia detallada de la tarea tiene un desarrollo que aporta 45
significativamente a lo definido en las bases técnicas,

b)La metodologia detallada de la tarea tiene un desarrollo que aporta en algunos 38
aspectos a lo definido en las bases técnicas.

c) La metodologia detallada de la tarea tiene un desarrollo similar a o definido en fas 30
bases téchicas.

d)la metodologia detallada de la tarea tiene algunos aspectos de inferior profundidad 15
raspecto a las bases técnicas.

e}La metodologia detallada de la tarea tiene un desarrollo inadecuado, o muy inferior 0
a lo definido en las bases técnicas.

Item II Equipo de trabajo Puntaje

a)El organigrama es funcional a fos cbjetives del estudio, y asigna las responsabilidades 15
acorde a la experiencia de cada integrante exhibida en los curriculums.

b)EIl organigrama es funcional a los objetives del estudio, y asigna las responsabilidades 33
con algunas discrepancias respecto de [a experiencia de cada integrante exhibida 10

en los curriculums.

c)El organigrama no se ajusta a los objetivos del estudio, o0 asigna las
responsabilldades con grandes discrepancias respecto de la experiencia de cada 0
integrante exhibida en los curriculums.
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a)Los cargos de responsabilidad del organigrama, descrites en el literal ) del punto
3.2.6.1 de estas bases, son ocupados en su mayoria por profesionales, técnicos o 15

expertos con 10 afios 0 mas, de experiencia en estudios o funciones similares.

b)Los cargos de responsabilidad del organigrama, descrites en el literal f) del punto
3.2,6.1 de estas bases, son ocupados en su mayoria por profesionales, técnicos o
expertos con mas de 5 afios y menos de 10 afios de experiencia en estudios o 7
funciones similares.

c) Los cargos de responsabilidad del organigrama, descritos en el literal f) del punto
3.2.6.1 de estas bases, son ocupados en su mayoria por profesionales, técnicos o
expertos que tienen experiencia inferior o igual a 5 afios en estudios o funciones
similares

1L i3 i,

LLL: % S
con una cantidad de horas

a)El jefe de proyecto supervisa el 100% de las tareas,
acorde con la complejidad de cada tarea

b)El jefe de proyecto NO supervisa el 100% de las tareas, o presenta una cantidad de 1
horas que no se condice con la complejidad de cada tarea.

Item III Comportamientc de oferentes con contratos para el Programa de Vialidad y

Transporte Urbano-Sectra iniciados durante el afio 2013 y su ejecucion al 31 de diciembre

de 2013.
a) No registra atrasos en la totalidad de los informes presentados y no registra més de un 4
rechazo en cada une de los informes.
b} Cada informe entregado con atraso presenta un total de dias de atraso inferior al 50% 3
del plazo de duracién establecide en el contrato y, ademas, ninguin informe ha sido
rechazado mas de dos veces, 4
¢) Al menos un informe entregade presenta un total de dias de atraso igual o superior al 2
50% y menor al 100% de su plazo de duracidn establecido en el contrato y, ademas, el
numero de veces de rechazo de cualquier informe es menaos a dos,
d) Al menos un informe entregade presenta un total de dias de atraso igual © superior al
160% de su plazo de duracién establecido en ef contrato o registra dos o mas rechazos o
en un misme inferme.
Sub totai 97
item IV Criterio de Evaluacién adicional
a) Presentacién en tiempo y forma de antecedentes formales en el plazo de presentacion de 3 3
ofertas.
b) Presentacién en tiempo y forma de antecedentes por los oferentes en el plazo establecido 1
en el punto 3.4.5 de las bases administrativas.
ﬁ‘;.\ar,,&&“'irOTAL 100

/ . Para efectos de la evaluacion del criterio considerado en el ftem 3 de la pauta, los
- ' oferentes, ya sea que participen en forma individual o conjunta, seran evaluados en virtud

del comportamiento demostrado en los contratos suscritos con la Subsecretaria de
Transportes para el Programa de Vialidad y Transporte Urbano-Sectra, que hayan iniciado
durante el afio 2013 y respecte de los cuales se hayan presentado informes durante el afio
2013, como contratante individual o consorcio.

Los oferentes, ya sea que en forma individual o conjunta, no tengan contratos iniciados Y
ejecutados durante el afio 2013 con la Subsecretaria de Transportes para el Programa de
Vialidad y Transporte Urbano-Sectra, se les asignara e! puntaje méximo conternplado para
el Itern 3 en la tabla anterior.

Se entendera que los oferentes cumplen los requisitos técnicos, ¥ en consecuencia califican
técnicamente, al obtener un Puntaje Técnico igual o superior a 70 puntos, y una
calificacion no inferior a 30 puntos en el item “Metodologia de Trabajo”, ni a 20 puntos en
el item “Equipo de Trabajo”, respectivamente. Las ofertas que no obtengan dichas
puntuaciones seran descalificadas.

Sin perjuicio de |o anterior, se considerara come criterio de evaluacion adicional, el de
“Presentacion en tiempo y forma de Antecedentes Formales por los Oferentes”,
entendiéndose que al proponente que acompafié éstos dentro de plazo de presentacion de
ofertas descrito en el punto 1.10, le corresponde la asignacién del mayor puntaje
contemplado en el cuadro de evaluacion precedente por el respectivo criterio. Los
oferentes que no acompafiaren los antecedentes requeridos en virtud del punto 3.4.5 de
estas bases en tiempo y forma, serdn rechazadas.
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3.4.7.2 Evaluacién de ofertas econémicas

Las ofertas econémicas de los proponentes que hayan calificado técnicamente, se
analizaran y clasificardn sobre la base de una escala de notas de 0 a 100, de acuerdo con
el monto total de la oferta.

Obtendrd el maximo Puntaje Econdmico [a oferta de menor monto. El resto de las ofertas
econdmicas obtendra un Puntaje Econdmico que se le asignard a cada una en funcién de
aquella de menor monto, aplicande la expresién contenida en la Tabla N 2:

Tabla N°© 2: Puntaje de las Ofertas Econémicas

P(min) 100

PEQD) = )

donde:

PEC{i}: Puntaje econdmico de la oferta i
P(i): Monto total de la oferta |

P{min): Oferta de menor monto

3.4.7.3 Evaluacién y puntaje final de las ofertas
El Puntaje Final de cada oferta (PF(i)) se determinard sobre la base de su evaluacién
técnica y evaluacidon econémica, y se obtendra aplicande a los puntajes respectivos, los
ponderadores que correspondan segun se indica en el punto 1.6 de estas bases.

Los ponderadores aplicables para la evaluacion final de las ofertas se indican en la Tabla N©
3:

Tabla N° 3: Ponderadores de [a Evaluacién Final

Ponderadores
Ponderador técnico B80%
Ponderador econdmico 20%

El puntaje final del proceso de evaluacibn de cada oferta se obtendrd sumando los
productos gque se obtienen de multiplicar el ponderador técnico aplicable al caso por el
puntaje técnico, y el ponderador econédmico aplicable al caso por el puntaje econdmico
obtenido, de acuerdo con lo indicado en la Tabla N© 4:

Tabla N¢ 4: Calculo del Puntaje Final de las Ofertas

PF(i) = PTEC(i)+-Ponderador Técnico + PEC(i}x Ponderador
Econdmico
donde:

PF(i): Puntaje Final de la oferta i

PTEC(i}: Puntaje técnico de la oferta i

PEC(i): Puntaje econémico de la oferta i

3.4.7.4 Acta de Evaluacion v Lista Priorizada de Ofertas

La Comisién levantard un Acta de Evaluacidn en la que deberd dejar constancia de las
diligencias efectuadas en el desempefic de su funcién.

Como minimo, esta acta debera contener la siguiente informacién:

a) La circunstancia de haberse recepciocnado o no respecto de cada uno de los oferentes
tedos fos antecedentes requeridos en las bases de licitacion;

b) iLa circunstancia de haberse recibido o no la garantia de seriedad en tiempo y forma por
los oferentes;

<) El listado de todas las ofertas que fueron objeto de andlisis por parte de la Comision;

d} Los puntajes asignados a cada oferta segun los criterios establecidos en estas bases;
Deberd dejarse constancia tanto de la evaluacion de las ofertas técnicas como de la
evaluacién de las ofertas econdmicas, y los puntajes finales correspondientes;

e) Las solicitudes de aclaraciones con respecto a sus ofertas o rectificacién de errores u
omisiones formales comunicadas a través del foro inverso del portal
www. mercadopublico.cl y la individualizacion de los oferentes a quienes se les hubieren
cursado;

f} La circunstancia de haberse recibido o no las respuestas a las mencionadas solicitudes de
aclaracién de ofertas o de rectificacién de errores u omisiones;
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g) las consideraciones que hubieren motivado la descalificacion de ofertas y otras
consideraciones que la Comisién estime conveniente consignar;

h)} Individualizacion de cada uno de los integrantes de la comision evaluadora;

i) La identificacion del proponente que se recomienda adjudicar.

Como resultado del proceso de evaluacion, la Comision elaborara una lista priorizada de
las ofertas atendiendo al puntaje final obtenido por cada una de ellas, de modo que el
primer lugar lo ocupard la que haya obtenido el puntaje final mds alto, el que debera
expresarse numéricamente con dos decimales.

Si dos o mas oferentes obtuvieren el mismo puntaje final, ocupara el primer lugar en la
lista priorizada aquel que haya obtenido mayor puntaje en la evaluaciéon técnica. De
persistir el empate, lo hara el oferente que tenga mayor puntaje en el item “Metodologia
de Trabajo” de la evaluacién técnica. De mantenerse la igualdad, se atenderd al menor
precio y, si el empate aln subsiste, se resolvera por sortea.

3.4.8 Adjudicacién de la licitacién

lLa Subsecretaria adjudicard la licitacion al oferente que haya presentado la propuesta mas
ventajosa, considerando los criterios de evaluacion con sus correspondientes puntajes y
ponderaciones establecidos en las presentes bases.

La adjudicacién debera realizarse dentro del plazo de 65 dias corridos contados desde la
fecha de apertura econdmica de las ofertas y, se formalizara a través del correspondiente
acto administrativo fundado dictado por la Subsecretaria de Transportes.

Cuande la adjudicacion no pueda realizarse dentro del plazo anteriormente mencionado, la
entidad licitante informara dicha situacion en el Sistema de Informacidon de Compras vy
Contrataciones de la Administracion, seftalando las razones del incumplimiento del referido
término e indicando un nuevo plazo para la adjudicacién, de conformidad con el articulo 41
del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Los oferentes podran efectuar consultas respecto de la resolucion de adjudicacion, a la
casilla de correo electronico sectracentral@sectra.gob.cl.

3.5 DISPOSICIONES RELATIVAS AL CONTRATO DE SERVICIOS
3.5.1 Inscripcion en el Registro de Proveedores

El adjudicatario deberd estar inscrito y en calidad de “habil” en el Registro de Proveedores
para poder suscribir el contrato definitivo.

3.5.2 Antecedentes legales para contratar

El adjudicatario deberd reunir y acompafiar lfos antecedentes legales sefalados a
continuacion para poder ser contratado, ya sea en soporte papel o mediante su
incorporaciéon en el Registro Electrénico Oficial de Contratistas, www. chileproveedores.cl.
Ello, en un plazo de 10 dias habiles contados a partir de la publicacién en el portai de la
resolucion de adjudicacién.

A. Persona Juridica:

1. Certificado de vigencia de la personeria de sus representantes legales, extendido por el
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices respectivo, con ne mas de 60 dias
de antigliedad, o Certificado de vigencia emitida por el Registro de Empresas y Sociedades
en el caso de las sociedades acogidas a la Ley N© 20.659.

2. Carta compromiso de cada componente del equipo de trabajo propuesto (ver formato
en Anexo 4 de las Bases Administrativas). Cada compenente debe estar claramente
identificado.

3.- Declaracién Jurada del personal a honorarias en caso que el oferente cuente con dicho
personal (ver formato Anexo 5 de las Bases Administrativas).

4.- Certificado de deuda fiscal emanado de Tesoreria General de la Republica,
entendiéndose por tal aquel con una antigiiedad de no mas de 30 dias corridos desde
su emision.

5-. Certificado de cumplimientc de abligaciones laborales y de remuneracién, que
establece el inciso 4° del articulo 8 de la Ley 20.713.

Bases de Licitacién del Estudio “Mejoramiento y Prolongacién de Avenida Independencia, San Antonio” 58




o T,
o

W .

A

3

I

3.5.3

3.5.4
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6.- Copia legalizada de la escritura plblica de Constitucidn de la Sociedad o Certificado
Estatuto actualizade emitido por el registro de Empresas y Sociedades, en el caso de
sociedades acogidas a la Ley N° 20.659.

7.- Declaracion Jurada Simple Persona Juridica (cumplimiento a la letra e) del Art. 7 de la Ley
N¢ 20.285) (Anexo 13 de las Bases Administrativas).

8.- NAomina de trabajadares dependientes y subcontratados que participaran en la ejecucién
del estudio.

B. Persona Natural:

1.,- Carta compromiso de cada cemponente del equipo de trabajo propuesto. (ver formato en
Anexa 4 de las Bases Administrativas). Cada componente debe estar claramente
identificado,

2.- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneracién, que
establece el inciso 4° del articulo 8 de la Ley 20.713.

3.- Declaracién Jurada del personal a honorarios en caso que el oferente cuente con dicho
personal {ver formato Anexo 5 de las Bases Administrativas).

4.- Certificado de deuda fiscal emanado de Tesorerfa General de la Republica,
entendiéndose por tal aquel con una antigliedad de no mas de 30 dias corridos desde
5u emisian,

5.- Némina de trabajadores dependientes y subcontratados que participaran en la ejecucidn
del estudio.

Tratdndose de la némina de trabajadores solicitada, la persona natural o Jjuridica
contratada, deberd actualizar la referida ndomina, cada vez que se desvincule 0 incorpore a
un trabajador dependiente o subcontratado y entregarla junto a la siguiente factura.

Preparacién y suscripcion del contrato

La Subsecretaria suscribird con el adjudicatario, previa acreditacién de su inscripcidn y
calidad de “hahil” en el Portal Web www.chileproveedores.cl y de la presentacién de todos
sus antecedentes que acrediten existencia, vigencia y personeria, de acuerdo a lo sefialada
en el punto anterior, un contrato por el valor total del precio ofertado, I.V.A. incluido si
correspandiere, el que no estara afecto a ningun tipo de reajuste. La vigencia del contrato
estard sujeta a la total tramitacién del acto administrative que lo apruebe.

Ahora bien, tratéandose de adjudicatario extranjero, la Subsecretaria, luego de encontrarse
totalmente tramitada la resolucion de adjudicacién, efectuara, los reguerimientos
necesarios para la acreditacion del cumplimiento de las exigencias, establecidas en el
inciso 4° det articulo 4° de la Ley N® 19.886, citada en el Visto, y del Decreto Supremo N°
250, del afio 2004, del Ministerio de Hacienda.

Si el Propanente adjudicade no firmare el contrato, por causa imputable a él o, no se
encuentre inscrito y en calidad de habil en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del
Estado, en el plazo de 15 dias habiles contados desde la publicacidn de la resolucion de
adjudicaciéon en el portal www.mercadopublico.cl o no acompafiare la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento en el plazo sefialado en el punto 3.5.7 de estas bases, su oferta
se entendera desistida y se hard efectiva su boleta de garantia de seriedad de la oferta,
debiendo en ese caso la Subsecretaria reiniciar el proceso de adjudicacion con el
Proponente gue se encuentre en el segundo lugar de la lista priorizada de ofertas,
siguiendo el procedimiento fijado en las presentes Bases, repitiéndolo, de ser necesario,
hasta llegar al oferente que se encuentre en el ultimo lugar de la lista priorizada de las
ofertas o desestimar la licitacion.

Derechos e impuestos

Todos los gastos que por concepto de derechos, aranceles, impuestos u otros se originen
con acasion de la celebracion del contrato seran exclusivamente de cargo del adjudicatario.

Plazo de vigencia del contrato

La vigencia del contrato es de 930 dias corridos e iniciard una vez que la Subsecretaria,
a través del Director del Estudio, haya comunicado por escrito a la persona natural o
juridica contratada, la fecha de inicio del estudio, conjuntamente con la total tramitacion
del acto administrativo que aprueba el contrato.

Para todos los efectos se entendera que el plazo de vigencia del contrato se encuentra
establecido considerando €] plazo de ejecucion del estudio, propiamente tal, mas un periodo
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de excedente, equivalente al tiempo que, en forma aproximada, el Director del Estudio
utilizara para efectuar cada una de las revisiones de los informes de avances e informe finat v
sus eventuales correcciones por parte del consultor, conforme a las disposiciones contenidas
en los puntos 3.6.1 y 3.6.4 de las bases de licitacién.

3.5.6 Devolucidn de garantias

La Garantia de Seriedad de la Oferta presentada por el adjudicatario le serd devuelta una
vez que se efectle la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

A los participantes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se les
devolvera la garantia de seriedad de la oferta dentro del plazo de diez (10) dias habiles
contados desde la notificacidn de la resolucion que dé cuenta de la inadmisibilidad, de |a
adjudicacion o que declare desierto el proceso concursal, segitn corresponda.

A los demds proponentes la garantia de seriedad de la oferta les serd devuelta una vez
suscrito el respectivo contrato.

3.5.7 Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato

A la fecha de la firma del contrato, la persona natural o juridica entregard a la
Subsecretaria de Transportes una Boleta Bancaria de Garantia, por un monto equivalente
al 10% del valor total del Contrato, emitida en pesos chilenos, por un banco comercial con
sucursal en Santiago de Chile, que garantice el fiel cumplimiento def servicio contratado y
el pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratante, segln
lo ordena la Ley N© 20,238,

La Bofeta debera ser extendida como irrevocable y pagadera a la vista, a nombre de la
Subsecretaria de Transportes, Rol Unico Tributario N°® 61.212.000-5,

Alternativamente, la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra estar constituida
por una Pdliza de Seguro, a favor de organismos publicos, de ejecucion inmediata, sin
liguidador ni clausula de arbitraje, emitida por una compafiia aseguradora inscrita en la
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, extendida a nombre de la Subsecretaria
de Transportes y gue deberd cubrir, ya sea a través de endoso o cldusula, el importe por
las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacidn, o en su defecto, no
debera considerar en sus cfausulas la exclusidn de dichos importes. En este caso, previo a
su entrega, el Prestador del Servicio debera acreditar haber pagado la totalidad de la
prima correspondiente al periode de vigencia de la Poliza respectiva.

El instrumento entregado en garantta debera contener la siguiente glosa: “Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato para la ejecucién del servicio denominado Mejoramiento
y Prolongacién de Avenida Independencia, San Antonio y las obligaciones que
crdena el Articulo 11° de la Ley 19.886", 0 una redaccidon similar.

La Garantia de Fiel Cumplimiento de contrato, debera tener una vigencia que exceda, en a
lo menos 60 dias habiles, al término de vigencia del contrato. Transcurrido dicho plazo, ta
garantia podrd ser retirada por el Prestador del Servicio.

Sin perjuicio de lo anterior, en consideracion a lo dispuesto en el articulo 68 incisa primero
del Reglamento de la tey de Compras, aprobado por el Decreto Supremo N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, el contratante podra dentro det quinto (5°) dia habil de
aprcbado cualquiera de los informes de avance sefialados en el punto 2.6 de las bases
técnicas, sustituir fa boleta o pdliza de garantia de fiel cumplimiento presentada, por otra,
que extendida en los mismo términos, garantice el 10% del saldo insoluto del contrato, a

la epoca de la sustitucion.

3.5.8 Garantia por anticipo

Totalmente tramitada la resolucidn que apruebe el contrato v, si el consultor asi lo estima,
podra solicitar, aun no habiéndolo solicitado en la oferta, un anticipo de hasta un 10% del
precio del contrato. Previo al pago del mismo deberd constituir una garantta o caucién
otorgada a través de boleta bancaria o poliza de seguro de ejecucion inmediata, ia que
deberad ser extendida a la orden de la Subsecretaria de Transportes, Rol Unico Tributarto N@
61.212.000-5 y contener Ia siguiente glosa: "“Para garantizar el anticipo del conirato
Mejoramiento y Prolongacion de Avenida Independencia, San Antonio”, o una

redaccion similar.

La garantia deberd ser pagadera a la vista, y podra ser tomada por uno o varios
integrantes def consultor y tener el cardcter de irrevocable,

La garantia debera corresponder al monto total del anticipo solicitado y ser expresada en
pesos chilenos.
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£l documento de garantia por anticipo debera tener una vigencia que cubra el tiempo que
transcurra desde la fecha de inicio del estudic hasta aquella en que, de acuerdo al
calendario de pagos, éstos alcancen una cifra igual o superior al 30% del precio del
contrato, Una vez acaecida esta circunstancia la garantia sera devuelta al consultor.

DESARROLLO DEL ESTUDIO
Plazos para la ejecucidon del estudio

El plazo para la ejecucion de! estudio es de 300 dias corridos, el que se comenzara a
computar desde el inicio de la vigencia del contrato, esto es, desde la fecha de inicio del
estudio, sefiafada en la carta en que la Subsecretaria, a través del Director del Estudio,
cormunique al consultor 1a total tramitacion del acto administrativo que aprueba el contrato
respectivo.

Se entendera por plazo para la ejecucion del estudio, el periodo de tiempo, dentro del
cual el consultor debera desarrollar todas las tareas encomendadas en virtud del mismo,
no incluyéndose en éste los plazos de revision del Director del Estudio ni los tiempos de
subsanacion de las correcciones por ésta formuladas.

Los plazos parciales y el plazo total para la realizacién del estudio, corresponderan a
aquellos definides en la propuesta del consultor; los que en todo caso deberan considerar
e| plazo de ejecucidn del estudio y de vigencia del contrato, establecidos en el punto 1,7
del presente pliego licitatoric.

Supervision y coordinacion del estudio

La Subsecretaria de Transportes a través del Pragrama de Vialidad y Transporte Urbano:
SECTRA, ejercera la supervision integral del desarrollo del servicio en sus aspectos
técnicos y administrativas designando para tal efecto a un Director del Estudio, el que
serd designado en la parte resolutiva del acto administrativo que apruebe las siguientes

bases de licitacién.

La designacidn serd comunicada al consultor conjuntamente con la comunicacion de inicio

del plazo para la ejecucion del estudio.
Entre otras actividades, le correspondera al Director del Estudio las siguientes:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en
estas bases para el oportuno cumplimiento del contrato, sin perjuicio de las
responsabilidades que correspondan a quienes participan en la administracion del
desarrollo y ejecucion del estudio, por parte del Programa de Vialidad y Transporte
Urbano: SECTRA, vy la Subsecretaria de Transportes.

b) Impartir instrucciones al consultor, mediante directrices, 6rdenes y requerimientos
destinados a obtener un mejor y estricto cumplimiento de los objetivos del estudio.

¢) Comunicar y requerir la eventual aplicacion de las multas que correspondan.
d) Las demas gue le encomienden las presentes bases.

E! Director del Estudic podra ser asesorado por otros profesionales del Programa antes
sefialado, como también por otros organismos plblicos los que actuaran a través de las
personas a guienes encomienden esta tarea.

El Director de! Estudio tendrd acceso en todo momento a las tarcas ejecutadas por el
consultor, quien debera facilitar el cumplimiente de dicha prerrogativa.

El Director del Estudio convocard a las reuniones que estime necesario sostener con el
consultor o con determinados profesionales del equipo técnico de este Oltimo. El consultor
deberd facilitar fa oportuna asistencia y realizacion de dichas reuniones. Sin perjuicio de lo
anterior, las reuniones mencionadas podran realizarse también a requerimiento del
consultor.

E!l reemplazo de algin integrante del equipo técnico profesional del consultor debera ser
informado al director del estudio, quién lo aceptara siempre y cuando el reemplazante sea
un técnjco o profesjonal de nivel y experiencia igual o superior al reemplazado.

En el evento que un integrante del equipo técnico profesional del consultor se viere
afectado por alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién, establecida en
disposiciones legales o reglamentarias que lo imposibiliten para continuar participando en
la ejecucidn del estudio, el consultor debera proceder a su reemplazo, cualquiera que sea
la etapa de desarrollo del estudio en que esta situacidn se suscitare. En tal caso, regira la
misma condicion establecida en el parrafo precedente.
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3.6.3

3.6.3.1

3.6.3.2

3.6.3.3

3.6.4

Informes del contrato

El formato y especificaciones para la presentacién de informes se encuentran contenidos
en el Anexo 8 de las presentes bases administrativas.

Informes de avance

El consultor entregara al Director del Estudioc el nimero de informes de avance definido en
el punto 1.11 de las hases de licitacion.

Los informes de avance contendran el detalle de la totalidad de las tareas ejecutadas por el
consultor a la fecha de su entrega y los resultados de las mismas.

Informe final

E! consultor entregara un informe final en la oportunidad programada en el plan de entrega de
informes, conforme a lo sefialado en el punto 3.2.6.1 de las bases de licitacion, en relacién al
plazo de ejecucion del estudio dispuesto en el punto 1.7 del presente pliego licitatorio.

El informe final deberd reportar una descripcion de todos los trabajos comprometidos en el
estudio, los resultados alcanzados y conclusiones pertinentes,

Si el estudio termina anticipadamente, conforme lo dispuesto en el punto 3.6.9 de las
presentes bases de licitacion, el consultor deberd entregar un informe resumen de las
tareas aprobadas hasta la época de la notificacion del término anticipado, dentro del plazo
gue se sefiale en el acto administrativo respectivo. Lo anterior, salvo gue se encuentren
desarrolladas y aprogbadas la totalidad de las tareas previstas en bases, en cuyo caso el
consultor deberd presentar igualmente el informe final.

Informe ejecutivo

El cansultor deberd confeccionar un informe ejecutivo, el cual contendra un resumen del
informe final para efectos de difusién. El contenido de este informe deberd permitir a un
tercero no especializado, conocer de los aspectos mas relevantes del trabajo realizado en
términos de metodologia, resultados y conclusiones.

El nimero total de ejemplares de la version final del informe ejecutivo referido en el
punto 1.12 de las presentes bases deberan entregarse conjuntamente con el informe
final.

Exposicién

El consultor deberd preparar una exposicién grafica computacional completa de los
principales aspectos y conclusiones de las tareas del estudio, en la forma descrita en el
punto 2.7 dei Capitulo 2 de las bases técnicas de licitacion.

Los materiales de ia exposicion formaran parte del informe final del estudio, para efectos
de su entrega y revisidn, los que se entregardn a mas tardar conjuntamente con el
informe final.

Procedimientos para recepcién y revision de informes

tos informes deben ser presentados dentro de los plazos sefialados en el plan de entrega de
informes elaborado por el consultor de acuerdo a lo previsto en estas hases. Lo anterior, sin
perjuicio de lo sefialado en el punto 3.2.6.1 letra e), en cuanto a que el plazo para la
ejecucién del estudio dispuesto en el punto 1.7 del presente pliego licitatorio, comprende el
periodo de tiempo dentro del cual el consultor debera desarroliar todas las tareas
encomendadas en virtud del mismo, no incluyéndose en éste los plazos de revision del
Director del Estudio ni los tiempos de subsanacion de las correcciones por ésta formuladas.

Para todos los efectos, se considerara come fecha de entrega de los informes, aguélla de
la recepcion de éstas en las oficinas del Director del Estudio.

Una vez recibido un informe, el Director del Estudio efectuara un examen de admisibilidad
del mismo para efectos de su revision, en relacién al contenido minimo dispuesto en el
contrato para su presentacion en funcion de las directrices que la direccion del estudio
hubiere entregado al respecte durante el desarrollo de las tareas a reportar.

Si el informe en examen no cumple con el contenido minimo acordadc, éste no sera
admitido a revision por el Director del Estudio, y sera devuelto al consultor
inmediatamente junto con la aplicacién de las multas por rechazo que corresponda aplicar
de acuerdo a lo sefialado en el punto 3.6.6.2 de ias presentes bases de licitacidn,
independientemente de si se trata del segundo, tercer o cuarto rechazo. Ahora bien, si
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dicho informe cumple con los contenides minimos de revision previamente fijados, el
Directar del Estudio procedera a realizar la revisidn carrespondiente,

El tiempo que transcurra entre la entrega de un informe y la comunicacién en la que el
Director de Estudio se pronuncie acerca de su revision, formara parte del plazo de
vigencia del contrato objeto de la presente licitacion.

Si el informe cumple con los requisitas establecidos en el contrato, éste sera aprobado, fo
que se comunicard al cansultor, junto con aprobar el page asociado y sefialar el plazo de
entrega del siguiente informe, cuando corresponda. Si por el contraria, el informe no
cumple con los requisitos establecidos en el contrato, éste serd rechazado.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe sefalar que, las observaciones de forma que el Director
del Estudio formulare can ocasién de la revision de cada uno de los informes presentados,
no constituirdn inicialmente motivo de rechazo, sin perjuicio de lo cual, el consultor debera
presentar abligatoriamente una version corregida que subsane e incluya las observacianes
formales por él formuladas, en un plazo de cinco dias habiles a partir de la recepcion de la
carta que comunica tales observacicnes, el que na se camputard como parte del plazo de
ejecucion del estudic. El incumplimiento de dicho requerimiento producird inmediatamente
el rechazo del informe correspondiente, y en consecuencia, dara lugar a la aplicacién de
multas de acuerdo a las reglas generales establecidas por las presentes bases,
independientemente de si se trata del primer, segundo, tercer o cuarto rechazo.

El rechazo de un informe deberd ser fundado v comunicado al consultor, centenienda las
observacianes que deban ser subsanadas para dar lugar a su aprobacion. La misma carta
sefialard el plazo de que dispone el consultor para subsanar las observaciones y presentar
una nueva versién del informe, el que no podra ser inferior a 5 dias ni superior a 21 dias
respecto del primer rechazo, asi como tampoca podrd ser inferior a 5 dias ni superior a 15
dias, si se trata del segundo, tercer o cuarto rechazo.

Si de la revision de algdn informe el director del estudio estima que existen elementos que
sean recomendables de incluir para lograr la completitud del estudio, dichos elementos
inicialmente no previstos podran ser reportados, de comun acuerdo, en el informe
siguiente como parte del contenido minimo de éste, en los términos sefalados
opertunamente por el director del estudio, siempre que dichos elementas no alteren el
equilibrio econdémico del contrato.

3.6.5 FORMA DE PAGO

El pago por los servicios prestados se ejecutard conforme a los porcentajes consignados para
cada informe en el punto 2.6 de las presentes bases de licitacian,

Podra existir un anticipo en los términos sefialados en el punto 3.2.6.2 y 3.5.8, de estas
Bases.,

Previa al pago respectivo, la Subsecretaria cotejara la némina de trabajadores dependientes
y/o subcontratados, entregada por el consuitor conforme al parrafo final del punto 3.5.2, con
aguéila némina incluida en el Certificado de Obligacicnes Laborales y Previsionales, para los
efectos que correspondan.

Condiciones de pago

Procedera la emisién de la factura respectiva, una vez aprobados a conformidad por el
Director del Estudio, los informes asociados a pago.

El pago correspondiente a cada informe asociado serd efectuado por la Subsecretaria de
Transportes, dentro de los 30 dias corridos contados a partir de la recepciaon conforme de

la(s) factura(s} en original y copia.

Las facturas, deberan ser extendidas a:

Nombre : Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA.
Rol Unico Tributario : 61.980.000-1

Giro : Administracién PUblica

Direccién : Teatinas 950, Piso 16, Santiago.

Sin perjuicio de lo anterior, y solo cada seis meses, la persona natural o juridica debera
presentar, en conjunto con la{s) factura(s), un Certificado de Cumplimiente de
Obligaciones Laborales y Previsionaies.
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3.6.6

3.6.6.1

3.6.6.2

3.6.6.3

3.6.6.4

3.6.7

Multas
Muita por atraso

Se cobrard una multa ascendente al 0,8 por 1.000 del monto total del contrato, por cada
uno de los dias de atraso en que incurra el consultor en la entrega del informe respectivo.

Multa por rechazo

Si un informe es rechazado por segunda vez, la Subsecretaria cobrard una multa
ascendente al 0,8 por 1.000 del monto total del contrato, por cada dia que
transcurra entre la comunicacién del rechazo del informe vy la entrega de una nueva
version del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, la multa por rechazo, en ningdn casc podrd ser inferior al
eguivalente a 5 dias de retraso.

Ahora bien, si un informe es rechazade por tercera vez, se aplicara una multa diaria
equivalente al doble de! valor establecido en el parrafo primero.

Si un informe es rechazado por cuarta vez, se considerara este hecho como incumplimiento
grave de las obligaciones del contrato y podra dar lugar al término anticipado de éste,
haciéndose efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, ademas de
cobrar las multas mencionadas anteriormente.

Aplicacién de multas

Las multas sefialadas en los puntos precedentes, seran aplicadas por la Subsecretaria de
Transportes, mediante el acto administrativo respectivo. Sin embargo, previo al descuento,
la Subsecretaria, a través del Director del Estudio, comunicara a la persona natural o juridica
la aplicacion de la multa y el descuento respectivo,

La aplicacién de las multas referidas se realizara descontando el monto de la{s} multa(s)
respectivas del Pago Mensual mas proximo al de su aplicacion.

En el evento en que no existiere Estado de Pago pendiente, éstas se descontaran de las
garantias constituidas por el consultor o en su defecto, el pago de las multas deberd
efectuarse a través del depésito del monto correspondiente en la cuenta corriente bancaria de
la Subsecretaria de Transportes, conforme al detalle que se informarda en el acto
administrativo respectivo.

Aplicada una multa, procederd a favor de la persona natural o juridica los recursos de
reposicion, jerarquico y extraordinario de revision, los que deberan interponerse en el
plazo y resolverse en la forma y condiciones estabiecidas en la Ley N° 19.880.

Acumulaciéon de multas

En caso que las multas acumuladas durante la ejecucion del estudio excedan el 10% del
valor total del contrato, la Subsecretaria podrd poner término anticipado al mismo y hacer

efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
Modificaciones de los plazos

El Director del Estudio, podra establecer, la interrupcidn del plazo de ejecucion del estudio,
a oficio o solicitud de la persona natural o juridica contratada, en el evento de que alguna
de las mediciones u otras tareas descritas en el punto 2.4 de las Bases Técnicas, no
puedan llevarse a efecto por no presentarse las condiciones necesarias para gue éstas
cumplan con el objeto del estudio y solo por el tiempo en que dichas condiciones se
mantengan. Las interrupciones en su conjunto no podran superar el plaze maxime de 150
dias corridos. Para lo anterior, el Director del Estudio, comunicard por escrito a la persona
natural o juridica contratada la referida interrupcion, indicando las razones en que se funda
la referida interrupcion y la fecha de reinicio del cdmputo del plazo de ejecucién. £n el
evento de que las interrupciones superen el plazo sefalado éstas deberan aprobarse
mediante acto administrativo de la Subsecretaria de Transportes, debidamente fundado.

Asimisme, la persona natural o juridica contratada podra solicitar, fundadamente y por
escrito, una prorroga de los plazos previstos para la ejecucion de una tarea o la entrega de
un informe, previe al vencimiento de éstos. La Subsecretaria de Transportes, a través del
Director del Estudio, calificard los fundamentos y aprobara o no la solicitud, prorroga que
debera ser sancionada administrativamente por la Subsecretaria de Transportes.

Si dentro del plazo de vigencia del contrato no alcancen a desarrollarse la totalidad de las
tareas previstas en bases, ni aprobarse todos los informes comprometidos, fas partes
podran prorrogar la vigencia del contrato mediante la medificacion de éste, con la finalidad
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3.6.8

3.6.9

3.7

3.7.1

3.7.2

de cumplir con el objeto del contrato, modificacién que deberd aprobarse mediante acto
administrativo de la Subsecretaria de Transportes, debidamente fundado

Si la interrupcion establecida por ef Director del Estudio, significare una prorroga del plazo
de vigencia del contrato, y en ios casos, de la prorroga solicitada por el consultor o de la
prorroga de vigencia del contrato acordada por las partes, la perscna natural o juridica
contratada debera renovar la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, en los mismos
términos referidos en el punto 3.5.7, de acuerdo con los nuevos plazos, dentro de los
quince (15) dias corridos siguientes a la aprobacién de 1a interrupclon o prorroga por acto
administrativo totalmente tramitado. De no hacerlo, Ia Subsecretaria debera hacer efectiva
la garantia original vigente.

Término del contrato

El contrato se dard por concluido una vez que el informe final del estudio sea aprobado a
entera satisfaccion del Director del Estudio. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto
en el parrafo tercero del punto 3.6.7 de las presentes bases en relacion con eventuales
modificaciones de plazos.

Término anticipado del contrato

La Subsecretaria estara facultada para declarar administrativamente el término anticipado
del contrato, sin derecho a indemnizacion alguna para el Consultor, si concurre alguna de
fas causales previstas en el articulo 13 de la Ley N® 19.886, en el articulo 77° de su
Reglamento, contenido en el D.S. N® 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y en las
presentes Bases de Licitacion, sin perjuicio de hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento
y las multas que procedieren.

Para tos efectos de las presentes Bases de Licitacidn, se entenderan, como incumplimientos
graves del contrato, las siguientes conductas:

1.- Si un informe es rechazado por cuarta vez.

2.- St cumplido el 50% del plazo de maximo para la ejecucion del estudio na se encuentra
ejecutado al menos el 25% de las tareas programadas en el plan de trabajo indicado en el
punto 3.2.6.1 letra d).

3.- En caso que las multas acumuladas durante la ejecucién del estudio excedan el 10%
del valor total del contrato.

4.~ Si existe retraso en la entrega de un informe de avance o final por parte del consultor
de mas de 60 dias por causas que le sean imputables.

En caso de término anticipado del Contrato, la Subsecretaria debera comunicar este hecho
por escrito al Consultor, fijandose un plazo de 15 dias habiles, contados desde la fecha de
recepciébn de la comunicacién por parte de la persona naturat o juridica; para gue la
Subsecretaria proceda a liguidar los saldos que se devenguen en favor del Fisco o abonar
los gastos eventuales, siempre gue éstos tengan directa relacion con el estudio, lo cual se
acreditara mediante la presentacion de la(s) factura{s) correspondiente(s).

EFECTOS DEL CONTRATO
Confidenclalidad

El consultor, sus trabajadores dependientes, subcontratistas y trabajadores dependientes
de subcontratistas, y todos aquellos quienes por su intermedio hubieren estado
relacionados al estudic en alguna de sus etapas, deberdn guardar absoluta
confidencialidad, tanto durante su ejecucidon como con pasterioridad a su térming, sobre la
informacién gue del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Programa de
Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, conozcan cen ocasion de su desarrollo.

Propiedad intelectual

La propiedad intelectual de los informes, y todo el material que se produzca con motivo de
la ejecucidn de este estudio correspondera al Estado de Chile.

Los datos originales, programas, archivos computacionales, disefios u otros productos
generados como parte de la ejecucién del servicio y/o resultados parciales del mismo, asi
como los infarmes si los hubiere, seran de propiedad exclusiva de la Subsecretarfa de
Transportes, quién podra autorizar su utilizacién posterior, pueste que constituiran
antecedentes que podran informar la adopcidn de una resolucién, medida o politica
plblica,
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3.7.3

3.7.4

ANEXOS

Cesibilidad del contrate

El consultor no podra, en caso alguno, ceder o traspasar, parcial ni totalmente, & cualquier
titulo, el contrato que suscriba con la Subsecretaria o los derechos y obligaciones

emanados de él,
Procedimientos para resolver discrepancias

Se deja constancia que se considerard el principic de preeminencia de las bases, como
marco basico de la presente licitacion y del contrato resultante.

En la eventualidad que durante el curso del estudio se produjeran discrepancias en cuanto
a lo previsio en los diversos documentos que rigen la realizacion del estudio, la
controversia se resolvera de acuerdo a lo que al respecto dispongan tales antecedentes,
de acuerdo al siguiente orden de prelacion:

a) Las bases administrativas, técnicas y sus maodificaciones, incluidas las consulias,
respuestas y adlaraciones derivadas del procedimiento estipulado en Ilas bases
administrativas;

b} El contrato respectivo;

¢} La oferta técnica y econdmica.

Todos los documentos antes mencionados formaran un todo integrado y se complementan
reciprocamente, en forma tal que se considerara parte del contrato cualquiera obligacion o
servicio, que aparezca en uno u otro de |los documentos sefialados.
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ANEXO 1:

FORMULARIO: DATOS DE INDIVIDUALIZACION DEL PROVEEDOR

Razéon Social o nombre del
proveedor

Nombre de Fantasia si lo tiene
Nimero de RUT de Ia persona
natural o juridica

Domicilio Comercial

Nimero de Teléfono, fax o Correo

electrénico

Nombre y N° RUN representante

legal

Proveedor actia de manera

individual o conjunta, de

conformidad a lo sefialado en el Individual conjunta
punto 3.2.1.1 de las bases (marcar

con X}

Completar los sigulentes antecedentes en caso de haber marcado la opcién de proveedor
que actla de manera conjunta

Razén Social o nombre del
proveedor

Nombre de Fantasia si lo tiene
Pomicilio Comercial

Numero de Teléfono, fax o Correo
electronico

Razén Social o nombre del

proveedor

Q,gs»-*'-'ﬁ?ﬁ- Nombre de Fantasia si lo tiene

D - F ‘%‘ Domicilio Comercial

‘;&f‘&g“gfj Nimero de Teléfono, fax o Correo

o, electronico Nombre y N° RUN
*~ | representante Jegal

Representante de los proveedores

que actdan conjuntamente para

efectos de [a licitacion'®

(Firma y timbre del representante de la persona juridica o firma de la persona natural)

16 El representante, de los aferentes que actian conjuntamente, actuard, a su vez, 2 través de su representante legal, segin el @
£aso.
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ANEXO 2

DECLARACION JURADA DE OBLIGACIONES Y COMPROMISOS FUTUROS

de

DECLARACION JURADA
EXISTENCIA DE OBLIGACIONES
(Persona Juridica)

de 20__

. representante legal de la persona juridica
, propone ejecutar el estudio denominado

“Mejoramiento y Prolongacién de Avenida Independencia, San Antonio” de acuerdo a Ja
orientacién y normas indicadas en las Bases para la contratacion del presente servicio en referencia y a las
disposiciones legales vigentes.

El suscrito, en nombre de la persona juridica que representa, declara la siguiente existencia de
obligaciones por parte de ésta:

Personas naturales y/o
juridicas atendidas

Caracteristicas Generales de la obligacién con
las personas naturales y/ o juridicas atendidas

Fecha estimada
de término

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre de la persona juridica}
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DECLARACION JURADA
EXISTENCIA DE OBLIGACIONES
{Persona Natural)

de de 20_____

propone ejecutar el

estudic denominado

“Mejoramiento y Prolongacion de Avenida Independencia, San Antonio” de acuerdo a la
orientacién y normas indicadas en las Bases para a contratacién del presente servicio, en referencia y a

las disposiciones legales vigentes,

El suscrito declara la siguiente existencia de obligaciones:

Personas naturales y/o | Caracteristicas Generales de la obligacion con
juridica atendidas las personas naturales y/o juridicas

Fecha estimada
de término

Firma
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ANEXO 3

DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES

DECLARACION JURADA
(Persona Juridica)

. de de 20_ _

., representante legal de la persona juridica
, propone ejecutar el servicio denominado
“Mejoramiento y Prolongacién de Avenida Independencia, San Antonio” de acuerdo a la
orientacién y normas indicadas en las Bases para la contratacion del presente servicio en referencia y a las
disposiciones legales vigentes.

El suscrito, en nembre de la persona juridica que representa, declara:

1) Que no afectan a este oferente las incompatibilidades previstas en el Articulo 4°, inciso 6° de la Ley
N° 15.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

2) Que no afecta a este oferente las inhabilidades del Articulo 4°, inciso 1° de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios. Por no haber sido
condenado el oferente por practicas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del
trabajador o por delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal, de acuerdo al articulo 401, de la
Ley N® 20.720, de 2014, dentro de los dos afios anteriores.

3) Que no se encuentra este oferente condenado a alguna de las penas establecidas en el articulo 8° y
10° de la Ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los
Delitos de Lavado de Activos, Financlamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho.

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre de la persona juridica)
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DECLARACION JURADA
{Persona Natural)

. de de 20_

, Dropone ejecutar el estudio denominado
“"Mejoramiento y Prolongacién de Avenida Independencia, San Antonio” de aculerdo a la
orientacion y normas indicadas en las Bases para la contrataciéon del servicio en referencia y a las
disposiciones legales vigentes.

El suscrito declara:

1) Que no afectan a este oferente las incompatibilidades previstas en el Articulo 42, Inciso 6° de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contrates Administrativos de Suministro y Prestacidn de Servicios.

2 Que no afecta a este oferente la inhabilidad del Articulo 4°, inciso 1° de la Ley N9 19.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios. Por no haber sido condenado el
oferente por practicas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos
concursales establecidos en el Cédigo Penal, de acuerdo al articulo 401, de la Ley N® 20.720, de 2014,

dentro de los dos afios anteriores.

Firma

bRy,
%
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ANEXO 4

CARTAS DE COMPROMISO

CARTA COMPROMISO

Por la presente, el suscrito se obliga a participar en la licitacion del estudio denominado “"Mejoramiento y
Prolongacion de Avenida Independencia, San Antonio” de acuerdo a las condiciones y
requerimientos establecidos en las Bases de la Licitacidén v a la propuesta preparada:

Nombre persona natural o juridica con la cual se efectiia el contrato:

Nombre profesional, técnico, experto u otro:

Cédula Nacional de Identidad:

e,

o

Firma

de 20
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ANEXO 5

DECLARACION JURADA PERSONAL A HONORARIOS

DECLARACION JURADA
{Persona Juridica)

de de 20__

. representante legal de la persona
juridica , declara en relacién a la ejecucion del estudio denominado
"Mejoramiento y Prolongacion de Avenida Independencia, San Antonio” y de acuerdo a la
orlentacion y normas indicadas en las Bases para la contratacion del servicio en referencia y a las
disposiciones legales vigentes:

Que los integrantes del equipo de trabajo individualizados a continuacion, prestaran los servicios
relacionados con el estudio que se licita en calidad de personal a honorarios:

« {Nombre) (Cédula Nacional de Identidad)

Firma y Timbre Representante Legal
{Nombre de la persona juridica)
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DECLARACION JURADA
(Persona Natural}

-y de_ de20__

declara en relacidn a la ejecucion del estudio denominado
“Mejoramiento y Prolongacidén de Avenida Independencia, San Antonio” y de acuerdo a la
orentacidn y normas indicadas en las Bases para la contratacion del presente servicio en referencia y a las
disposiciones legales vigentes:

Que los integrantes del equipo de trabajo individualizados a continuacién, prestaran los servicios
relacionados con el estudio que se licita en calidad de personal a honorarios:

« {Nombre) {Cédula Nacional de Identidad)
EL Fy,
mﬁg&% Firma
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ANEXO 6
PROPUESTA ECONOMICA

MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA (pesos chilenos):

DESGLOSE:

MONTO NETO DE LA PROPUESTA

MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA
(I.V.A. INCLUIDO si correspondiere):

Son:

(en palabras)

EL VALOR A PUBLICAR EN EL FORMULARIO ELECTRONICO DEL PORTAL
WWW.MERCADOPUBLICO.CL COMO OFERTA ECONOMICA, SERA EL MONTO NETO DE
PROPUESTA (SIN I.V.A.).

(Firma y timbre del representante de la persona juridica o firma de la persona natural)

ANEXO 7

UAIETF

S e *
/ w PROGRAMA DE PAGOS (*)
™

S Duracion del Informe Monto
Informe (*) Porcentaje (%)
(dias corridos) (pesos)
Anticipo
Informe de Avance 1 25 %
Informe de Avance 2 20 %
Informe de Avance 3 20 %
Informe de Avance 4 25 %
Informe Final 10 %
Total 100%

(*) Este formulario debe ser completade en conformidad con las reglas y especificaciones contempladas en el punto

3.2.6.2 de las bases.
(*) No incluyen fos plazos de revisidn del Director del Estudio ni los tiempos de subsanacién de las correccionas por

ésta formuladas.

(Firma y timbre del representante de la persona juridica o firma de la persona natural}
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ANEXO &
FORMATOS DE PRESENTACION DE INFORMES
1. Programas computacionales de edicion de los informes

Salvo expresa indicacion en contrario, para los informes y presentaciones graficas relacionadas
con el estudio, se utilizara el paquete computacional MS Office.

2. Del formato:

a) El formato del papel serd tamafo carta (216x279 mm).

b) El texto debe utilizar letra tipo Times New Roman, tamafic 12, con interlineado 1,5
lineas.

c) El formato de los archivadores debera ser carta, de tapas rigidas y plastificadas, con
doble anillo.

d) Se utilizardn elementos separadores para individualizar los capitulos del estudio.

e) El color de los archivadores debera ser blanco para el informe final e informes de avance,
con PVC cristal abierto en tapa y lomo.

) La contratapa del archivador debera tener un medio bolsillo horizontal.

g) El archivador deberd contener porta disco compacto, cuando corresponda.

h) Los anillos del archivador podran ser de 1,5 cm., 2,5 cm. ¢ 7,0 c¢cm. de diametro, de
atuerdo a la cantidad de hojas.

i) Todas las hojas del informe deben incluir un pie de pagina que identifique a la entidad
licitante.

i La portada del archivador llevara inserta una hoja con formato normalizado, de acuerdo al
modelo que se incluye. La pagina sobre la cual estd disefiada la caratula estd configurada a
tamafio tabloide (11x17 pulgadas), de manera de ajustarla al tamafio del archivador.

k) El lomo de los archivadores llevara inserta una franja de papel impresa, segiin modelo
que se incluye. El formato a utilizar dependera del ancho de! lomo.

)] Se introducird una primera pagina interior o portadilla normalizada tamafo carta.

m) Los modelos de la portada, la contraportada, el lomo, portadilla y de las paginas interiores
se encuentran en los ejemplos adjuntos.

3. Versién dlgital del informe final

Adicionalmente a la versién en papel, el consultor debera entregar otras dos versiones que se
indican a continuacion:

a) Versién en MS Office del informe final, informe ejecutivo y exposicién grafica, grabado en
disco compacto.

b) Versién en formato PDF de! informe final, informe ejecutivo y exposicién grafica. Con el
objetivo de facilitar su tratamiento por intermet, ningGn archivo PDF podra tener un peso
superior a 5 Mb. De ser necesario, los documentos pertinentes se dividiran, a fin de
respetar esta condicion.
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4. Ejemplo de Portada

Republica de Chile
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
SECTRA

MEJORAMIENTO Y PROLONGACION DE AVENIDA INDEPENDENCIA,
SAN ANTONIO

Informe Final

SECTRA | -

Mnil{tatie du

" e, Logo de
' Consultor

Giblemo da Chile .

Santiago, 2015

SECTRA
www,sectra.gob.c
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5. Ejemplo de Contraportada

Replblica de Chile
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
SECTRA

Informe Final

MEJORAMIENTO Y PROLONGACION DE AVENIDA INDEPENDENCIA, SAN ANTONIO

SECTRA
www.sectra.gob.cl
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6. Ejemplo de Lomo

Replbfica de Chile
Ministerio de Transportes
¥ Telecomunicaciones
SECTRA

MEICARAMIENTO ¥
PROLONGACION DE AVENIDA
INDEPENDENCEA, SAN
ANTONIO

A Informe Final

Etigueta de biblioteca

SECTRA
2015
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ANEXO 9

PRESENTACION ELECTRONICA DE LA OFERTA TECNICA

1. Cada capitulo de la oferta técnica debe constar en un archivo independiente.
2. La denominacién para cada uno de estos archivos deberd ser la siguiente:

INDICE + (4 caracteres para identificar a la empresa} + Extension del archivo.
METOD + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensién del archivo.
NIVDET + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensién del archivo.
PLANTRAB + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensién del archivo.
PLANENTRAB + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensién del archivo.
COMPYORG + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.
COMPEQ+ (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.
PLANEQUI + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.
DECIUR + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.

ANEXO 10

PRESENTACION ELECTRONICA DE LA OFERTA ECONOMICA

1. Cada formulario de |la oferta econdmica debe constar en un archive independiente.
2. La denominacién para cada uno de estos archivos debera ser la siguiente:

A6 + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensidn del archivo.
A7 + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensién del archivo.

ANEXO 11
EQUIPO TECNICO PROFESIONAL MINIMO PREFERENTE ATINGENTE AL ESTUDIO

Es deseable que el Proponente considere en su Propuesta un equipo técnico adecuado para el
desarrollo de todos los temas a abordar en el Estudio. En razon de ello, se espera que el equipo técnico
incluya especialistas, profesionales, técnicos o expertos con experiencia en las siguientes areas.

Disefio de proyectos viales urbanos.
Modelacién de asignacion de viajes.
Microsimulacion de proyectos viales.
Evaluacion de proyectos de transporte.
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ANEXO 12
DECLARACION JURADA EQUIPO TECNICO PROFESIONAL

de de 20

(Nombre completo) :{Cédula de Identidad)
:(profesion) declara en relacion a la ejecucién
del estudio denominade “Mejoramiento y Prolongacion de Avenida Independencia, San
Antonio” y de acuerdo a la orientacién y normas indicadas en las Bases para la contratacién del
presente servicio en referencia que, al momento de presentar las ofertas se encuentra participando en
los siguientes estudios o proyectos:

Nombre del Estudio Contratante Estado de | Participacion Tareas
o Proyecto Avance Especifica Asignadas

Firma
DECLARACION JURADA EQUIPO TECNICO PROFESIONAL

de de 20____

(Nombre completo; (Cédula de identidad):
{Profesion declara en relacidon a la ejecucion
del estudic denominade “Mejoramiente y Prolongacién de Avenida Independencia, San
- Antonio” y de acuerdo a la orientacion y normas indicadas en las Bases para la contratacién del
presente servicio en referencia que, al momento de presentar las ofertas no se encuentra participando
en ningUn Estudio ¢ Proyecto, ni con entidades publicas ni privadas.

Firma

DECLARACION JURADA EQUIPO TECNICO PROFESIONAL

__de de 20____

{(Nombre completo) (Cédula de
identidad): (profesion) declara en relacién a la
ejecucion del estudio denominado “Mejoramiento y Prolongacion de Avenida Independencia,
San Antonio” y de acuerdo a la orientacion y normas indicadas en las Bases para la contratacién del
presente servicio en referencia que, al momento de presentar las ofertas se encuentra participando en
estudios o proyectos de caracter confidencial.

Firma
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Se entenderd por “socios o accionistas principales” a las personas naturales o juridicas que tengan una
participacion del 10% o mas en los derechos de la entidad y, en caso de tener un porcentaje inferior, a
aquellos socios o accionistas que, por si o en acuerdo con otros, tengan el control en su
administracién, esto es, puedan nombrar al administrador de la entidad o a la mayoria del Birectorio,
€n su caso.

ANEXO 13

DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA JURIDICA

En  Santlago de  Chile, a de de 20, don/dofa
cédula de identidad

N® representante legal de

RUT: , viene en declarar bajo juramento que:

La entidad que representa tiene los siguientes socios y accionistas principales:

D.

o|~lor]e w2

Firma
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3° DESIGNASE, como integrantes de la Comisién Evaluadora
de las propuestas presentadas en el proceso de Licitacién Plblica para el estudic “Mejoramiento y
Prolongacién de Avenida Independencia, San Antonio” a las personas gue a continuacién se
individualizan:

. Pablo Bass Laclote, RUN N° 15.380.352-8, profesional a
contrata, del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, asimilado al grado 9° de la E.U.S., de la
Subsecretaria de Transportes.

. Ximena Lizama Santorcuato, RUN N¢ 12.029.003-7,
profesional a contrata, del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, asimilada al grado 4° de
la E.U.S., de la Subsecretaria de Transportes.

. Consuelo Larrazabal Fuentes, RUN N° 13.520.037-9,
profesional a contrata, del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, asimilada al grado 5% de
la E.U.S., de la Subsecretaria de Transportes.

En caso de ausencia o impedimento de alguno de los
funcionarios pilblicos gue integran la Comisién que por este acto se designan, éste serd reemplazado por
don Javier Constantinescu Goncalvez, RUN N?® 14.154.306-7, profesional a contrata, del Programa de
Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, asimilade al grade 6° de la E.U.S., de [a Subsecretaria de
Transportes.

4° PESIGNASE como Director del Estudic “Mejoramiento Y
Prolongacion de Avenida Independencia, San Antonio”, a dofia Paola Garcia Toro, RUN N°
10.275.515-4, profesional a honorarios del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, de la
Subsecretaria de Transportes, con calidad de agente plblicc y cuyo convenio contempla la tarea de
integrar contrapartes técnicas. En caso de ausencia o impedimento de la profesional designada
precedentemente ésta serd reemplazada por don Pablo Bass Laclote, RUN N°® 15.380.352-8, profesional
a contrata, del Pregrama de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, asimilado al grado 9° de la E.U.5. de
la Subsecretaria de Transportes.

5° PUBLIQUESE e| presente acto administrativo junto al
documento a color de la Figura N°® 1, del punto 2.3.2 de las bases técnicas que se aprueban por este acto,
en el Sistema de Informacion de Compras y Contratacion Plblica www.mercadopublico.d.

ANGTESE ¥ EOMUN{QUESE

ALEJANDRA PF E PREISLER
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES (S)

Distribucidn:
- Gabinete Sr. Subsecretario

- Divisién de Administracion y Finanzas
- Area Administracion y Finanzas, Sectra
- Oficina de Partes

- Archivo
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